TOTALL CORPORATION SAS BIC

CERTIFICACIÓN TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y CONTABLE

El suscrito **Arq. RICARDO JOSE MANSILLA BARRERO**, en calidad de Director de Interventoría y **EDGAR A. SALAZAR B.**, Representante legal, en representación de **TOTAL CORPORATION SAS BIC** identificado con Nit Nº 901.791.803-9, en desarrollo del **Contrato de Interventoría Nº 175 de 2025** cuyo objeto es ***"Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica, ambiental y contable al contrato de obra que suscriba la entidad con el objeto de "Realizar reparaciones locativas y de mejoramiento bajo la modalidad de monto agotable en las sedes del nivel central de la Rama Judicial"*** nos permitimos **CERTIFICAR** que:

El **CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**, identificado con Nit N° 901.983.265-0, quién ejecuta el **Contrato de Obra N° 167 de 2025** cuyo objeto es ***"Realizar reparaciones locativas y de mejoramiento bajo la modalidad de monto agotable en sedes del nivel central de la Rama Judicial."*** ha dado cumplimiento a todas las obligaciones contractuales en materia de seguridad social y aportes parafiscales, seguridad industrial, normas ambientales y requisitos técnicos exigidos en el contrato, por lo cual se **APRUEBA** el valor de las cantidades de obra y valores ejecutados consignados en el **Corte de mobiliario No 15, Acta 15 correspondiente al periodo de julio de 2026**, por valor de TREINTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS CON VEINTIOCHO CENTAVOS ($33.719.368,28**)**, y se **AUTORIZA** el pago descontando el porcentaje de amortización del anticipo, el cual se detalla a continuación:

Corte No.	TIPO	FACTURA No.	VALOR CORTE	VALOR A AMORTIZAR (32%)	VALOR A PAGAR
15	MOBILIARIO	CCAP28	$33.719.368,28	$10.790.197,85	$22.929.170,43
TOTAL			**$33.719.368,28**	**$10.790.197,85**	**$22.929.170,43**

La siguiente corresponde a la relación de amortización del anticipo de obra:

CONCEPTO	VALOR DEL ANTICIPO 30%	VALOR AMORTIZADO	SALDO POR AMORTIZAR
Anticipo Obra	**$ 2.400.000.000,00**		**$ 2.400.000.000,00**
Corte No. 1		$6.932.108,32	$2.393.067.891,68
Corte No. 1 Cll73		$0,00	$2.393.067.891,68
Corte No. 2.1 Cll73		$0,00	$2.393.067.891,68
Corte No. 2.2		$33.177.117,31	$2.359.890.774,37
Corte No. 3,1		$5.929.961,31	$2.353.960.813,06
Corte No. 3.2		$30.214.445,33	$2.323.746.367,73
Corte No. 4 No cobro		$0,00	$2.323.746.367,73
Corte No. 5.1		$132.105.700,51	$2.191.640.667,22
Corte No. 5.2 Cll73		$0,00	$2.191.640.667,22
Corte No. 6.1.1		$18.914.811,94	$2.172.725.855,28
Corte No. 6.1.2		$76.297.386,66	$2.096.428.468,62
Corte No. 6.2		$18.327.095,50	$2.078.101.373,12
Corte No. 7		$304.133.310,97	$1.773.968.062,15
Corte No. 8.1		$125.578.391,29	$1.648.389.670,86
Corte No. 8.2		$8.302.073,84	$1.640.087.597,02
Corte 9		$130.193.922,88	$1.509.893.674,14
Corte 10		$29.881.983,14	$1.480.011.691,00
Corte No. 11		$179.092.964,36	$1.300.918.726,64

TOTALL CORPORATION SAS BIC

Corte No. 12		$5.773.526,99	$1.295.145.199,65
Corte No. 13		$244.291.992,13	$1.050.853.207,52
Corte No. 14		$133.336.400,30	$917.516.807,22
Corte No. 15		$10.790.197,85	$906.726.609,37

Respecto a los rendimientos financieros del anticipo para el periodo que corresponde al periodo del 1 al 31 de julio de 2026, no se generaron rendimientos financieros por cuanto el contrato fiduciario finalizó el 10 de junio de 2026.

A continuación, se presenta la relación consolidada de los rendimientos generados y valores consignados por la fiducia a la Dirección del Tesoro Nacional DTN, en cumplimiento de las condiciones contractuales.

	DEBITOS	CRÉDITOS	INTERESES	VALOR CONSIGNADO	FECHA CONSIGNACIÓN
ANTICIPO	$2.400.000.000,00				
dic-25		$0,00	$262.369,03		27/03/2026
ene-26		$0,00	$813.739,42		27/03/2026
feb-26		$0,00	$510.370,25	$ 1.586.478,70	27/03/2026
mar-26			$308.118,80	$ 308.118,80	15/04/2026
abr-26			$34.507,78	$ 34.507,78	15/05/2026
may-26			$144,62	$ 234,00	29/05/2026
jun-26			$0,00	N/A	Fiducia liquidada 10-jun-2026

A continuación, se presenta la discriminación de ejecución por sedes y tipo de intervención.

	CONSULTORIOS	TOTAL
COSTO DIRECTO	28.335.603,60	28.335.603,60
IVA 19%	5.383.764,68	5.383.764,68
TOTAL CORTE No. 15	**33.719.368,28**	**33.719.368,28**

Sede	Áreas de intervención
PALACIO DE JUSTICIA - CONSULTORIOS	Se realiza suministro e instalación de puestos de trabajo, paneles piso techo y panel media altura y, suministro de sillas tipo operativas con brazos y de mueble archivador metálico para impresora.

Así mismo, certificamos que las especificaciones técnicas, cantidades y valores ejecutados del presente corte fueron medidos y verificados en su totalidad por la Interventoría y se encuentran conforme con lo contratado.

La presente certificación se expide en Bogotá D.C. el 03 de septiembre de 2026.

EDGAR A. SALAZAR B.
Representante legal
TOTALL CORPORATION SAS BIC

RICARDO J. MANSILLA BARRERO
Director de Interventoría
TOTALL CORPORATION SAS BIC