# INFORME MENSUAL DE SUPERVISION FINAL

## PARTE I. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

| | |
|---|---|
| **CONTRATO** | 026 DE 2026 |
| **OBJETO** | "SERVICIO DE SISTEMA DE MONITOREO PARA LOS VEHICULOS QUE OPERAN EN LAS EMPRESAS PUBLICAS DE PUERTO BOYACA E.S.P, VIEGNCIA 2026" |
| **CONTRATANTE** | EMPRESAS PUBLICAS DE PUERTO BOYACÁ |
| **CONTRATISTA** | EJE SATELITAL S.A.S |
| **SUPERVISOR** | LINDA JULISSA ARDILA RENTERIA |
| **PLAZO TOTAL** | ONCE (11) MESES |
| **FECHA DEL ACTA DE INICIO** | 02 DE FEBRERO DEL 2026 |
| **FECHA TERMINACIÓN CONTRATO** | 01 DE ENERO DEL 2027 |
| **VALOR DEL CONTRATO** | $ 6.000.000 |
| **VALOR DEL ACTA No 002 DE RECIBO PARCIAL 001 DE FECHA 16 DE JULIO DEL 2026** | $ 958.000 |
| **VALOR DEL ACTA No 003 DE RECIBO PARCIAL 002 DE FECHA 21 DE AGOSTO DEL 2026** | $ 479.000 |
| **VALOR EJECUTADO** | $ 1.437.000 |
| **SALDO POR EJECUTAR** | $ 4.563.000 |

## ADICIONAL

| | |
|---|---|
| ADICIONAL No. | N/A |
| FECHA ADICIONAL | N/A |
| FECHA LEGALIZACION DEL ADICIONAL | N/A |
| PLAZO ADICIONAL | N/A |

## PRÓRROGAS

| | |
|---|---|
| PRÓRROGA No. | N/A |
| FECHA PRÓRROGA | N/A |
| FECHA LEGALIZACION DEL PRÓRROGA | N/A |
| PLAZO PRÓRROGA | N/A |

## SUSPENSION PLAZO

| | |
|---|---|
| MOTIVO | N/A |
| FECHA SUSPENSION | N/A |
| FECHA REINICIO | N/A |
| PLAZO | N/A |

## ESTADO ACTUAL

| | |
|---|---|
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO | $ 6.000.000 |
| VALOR RECIBO PARCIAL No. 001 DE FECHA DEL 16 DE JULIO DEL 2026 | $ 958.000 |
| VALOR RECIBO PARCIAL No. 002 DE FECHA DEL 21 DE AGOSTO DEL 2026 | $ 479.000 |
| VALOR EJECUTADO | $ 1.479.000 |
| SALDO POR EJECUTAR | $ 4.563.000 |

## PARTE II. PROCESO DE CONTRATACION

Se debe reseñar el proceso contractual mediante el cual fue adjudicado el contrato de interventoría (PANTALLAZO CARGUE A SECOP II).


Documentos de ejecución del contrato

| | Descripción | Nombre del archivo | Cargado por | |
|---|---|---|---|---|
| | 5. REGISTRO PRESUPUESTAL.pdf | 5. REGISTRO PRESUPUESTAL.pdf | Comprador | Descargar Eliminar |
| | 6. APROBACION POLIZAS.pdf | 6. APROBACION POLIZAS.pdf | Comprador | Descargar Eliminar |
| | | | | Descargar Eliminar |
| | 7.1 ACTA DE INICIO CON SOL 26.pdf | 7.1 ACTA DE INICIO CON SOL 26.pdf | Comprador | Descargar Eliminar |
| | ACTA 002 DE RECIBO PARCIAL 001.pdf | ACTA 002 DE RECIBO PARCIAL 001.pdf | Comprador | Descargar Eliminar |
| | INFORME DE SUPERVISION 001.pdf | INFORME DE SUPERVISION 001.pdf | Comprador | Descargar Eliminar |

## PARTE III. RELACION DE LAS ACTAS DE INTERVENTORIA/SUPERVISIÓN

| ACTA No. | DESCRIPCION | FECHA DEL ACTA |
|---|---|---|
| 01 | ACTA DE INICIO | 21 DE ABRIL DEL 2026 |
| 02 | RECIBO PARCIAL 01 | 16 DE JULIO DEL 2026 |
| 03 | RECIBO PARCIAL 02 | 21 DE AGOSTO DEL 2026 |

## PARTE IV. RELACION DE DOCUMENTOS LEGALES

| AMPARO | ASEGURADORA | POLIZA No. | FECHA INICIAL | FECHA FINAL | VALOR ASEGURADO |
|---|---|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

## PARTE V. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES MENSUALES

Empresas Públicas de Puerto Boyacá E.S.P., como entidad responsable de la prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo en la zona urbana del municipio, cuenta con un parque automotor conformado por diferentes vehículos y maquinaria necesarios para el desarrollo de sus actividades operativas. Entre estos se encuentran:

- Camión compactador de placa OWX 025, OWX 029,OWX 005 y OWX 006 utilizados para la recolección, transporte y disposición final de residuos sólidos.
- Volqueta de placa OWX 009, destinada principalmente a la recolección y traslado de ramas y material vegetal.
-

En este sentido, el contratista presto el servicio de monitoreo satelital para los vehículos dado que es una herramienta fundamental para la empresa, el servicio prestado por el contratista nos permite:

- Rastreo y localización en tiempo real.
- Incremento en la seguridad del personal y de los activos.
- Control eficiente de rutas y tiempos de operación.
- Programación oportuna del mantenimiento preventivo.
- Reducción de costos operativos.
- Garantía de cumplimiento normativo.
- Mejora en la atención al usuario.
- Generación de informes detallados para toma de decisiones.

En consecuencia, el sistema de monitoreo satelital contribuye directamente al fortalecimiento de la gestión operativa, administrativa y de control del parque automotor de Empresas Públicas de Puerto Boyacá E.S.P., optimizando el uso de los recursos y garantizando una prestación eficiente de los servicios públicos.

Por lo anterior se hizo necesario el servicio de eje satelital según se detalla a continuación:


| ITEM | CANT | DESCRIPCION | VR. UNITARIO | VALOR IMPTO. CARGO | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Software en la nube SaaS eje satelital-plan transporte | $ 41.950,00 | $ 0 | $ 419.500,00 |
| 2 | 10 | Plan de datos m2m | $ 5.000,00 | $ 4.750,00 | $ 59.500,00 |
| **TOTAL BRUTO** | | | | | $ 469.500,00 |
| IVA 19 % | | | | | $ 9.500,00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | $ 479.000,00 |

## PARTE VI. OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR

Como supervisora, y en acompañamiento de la Gerente, se considera necesario contar con el servicio de monitoreo satelital para realizar el seguimiento a la velocidad y la ubicación en tiempo real de los vehículos del parque automotor. Este control permite generar estadísticas sobre los comportamientos de los conductores, especialmente en los vehículos compactadores, los cuales transportan cargas de alto peso.

Un manejo inadecuado de estos equipos durante la operación puede ocasionar daños mecánicos de alto costo e incluso poner en riesgo la seguridad del personal y de la comunidad. Por lo anterior, el monitoreo contribuye a promover la conducción responsable, prevenir accidentes y prolongar la vida útil de los vehículos.

## PARTE VII. REGISTROS FOTOGRAFICOS



**LINDA JULISSA ARDILA RENTERIA**
PROFESIONAL UNIVERSITARIO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO
SUPERVISOR DEL CONTRATO

Elaboró: Yesica Uribe – Aux. Administrativo
Revisó y Aprobó: Linda Ardila – Profesional Universitario Gestión del Talento Humano