	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES	PLAZO DE EJECUCIÓN							
Ítems	ACTIVIDADES	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5	Semana 6	Semana 7	Semana 8
1	*Firma de acta de inicio*	X							
2	*Pedido de auto partes*	X	X						
3	*Instalación de elementos*			X					
4	*Recepción de elementos instalados*				X				
5	*Verificación de estado de elementos*					X	X		
6	*Radicación y tramite de facturas*							X	X

Por la presente se realiza una proyección de cronograma de las actividades a ejecutar dentro del contrato para el suministro e instalación de elementos de protección para la camioneta FORD de placas NPK807, asignada al parque automotor de la Seccional Montería.

Cordialmente,

MARLON AUGUSTO MONTOYA IBAÑEZ
Asistente Administrativo
DESAJ Montería