ACTA DE INICIO

Mediante la suscripción de la presente acta las partes firmantes asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información acá contenida.

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

FECHA CELEBRACIÒN	TIPO DE CONTRATO	CÓDIGO CONTRATO	CDP
30 de enero de 2026	CONTRATO DE CONSULTORIA	CC-011-2026	058 del 27 de enero del 2026

OBJETO

INTERVENTORIA AL CONTRATO CUYO OBJETO ES “CONSTRUCCIÓN DE UN SENDERO PAISAJÍSTICO Y CULTURAL EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE FREDONIA. EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 268-2025, CELEBRADO ENTRE EDENORTE Y EL MUNICIPIO DE FREDONIA”

CONTRATISTA	NIT
ALMA DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A.S.	900496721-5
REPRESENTANTEL LEGAL CONTRATISTA	**C.C.**
JUAN PABLO VILLA ROLDAN	71.336.749 de Medellín
SUPERVISOR	**CARGO**
NATALIA MAZO BALBIN	GERENTE GENERAL

CONSIDERANDO

Que la EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE YARUMAL Y EL NORTE DE ANTIOQUIA – EDENORTE y ALMA DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A.S., identificada con NIT 900496721-5, han celebrado el Contrato De Consultoria CC-011-2026 , el cual se encuentra debidamente legalizado y perfeccionado.

ACUERDAN

Establecer como plazo de ejecuciòn, fecha de inicio y fecha de terminación del cumplimiento de actividades contractuales del Contrato De Consultoria CC-011-2026 las siguientes:

PLAZO DE EJECUCIÒN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
CINCO (5) MESES	18/02/2026	18/07/2026

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron:

NATALIA MAZO BALBIN
Ordenadora del gasto delegada

JUAN PABLO VILLA ROLDAN
REPRESENTANTE LEGAL
ALMA DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A.S.
Contratista

NATALIA MAZO BALBIN
Gerente General

Proyectó: Irian A Castrillon.	Revisó: Natalia Mazo Balbin.	Aprobó: Natalia Mazo Balbín.
Cargo: Contratista.	Cargo: Gerente General.	Cargo: Gerente General.

Quienes firman manifiestan haber constatado la legalidad del documento y la fidelidad de la información que en el se plasma y, consecuente con ello, dan traslado para firma del documento por parte de las partes involucradas.