Puerto Berrio - Antioquia, 13 de agosto de 2026

Señores
Juan David Valencia Trujillo
Mauricio Armando Pena Betancur
Wilfer Alberto López Madrid
Supervisores del CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.9566537
Carrera 6 No 49 -20 barrio El Hoyo. Puerto Berrío, Antioquia - Colombia

Asunto: Solicitud ampliación de plazo
Referencia: Contrato Nro CO1.PCCNTR.9566537
Objeto: CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE FORMACIÓN Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA ATENDER LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN DE LAS DIFERENTES AREAS Y DEPENDENCIAS DEL COMPLEJO TECNOLÓGICO MINERO AGROEMPRESARIAL.

Respetados Supervisores:

El suscrito **Marcelo Rodríguez Giraldo**, actuando en calidad de Representante Legal de **Chell Ingeniería S.A.S.** identificada con Nit N° 901054723-7, teniendo presente que la fecha de terminación del contrato es hasta el 10/09/2026 7:00:00 PM; respetuosamente me dirijo a usted a fin de solicitar ampliación de plazo del Contrato Nro. CO1.PCCNTR.9566537 hasta el 10/11/2026 7:00:00 PM. La petición la hago bajo la siguiente consideración:

1. En correos de fechas 14 de julio, 28 de julio, 05 de agosto, Chell Ingeniería SAS ha solicitado ante ustedes que se resuelvan aspectos de tipo técnico y administrativo como lo son: los listados finales de productos con sus respectivos apoyos técnicos responsables de recibir los materiales por lotes o disciplinas. Aspecto necesario para que Chell Ingeniería pueda preparar la logística de transporte y entrega.

2. A la fecha, Chell Ingeniería no ha recibido respuesta, y en este sentido, de manera respetuosa solicito ante ustedes ampliación del plazo inicial del contrato pasando del 10/09/2026 7:00:00 PM hasta el 10/11/2026 7:00:00 PM

En espera de una pronta y positiva respuesta, y proceder así a gestionar actualización en los tiempos de póliza de cumplimiento.

Atentamente,



Marcelo Rodríguez Giraldo
Representante Legal de Chell Ingeniería S.A.S.
Cc 5.032.747 de Gamarra - Cesar
Calle 51 N 8-48, Puerto Berrio - Antioquia
chellingenieriasas@hotmail.com
Cel: 315 7495636