ACTA DE RECIBO FINAL

Siendo el día (08) del mes de septiembre del 2026, se reunieron en la Alcaldía del Municipio de Otanche **WILIAR PEÑA SUATERNA,** Alcalde Municipal, **DUAR FABIAN FRANCO CASTAÑEDA** identificado con CC. 1.049.656.259 de Tunja, Secretario de Planeación e infraestructura y **M&M CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES SAS** Nit: 901.350.425-6, **R/L WILSON ANDRÉS MÉNDEZ GARCÍA** identificado con C.C. 1.014.257.983 de Bogotá D.C, correo electrónico: mymsas53@gmail.com, con el fin de suscribir la presente **ACTA DE RECIBO FINAL** del **CONTRATO DE OBRA No. MC-063-2026**, de acuerdo con la siguiente relación:

CONVENIO		**CONTRATO**	**X**	**TIPO**	**OBRA**		
No. Contrato	**MC-063-2026**		Fecha de suscripción del contrato		**DÍA**	**MES**	**AÑO**
					04	08	2026
Objeto del Contrato:	**MANTENIMIENTO Y REPARACIONES A LA INFRAESTRUCTURA DEL JARDÍN INFANTIL DEL MUNICIPIO DE OTANCHE - BOYACÁ 2026.**						
Supervisor:	**DUAR FABIAN FRANCO CASTAÑEDA.** Secretario de Planeación e Infraestructura SUPERVISOR						
Contratista:	**WILSON ANDRES MENDEZ GARCIA** Identificado con CC: 1014257983 expedida en Bogotá D.C., Representante legal de la **M&M CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.** Nit: 901.350.425-6, 3206212512, correo electrónico: mymsas53@gmail.com.						

TIEMPO DE EJECUCIÓN	**DÍA**	**MES**	**AÑO**
Fecha de inicio	10	08	2026
Fecha de Terminación Inicial	08	09	2026
Fecha de Terminación final	08	09	2026

Valor inicial del contrato:	$10.179.067.00	**Valor Adición:** $ 00	
Valor total del Contrato:	$00		
Duración inicial del contrato:	TREINTA (30) DÍAS	**Prorroga según otro si:**	
Duración de ejecución del contrato:	TREINTA (30) DÍAS		
Registro Presupuestal:	**No.**	**Código Presupuestal:**	**Denominación Presupuestal:**
	2026080400003	2.3.2.02.02.009.67 2.3.2.02.02.009.67	Mantenimiento hogares infantiles 1.2.1.0.00 ingresos corrientes de libre destinación. Mantenimiento hogares infantiles 1.2.3.1.16 impuesto de transporte por oleoducto y gaseoducto.

ESTADO DE CUENTA DEL CONTRATO		
DETALLE	(+)	(-)
(+) Valor inicial del contrato	$10.179.067.00	
(+) Valor Adición	$ 00	

(=) Valor total contrato	$10.179.067.00	
(-) Anticipo		
(-) Valor actas parciales		$ 0,00
(-) Valor a pagar presente acta		$10.179.067.00
(-) Valor pendiente de ejecución		($ 0,00)
SUMAS IGUALES	$10.179.067.00	$10.179.067.00

VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA: DIEZ MILLONES CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE.

En constancia de lo anterior se firma la presente **ACTA DE RECIBO FINAL** del contrato No. **MC-063-2026,** por los que en ella intervinieron en Otanche Boyacá, el día (08) días del mes de septiembre del 2026.

WILIAR PEÑA SUATERNA
ALCALDE MUNICIPIO DE OTANCHE

DUAR FABIAN FRANCO CASTAÑEDA
Secretario de Planeación e Infraestructura
SUPERVISOR

M&M CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES SAS
Nit: 901.350.425-6
WILSON ANDRES MENDEZ GARCIA
C.C. 1.014.257.983 de Bogotá D.C
CONTRATISTA

Proyectó: Yency Escobar Gamboa.
Revisó: Ing.fabian franco
Archivado en: CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. MC-063-2026.