	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO

Unidad y/o Dependencia	CACOM-1, ESIAF
Fecha del informe	Dia: 04 Mes: 08 Año: 2026
Tipo de informe	Parcial: X Final:
Periodo evaluado	Mes: 07 Año: 2026
Número de Contrato	No. 056-00-D-CACOM-1-ESIAF-2026
Contratista	CLARYCON SAS.
Objeto	Contratar el mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo de pantallas interactivas del cacom-1, de acuerdo a ficha técnica.
Valor del Contrato	$9.354.090.20 [nueve millones trescientos cincuenta y cuatro mil noventa pesos con veinte centavos]
Fecha Suscripción	Dia: 05 Mes: 06 Año: 2026
Plazo de Ejecución	Dia: 06 Mes: 08 Año: 2026
Forma de Pago	Único pago, con cargo al PAC de octubre de 2026, previa presentación de la facturación, el acta de recibo a satisfacción suscrito por el supervisor del contrato y demás trámites administrativos a que haya lugar.

2. CUMPLIMIENTO CONDICIONES INICIO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO

Registro Presupuestal	No.: 137826 Dia: 12 Mes: 06 Año: 2026
Oficio Aprobación Vigencias Futuras (si aplica)	No.: Dia: Mes: Año:
Registro Presupuestal VF	No.: Dia: Mes: Año:
Aprobación Garantía de Cumplimiento	Dia: 11 Mes: 06 Año: 2026
Aprobación Garantía RCE	Dia: 11 Mes: 06 Año: 2026
Aprobación - Otras Garantías (Póliza Aeronáutica, Póliza de Transporte)	Dia: 12 Mes: 06 Año: 2026
Acta de Inicio de Ejecución (si aplica)	Dia: 16 Mes: 06 Año: 2026

3. MODIFICATORIOS / SUSPENSIONES

No aplica.

PRIMER MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificatorio	Dia: Mes: Año:
Objeto de la Modificación	N/A
Valor Adicionado / reducción (Si aplica)	N/A
Nuevo Valor Contrato	N/A
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	Dia: Mes: Año:
Registro Presupuestal Ajustado	No. Día: Mes: Año:
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificatorio (si aplica)	Dia: Mes: Año:
Aprobatorio Garantía RCE Modificatorio (si aplica)	Dia: Mes: Año:
Aprobación - Otras Garantías	Dia: Mes: Año:

PRIMERA SUSPENSIÓN	
Fecha firma	Día: Mes: Año:

Objeto de la Suspensión	N/A
Reinicio	Día: Mes: Año:
Observaciones	N/A

4. PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO O CONVENIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TÍTULO PROFESIONAL O TÉCNICO)
No Aplica	**No Aplica**	**No Aplica**

5. ESTADO DE EJECUCIÓN (PLAZO VS CUMPLIMIENTO)

Avance Físico: Se ha realizado mantenimiento preventivo de 05 pantallas interactivas, las 2 pantallas adicionales no es posible su reparación ni mantenimiento, debido a la novedad de humedad presentada.

Avance en Tiempo: La ejecución del contrato se suscribió el 05 de junio de 2026, con plazo 06 de agosto de 2026, por lo cual, a la fecha se ha cumplido un 98% del tiempo.

Avance Físico	100%
Avance en Tiempo	98%
Estado del Contrato	En ejecución: X Ejecutado: Suspendido:
Cumplimiento general	Sí X No

6. ESTADO FINANCIERO

Valor del Contrato	$9.354.090.20
Valor y Porcentaje de Pagos realizados	0 %
Valor y Porcentaje de Pagos pendientes de realizar	$[9.354.090.20] [100] %

Pago No.	Fecha Acta Recibo a Satisfacción	No Factura y Fecha	Valor Tramitado	No Orden de Pago y fecha	Valor Pagado
1	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
2					
				Total Pagos	No Aplica

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN (SOPORTES DE LA FACTURACIÓN).
NO APLICA.

7. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL (Contratista / Entidad)

Objeto contractual	Cumple: X No cumple: No aplica:
Cronograma (Adjuntar)	Cumple: No cumple: No aplica: X
Especificaciones técnicas	Cumple: X No cumple: No aplica:
Pólizas vigentes y aprobadas en la Plataforma SECOP II	Cumple: X No cumple: No aplica:
Obligaciones contractuales generales y especificas	Cumple: X No cumple: No aplica:
Clausula Catalogación	Cumple: X No cumple: No aplica:
Clausula Offset	Cumple: No cumple: No aplica: X
Cargue facturas en Plataforma SECOP II	Cumple: No cumple: No aplica: X
Otras obligaciones de ejecución (ponderables, entregables etc.).	Cumple: No cumple: No aplica: X
Acta de Liquidación o Constancia de No Liquidación	Cumple: No cumple: No aplica: X
Otros	No Aplica

7.1.1 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

Informe parcial: La empresa CLARYCON SAS realiza la inspección de 02 pantallas interactivas en la ciudad de Bogotá, las cuales se encontraban fuera de servicio por ingesta de agua, y no es posible su reparación dados los daños internos en sus componentes, el día 21 de julio se reciben nuevamente las pantallas en el CACOM-1 y se reciben conceptos de baja para las mismas.

Actividad	Periodo	Evidencia	Estado	Observaciones
Mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo de pantallas interactivas del cacom-1.	Julio 2026	Informes técnicos	Cumplido	100 %

7.1.2 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES

- N/A

8. INCUMPLIMIENTOS / NOVEDADES (Contratista / Entidad)

No Aplica

Contratista	Sí: ___No: ____
Entidad	Sí: ___No: ____

9. SEGUIMIENTO A RIESGOS (MATRIZ)

No Aplica.

¿Riesgos materializados?	Sí: No: X
¿Posible materialización de riesgos?	Sí: No: X

Observaciones: _____

10. DATOS DESTINO FINAL DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO

Ingreso a Almacén	Sí __ No __
No. soporte y fecha (SAP)	No. soporte Fecha Dia: Mes: Año:
Dependencia destino final del bien o servicio	N/A
Observaciones	N/A

11. CONCLUSIÓN EJECUTIVA

Informe parcial: La ejecución del contrato se encuentra de acuerdo a lo estipulado, a la espera de realizar una reducción del valor del contrato, debido a la imposibilidad de realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de 02 pantallas interactivas por sus daños debido a ingesta de agua.

12. FIRMAS

Nombre del Supervisor	CT. Chacón Cardona Andrés Principal	**C.C.** 1.053.825.445
Acto Administrativo Nombramiento	Resolución No. 001 del 16 de enero de 2026	
Acta entrega fecha	N/A	
Tipo Novedad	N/A	
Dependencia:	ESCUELA INTERNACIONAL DE ALA FIJA	
Firma		