Gobernación de Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 1** **CÓDIGO: A-AD-GC-F-029**
INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN		**FECHA: 26/Feb/2021**

MARQUE CON UNA "X" EL TIPO DE INFORME:

CONTRATO:	**X**	**CONVENIO:**	
INTERVENTORÍA:		**SUPERVISIÓN**	**X**
PARCIAL	**X**	**FINAL**	

INFORME No:	**9**			FECHA:	**10**	de	**AGOSTO**	de	**2026**	
PERIODO: DEL	**1**	de	**JULIO**	de **2026**	AL	**31**	de	**JULIO**	de	**2026**
No. CONTRATO O CONVENIO	**3512**	DE	**2025**	FECHA:	**4**	de	**NOVIEMBRE**	de	**2025**	

VALOR DEL CONTRATO O CONVENIO	**$ 11.814.920.193,00**	RPC	**RP 9756 del 22 de octubre de 2025 - SPGR 77225 del 22 de octubre de 2025**
REGISTRO BP y P No.	**2025004150014**		
CONTRATISTA O ENTIDAD PARTE DEL CONVENIO	**CONSORCIO BOYACÁ AGROSOSTENIBLE 2025 - R/L: EDGAR IVAN MONROY JAIMES**		

OBJETO: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA OPERACIÓN INTEGRAL DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS SOSTENIBLES CON ACCESO A FACTORES PRODUCTIVOS PARA EL SECTOR GANADERO EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ" BPIN 2025004150014" INCLUIDOS LOS SUMINISTROS CORRESPONDIENTES

INFORMACION DEL CONTRATO O CONVENIO

NOMBRE DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR	**SARA LORENA VEGA FLOREZ**
Teléfono: **PBX+(57) 608742 0150**	Dirección: **Palacio de la Torre, Calle 20 No. 9 – 90**

FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN	CONTRATO/CONVENIO dd	mm	aaaa
FECHA DE INICIACIÓN	**4**	**11**	**2025**
PLAZO INICIAL	**Doce (12) Meses**		
PLAZO CON ADICIONES	**N/A**		
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO O CONVENIO INICIAL	**3**	**11**	**2026**
FECHA DE TERMINACIÓN REAL (Según prórrogas y suspensiones)	**3**	**11**	**2026**

INFORME ADMINISTRATIVO

RELACIÓN DE ACTAS GENERADAS (Inicio, Parcial, Suspensión, reinicio, etc.)

CONTRATO O CONVENIO

DESCRIPCIÓN	FECHA (dd/mm/aaaa)			OBSERVACIÓN
Acta de Inicio Contrato 3512	**4**	**11**	**2025**	**Doce (12) Meses**

ADICIONALES EN VALOR Y/O PLAZO

CONTRATO O CONVENIO

NUMERO DE ADICIONAL	FECHA ADICIONAL (dd/mm/aaaa)	VALOR	PLAZO
N/A			
N/A			
N/A			
VALOR ADICIONALES Y PLAZO TOTAL		**$ 0,00**	

MODIFICATORIOS DEL CONTRATO O CONVENIO

No.	CLAUSULA MODIFICADA	FECHA MODIFICATORIO (dd/mm/aaaa)	DESCRIPCIÓN MODIFICACIÓN
	N/A		
	N/A		
	N/A		

SEGUIMIENTO A OBLIGACIONES LEGALES Y ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO O CONVENIO

ACTIVIDADES PACTADAS	ACTIVIDADES EJECUTADAS	VERIFICACIÓN EJECUCIÓN			OBSERVACIONES Y SOPORTES (Cuando aplique)
		T	P	N	
CONSORCIO BOYACA AGROSOSTENIBLE					
Actividad 1. Realizar la transferencia de conocimiento técnico a la población beneficiaria en la aplicación de sistemas de producción ganadera sostenible.	Se ha cumplido con la actividad Por medio de la realización de 10 jornadas de sensibilización en los municipios de Motavita, Zetaquira, Garagoa, Floresta, Santa Rosa, Toca, Cubará, Soracá, Santa María y Chiquinquirá. A cada uno de los beneficiarios seleccionados. Con la firma de 400 actas de compromiso requerida para la participación en el proyecto.	**X**			**N/A**
Actividad 2. Establecer sistemas sostenibles que fortalezca la producción ganadera en los municipios beneficiados del departamento de Boyacá.	Durante el periodo reportado del 01/07/2026 al 31/07/2026, se verifico en campo las actiidades ejecutadas por el equipo técnico en el seguimiento de desarrollo y mantenimiento de las pasturas, a través, de la asistencia técnica enfocada en el manejo agronómico de los cultivos, generándose sugerencias entorno a procesos de fertilización y manejo fitosanitario para segundo ciclo de producción. A su vez, se sensibilizó en la elaboración de ensilaje. Las actividades de seguimiento vinculan el servicio de transporte correspondiente para el desplazamiento a los 10 municipios de Zetaquira, Garagoa, Motavita, Floresta, Santa Rosa, Toca, Cubara, Soracá, Santa María y Chiquinquirá.		**X**		**1 Informe técnico del equipo operador.**
Actividad 3: Capacitar en Buenas Prácticas Ganaderas (BPG), para la calidad e inocuidad de la producción de ensilaje.	Se ha cumplido con la actividad por medio de la Capacitacion en buenas practicas Ganaderas (BPG) para la calidad e incocuidad de la produccion de ensilaje en los municipios de Motavita, Zetaquira, Garagoa, Floresta, Santa Rosa, Toca, Cubará, Soracá, Santa María y Chiquinquirá, atendiendo a cada uno de los beneficiarios seleccionados.	**X**			**N.A**

Actividad 4: Capacitar en procesos de ensilaje para determinar el periodo de cosecha de biomasa y oferta forrajera.	Para el período reportado se hizo seguimiento y se verificó la ejecución de la actividad 4 del plan operativo; la cual consistió en la Capacitación de los procesos de ensilaje, a su vez, sensibilizar a los productores y núcleo familiar en aspectos clave como: nutrición de semovientes, elaboración de aforos, periodo óptimo de cosecha de biomasa, oferta forrajera, elaboración de silo, elaboración de bloques nutricionales, uso de microorganismos inoculantes para optimizar el ciclo de vida de los productos alimenticios elaborados en finca, dentro del concepto de autogestión y sostenibilidad de la unidad agrícola familiar. Esta labor se ejecutó en la en los 10 municipios adscritos al proyecto: Zetaquira, Garagoa, Motavita, Floresta, Santa Rosa, Toca, Cubara, Soracá, Santa María y Chiquinquirá.	**X**			**10 Informes de capacitación presentados por el equipo operador, Consorcio Boyacá Agrosostenible. 10 listados de asistencia, anexos al informe del equipo operador y 400 Cartillas guía de Nutrición y alimentación ganadera.**
Actividad 5. Desarrollar capacidades que fortalezcan los procesos asociativos y los canales de comercialización del sector ganadero.	Durante el periodo reportado no se reporta avance de dicha actividad		**X**		**N.A**
SUPERVISION					
Actividad 6. Realizar el Apoyo a la supervisión (Técnica, Júridica y Financiera)	Durante el periodo reportado se realizaron actividades de apoyo a la supervisión, las cuales consistieron en: 1. Verificar en campo la ejecución de la actividad 2, a través, del acompañamiento técnico con fines de seguimiento a cada una de las unidades productoras familiares de los beneficiarios vinculados al proyecto. A su vez, se verificó la realización de la actividad 4, la cuál, consistió en la sensibilización a productores en temas claves de nutrición animal como: elaboración de aforos, identificación de estado optimo de pasturas para procesos de ensilaje, elaboración de silo y bloques nutricionales, uso de inoculantes, en los 10 municipios. 2. Velar por la debida ejecución administrativa, legal y financiera del contrato, Donde se realizó revisión de informes de avance y productos entregados por el equipo coordinador del proyecto. Asi como el seguimiento a los pagos realizados correspondientes al desesembolso del anticipo del 30% , con la correspondiente amortizacion a la fecha del presente informe conforme a lo ejecutado asi como los pagos realizados para el cobro del acta parcial 1, del acta parcial 2 y del valor a cobrar del acta parcial 3 conforme a la respectiva ejecución realizada.				1 Informe técnico del equipo operador. 10 Informes de capacitación presentados por el equipo operador, Consorcio Boyacá Agrosostenible. 10 listados de asistencia, anexos al informe del equipo operador y 400 Cartillas de guía de Nutrición y alimentación ganadera.

	3. Velar por que se cumplan las normas, especificaciones técnicas, procedimientos y demás conforme al documento técnico y las condiciones contratadas. Se efectuó verificación de la capacitación realizada en todos los municipios del proyecto a cada uno de los beneficiarios seleccionados.				
	4. Verificar el cumplimiento de metas contractuales dentro del tiempo, el número de productos entregables y el presupuesto previsto. Se realizó seguimiento al Plan Operativo establecido se realiza reporte de actividades en Gesproy.		**X**		
	5. Revisar y controlar la calidad de los informes, soportes, documentos y demás información de ejecución y avance elaborados y entregados por el contratista: Se realizó revisión de informes, soportes y documentación elaborados y entregados por el contratista.				
	6. Verificar el cumplimiento de las obligaciones correspondientes con el Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales por parte del contratista y/o equipo técnico y profesional contratado para la operación del contrato.				
	8. Apoyar la elaboración de informes de supervisión y demás documentos exigidos por el supervisor y/o entes de control. Se realiza la elaboración de informe de supervisión para el mes de Julio del 2026 . Se da respuesta al requerimiento fiscal realizado por la Contraloria General de La Republica con radicado No. 2026EE0158507, con fecha 29 de julio de 2026.				
	9. Orientar y asesorar sobre el trámite de solicitudes relacionadas con los ajustes y modificaciones según sea el caso, de acuerdo a la normatividad vigente en el Sistema General de Regalías SGR. Se realiza orientación sobre el proceso de programación de actividades en Gesproy.				

INFORME TÉCNICO

El contrato N° 3512 de 2025 cuyo objeto es la “PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA OPERACIÓN INTEGRAL DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS SOSTENIBLES CON ACCESO A FACTORES PRODUCTIVOS PARA EL SECTOR GANADERO EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ. BPIN 2025004150014” INCLUIDOS LOS SUMINISTROS CORRESPONDIENTES” y acta de inicio del 04 de noviembre del 2025.

Actividad 1 “Realizar la transferencia de conocimiento técnico a la población beneficiaria en la aplicación de sistemas de producción ganadera sostenible.”, se cumplio con la sensibilizacion del proyecto en los 10 municipios correspondientes a 400 beneficiarios seleccionados y donde se suscribieron las actas de compromiso correspondientes con la recepción de la documentación requerida para la participación en el proyecto.

Actividad 2 ““Establecer sistemas sostenibles que fortalezca la producción ganadera en los municipios beneficiados del departamento de Boyacá.”, se cumplio con la entrega de actas de entrega de equipos de ensilaje, picapastos, fumigadora con la entrega de las actas de entrega de kit de Insumos a 40 beneficiarios por cada uno de los beneficiarios seleccionados en los 10 municipios del proyecto, total de entregas 400 equipos. El de apoyo a la supervisión verificó en campo la ejecución de actividades del componente técnico encaminadas al seguimiento del desarrollo y mantenimiento de las pasturas, a través, de la asistencia técnica enfocada en el manejo agronómico de los cultivos, generándose sugerencias entorno a procesos de fertilización y manejo fitosanitario para segundo ciclo de producción. . Las actividades de seguimiento vinculan el servicio de transporte correspondiente para el desplazamiento a los 10 municipios de Zetaquira, Garagoa, Motavita, Floresta, Santa Rosa, Toca, Cubara, Soracá, Santa María y Chiquinquirá.


Actividad 3 “Capacitar en Buenas Prácticas Ganaderas (BPG), para la calidad e inocuidad de la producción de ensilaje.”, se realizo el desarrollo del seguimiento por parte del equipo de supervision a la capacitacion realizada en Buenas Prácticas Ganadera (BPG) para la calidad e inocuidad de la producción de ensilaje. A los 40 beneficiarios seleccionados por cada uno de los 10 municipios del proyecto.

Actividad 4 “Realizar capacitación en los municipios sobre procesos de ensilaje para determinar el periodo de cosecha de biomasa y oferta forrajera”, se realizó la verificación y el seguimiento por parte del equipo de supervision a las capacitaciones realizadas a los 40 beneficiarios seleccionados por cada uno de los 10 municipios del proyecto. Donde se sensibilizó a los productores y núcleo familiar en aspectos clave como: nutrición de semovientes, elaboración de aforos, periodo óptimo de cosecha de biomasa, oferta forrajera, elaboración de silo, elaboración de bloques nutricionales, uso de microorganismos inoculantes para optimizar el ciclo de vida de los productos alimenticios elaborados en finca, dentro del concepto de autogestión y sostenibilidad de la unidad agrícola familiar.

AVANCE DE EJECUCIÓN

CONTRATO O CONVENIO

% DE AVANCE CONTRATO/CONVENIO	**95,89%**	% TIEMPO TRANSCURRIDO CONTRATO/CONVENIO	**74,98%**	% PAGOS AUTORIZADOS	**97,0%**



DESCRIPCION DETALLADA DE LA EJECUCION, AVANCE Y ESTADO DEL CONTRATO Y/O CONVENIO CON ESPECIFICACION EN CUANTO A LAS PARTICULARIDADES Y OBSERVACIONES PRESENTADAS EN EL DESARROLLO CONTRACTUAL

EJECUCION, AVANCE Y ESTADO

Se informa que el valor presupuestado del proyecto fue de $12.229.661.368 por valor del Contrato 3512 de 2025 se estableció en $11.814.920.193

Durante el periodo reportado el Consorcio Boyacá Agrosostenible ha desarrollado las actividades según lo establecido en el cronograma presentado en el Plan Operativo. En ese sentido, durante el periodo del presente informe el contrato refleja un porcentaje de avance físico de 95,89% y un porcentaje de ejecución financiera de 96,32%, distribuidos de la siguiente manera:

• La Actividad No. 1 “Realizar la transferencia de conocimiento técnico a la población beneficiaria en la aplicación de sistemas de producción ganadera sostenible.”un un total ejecutado de $173.619.806,68 se da por terminada la actividad, quedando un remanente de $9.110.351,76.

• La Actividad No. 2 “Establecer sistemas sostenibles que fortalezca la producción ganadera en los municipios beneficiados del departamento de Boyacá" una ejecución financiera de $96.963.933,52 por concepto de talento humano y servicio de transporte con un total ejecutado de $11.081.214.620,41 quedando un saldo por ejecutar de $322.632.782,06.

• La Actividad No. 3 “Capacitar en Buenas Prácticas Ganaderas (BPG), para la calidad e inocuidad de la producción de ensilaje" una ejecución financiera de $103.651.082,18 por concepto de Mano de Obra calificada, Alquiler de espacios, Guia del formador a Formadores y servicio de transporte quedando un remanente de $758.186,85.

• La Actividad No. 4 “Capacitar en procesos de ensilaje para determinar el periodo de cosecha de biomasa y oferta forrajera." una ejecución financiera de $ 103.651.083,40 por concepto de Mano de Obra calificada, Alquiler de espacios, Guia del formador a Formadores y servicio de transporte quedando un remanente de $758.185,63.

• Realizar apoyo a la supervision con los componentes tecnicos, juridicos y financieros, presenta una ejecución financiera para el presente informe de $ 18.406.000, por concepto de talento humano por parte del equipo de supervisión, presentando un total ejecutado de $239.025.833 quedando un saldo por ejecutar de $90.830.167.

Bajo este contexto, la ejecución financiera del presente informe es de $219.021.016,92 para un total ejecutado de $11.701.162.425,67 presentando un valor total por ejecutar de los valores presupuestados de $528.498.942,33

Gobernación de Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 1** **CÓDIGO: A-AD-GC-F-029**
INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN		**FECHA: 26/Feb/2021**

SEGUIMIENTO FINANCIERO						
CONTRATO O CONVENIO						
CUENTA No.	**0550482800058695**	FIDUCIA No.:	ALIANZA FIDUCIARIA	BANCO:	**DAVIVIENDA**	
ENTIDAD BANCARIA O FIDUCIARIA:	**ALIANZA FIDUCIARIA - DAVIVIENDA**					
NOMBRE DE CUENTA O FIDUCIA:	**CUENTA AHORROS**					

DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE	FECHA (dd/mm/aaaa)			VALOR
ANTICIPO	**30%**	**22**	**01**	**2026**	**$ 3.544.476.057,90**
ACTA PARCIAL 1	**64%**	**9**	**04**	**2026**	**$ 7.509.606.530,00**
ACTA PARCIAL 2	**1,32%**	**2**	**06**	**2026**	**$ 161.898.334,00**
ACTA PARCIAL 3	**1,32%**	**14**	**07**	**2026**	**$ 161.898.334,00**
TOTAL					**$ 11.215.980.921,90**

INFORME JURÍDICO

Se realizó el seguimiento a las actividades a ejecutar para el mes de julio, se realizan prorroga de los contratos de supervision por 4 meses mas hasta terminar el proyecto. Se da respuesta al requerimiento fisca, realizado por la Contraloria General de La Republica con radicado No. 2026EE0158507, con fecha 29 de julio de 2026.

OBSERVACIONES:

Gobernación de Boyacá
Contratación
MARILYN PACHECO BUENO
CTO 0058/2026
FECHA 08/09/2026

SARA LORENA VEGA FLOREZ
SUPERVISORA

Vo.Bo LEYDI YOHANA ROBAYO ROJAS
Profesional Jurídico

Vo.Bo. OSCAR RUIZ BALLESTEROS
Profesional Financiero

NOTA: En los campos del formato, en los cuales no aplique el diligenciamiento debido al objeto del contrato o convenio colocar: **"No aplica o N.A."**