CÓDIGO: F-300-17	**FORMATO**	CONSTRUCCIONES
FECHA: 16/07/2019		
VERSIÓN: 04	**COMUNICADO EXTERNO**	
PÁGINA 1 de 1		

PAV-INT-2026-030

Montería, 20 mayo de 2026

Señores
DISTRIBUIDORA DEL PACÍFICO S.A. E.S.P -DISPAC S.A E.S. P
JUAN DIEGO CASTAÑO
SUPERVISOR DE CONTRATO
CC.
ÁRE EXPERTS MANAGEMENT ENERGY SAS
FABIO BORRERO
REPRESENTANTE LEGAL

Asunto: Remisión y validación de informe mensual de obra – abril 2026 del contrato DG 072-2026 ARJONA Y VILLANUEVA por parte de interventoría.

REF: CONTRATO DE OBRA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS CON FUENTES NO CONVECIONALES DE ENERGÍA PARA USUARIOS EN ZONAS RURALES DEL MUNICIPIO DE ARJONA Y VILLANUEVA EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIBAR

Cordial saludo,

Atendiendo a la remisión del informe mensual enviado por parte del contratista de obra **ÁRE EXPERTS MANAGEMENT ENERGY S.A.S,** referente a los avances presentados hasta la fecha de corte del 27 de abril de 2026, esta interventoría valida que la información suministrada corresponde a los avances que se han evidenciado hasta la fecha. De igual manera se ratifica que mensualmente se enviaran los informes de avance referente a las actividades ejecutadas según cronograma de obra. Se presenta adjunto INFORME MENSUAL DE OBRA DG-072-2026

Atentamente,

MYLLEIS VANESSA NUÑEZ SEVERICHE
Especialista en Gerencia de Proyectos
N&S Construcciones S.A.S