ORDEN DE SUMINISTRO Nro. 143-2019
CONTRATISTA: AQUALAB S.A.S
REGIMEN: SIMPLIFICADO
SUPERVISOR LEIDY NATALY GUZMAN ESCOBAR
CARGO: BACTERIOLOGA

		ADICIONAL 1	ADICIONAL 2	ADICIONAL 3
CUANTIA :	$ 163.577.400			
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD	1190246			
PLAZO :	12 Meses			

FECHA DE INICIO : 13 de Marzo de 2019
FECHA DE TERMINACIÓN : 12 de marzo de 2020
OBJETO:
EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A REALIZAR EL SUMINSITRO DE LOS MEDIOS DE CULTIVO PARA REALIZAR EL CONTROL DE CALIDAD DEL AGUA EN LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE TABALZO, TULCAN Y PALACE.

En Popayán a los trece (13) días del mes de Agosto de 2020, en las oficinas de la Sociedad ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYÁN S.A. E.S.P., se reunieron: LEIDY NATALY GUZMAN ESCOBAR, en calidad de Supervisor de la ORDEN DE SUMINISTRO Nro. 143-2019 y la señora YOLANDA INES ORTEGA SALAMANCA Representante Legal AQUALAB S.A.S, como CONTRATISTA, con el fin de elaborar la presente acta de liquidación final del contrato de la referencia.

Valor del contrato, adiciones y anticipos

Valor contrato principal:	$ 163.577.400,00
Valor Adiciones:	$ 0,00
Valor total del contrato (1) :	$ 163.577.400,00
Valor anticipo inicial :	$ 0,00
Valor total del anticipo recibido (2) :	$ 0,00

Relación de pagos por Actas

Actas	Valor	Fecha del Acta	Valor Cancelado
Acta Nº 1	27.262.900,00	9 de Abril de 2019	27.262.900,00
Acta Nº 2	27.262.900,00	29 de Mayo de 2019	27.262.900,00
Acta Nº 3	27.262.900,00	15 de Agosto de 2019	27.262.900,00
Acta Nº 4	22.943.200,00	10 de Octubre de 2019	22.943.200,00
Acta Nº 5	4.319.700,00	8 de Noviembre de 2019	4.319.700,00
Acta Nº 6	27.262.900,00	11 de Diciembre de 2019	27.262.900,00
Acta Nº 7 y Final	27.262.900,00	3 de Marzo de 2020	27.262.900,00
Totales	$ 163.577.400,00		$ 163.577.400,00

Pólizas

Amparos	Número	Vigencia
CUMPLIMIENTO:	380-47-994000095746	Desde 4 de Marzo de 2019 hasta 4 de Septiembre de 2019
CALIDAD:	380-47-994000095746	Desde 4 de Marzo de 2019 hasta 4 de Marzo de 2020
RESPONSABILIDAD:	0	Desde hasta

Estado final del contrato

Valor total del contrato : (1)	$ 163.577.400,00
Valor total ejecutado: (4)	$ 163.577.400,00
Saldo no ejecutado : (7) = (1) - (4)	$ 0,00

Amortización anticipo (según actas tramitadas)

Valor total anticipo (s) recibido (s) : (2)	$ 0,00
Valor total amortización anticipo : (6)	$ 0,00
Saldo por amortizar : (8) = (2) - (6)	$ 0,00

Cronología del contrato

Actividad	Fecha
Firma del Contrato	4 de Marzo de 2019
Acta de Inicio	13 de Marzo de 2019
Fecha Pago de Anticipo:	Sin Anticipo
Acta Nro. 1	09 de Abril del 2019
Acta Nro. 2	29 de Mayo del 2019
Acta Nro. 3	15 de Agosto del 2019
Acta Nro. 4	10 de Octubre del 2019
Acta Nro. 5	08 de Noviembre del 2019
Acta Nro. 6	11 de Diciembre del 2019
Acta Nro. 7 Y Final	03 de Marzo del 2020

Balance financiero

Valor total del contrato : (1)		$ 163.577.400,00
Valor cancelado contratista , (5)	$ 163.577.400,00	
Saldo no ejecutado : (7)	$ 0,00	
Saldo contra contratista		
Sumas iguales	$ 163.577.400,00	$ 163.577.400,00

CERTIFICACION

La Empresa ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN S.A. – E.S.P., declara, mediante el presente ACTA, el recibo a satisfacción del objeto contractual, hasta la fecha de Liquidación Final de la ORDEN DE SUMINISTRO Nro. 143-2019

Nota: Los valores y cantidades consignadas en la presente acta son responsabilidad exclusiva del contratista y supervisor.

Para constancia se firma por quienes en ella intervienen.

JESUS ANCIZAR CALVO CASTRO
Gerente

YOLANDA INES ORTEGA SALAMANCA
Representante Legal AQUALAB S.A.S

Nataly Guzmán
LEIDY NATALY GUZMAN ESCOBAR
Supervisor