cefit Nos impulsa a crecer	ESTIMACIÓN DE RIESGOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN		Alcaldía de Envigado
	CÓDIGO: FO-GJC-034	VERSIÓN:002	

Objeto del contrato: Prestación de servicios de apoyo a la gestión para desarrollar el proceso psicológico de las actividades relacionadas con el componente 10 del contrato interadministrativo ENV-18-09-1511-26 celebrado entre el CEFIT y la Secretaría de la Mujer del Municipio de Envigado, cuyo objeto es la prestación de servicios para la capacitación promoción e incorporación del enfoque de género y diferencial en la comunidad envigadeña.

Nombre del técnico que diligencia: Juan Fernando Alzate Echeverri

N°	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCION	CONSECUENCIA	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION	VALOR CONTRATO	PORCENTAJE IMPACTO DE LISTA	PORCENTAJE IMPACTO ASIGNADO	VALORACION CUANTITATIVA	CATEGORIA	A QUIEN SE LE ASIGNA	CONTROLES	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO				AFECTA LA EJECUCION DEL CONTRATO	RESPONSABLE	FECHA DE TRATAMIENTO	
																	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION	CATEGORIA			INICIO	TERMINA
1	General	Interna	Ejecucion	Operacionales	Incumplimiento de las obligaciones contractuales	Incumplimiento de las obligaciones contractuales del CEFIT en relación con el convenio ENV-18-09-1511-26	2	2	4	$ 41.195.000	5%	33%	$ 13.594.350,00	Riesgo Bajo	Contratista	Informes de supervisión Seguimiento permanente a la ejeucción de las actividades contractuales Actas de reuniones y reporte de acciones contractuales permanentes al supervisor del contrato Pago acorde a cumplimiento de actividades, lo que permite llevar un mejor control	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	Contratista Supervisor	septiembre de 2026	diciembre de 2026
2	Especifico	Interna	Ejecucion	Operacionales	Falta de planeación de las actividades contractuales, lo que dificulta el cumplimiento de las mismas	Incumplimineto de algunas de las actividades previstas en el convenio ENV-18-09-1511-26	2	2	4	$ 41.195.000	5%	33%	$ 13.594.350,00	Riesgo Bajo	Contratante	Reuniones permanentes entre la contratista y la contratista coordinadora del proyecto para la planeación oportuna de las actividades Comunicación permanente y oportuna con el contratista para garantizar la programación de las actividades de forma adecuada Seguimiento por parte de la supervisión, al cumplimiento de las actividades por parte del contratista	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	Contratista Supervisor	septiembre de 2026	diciembre de 2026
3	Especifico	Interna	Ejecucion	Operacionales	Falta de disposición de las directivas de los CDI para el desarrollo de las actividades	Incumplimiento de las actividades contractuales por parte del CEFIT	2	4	6	$ 41.195.000	15% AL 30%	34%	$ 14.006.300,00	Riesgo Alto	Contratante	Planeación de las actividades a desarrollar, incluyendo cronogramas con programación para garantizar el desarrollo de todas las actividades Brindar acompañamiento desde el CEFIT para gestionar los permisos en caso de ser necesario Hacer seguimiento permanente al desarrollo de las actividades propuestas	1	3	4	Riesgo Bajo	SI	Contratistas asociados al contrato ENV-18-09-1511-26	septiembre de 2026	diciembre de 2026