ALCALDÍA DE
PUERTO ASÍS

ACTA DE INCIO

CONTRATO DE OBRA No. 0354-2026 DEL 28 DE JULIO DE 2026

CONTRATANTE	MUNICIPIO DE PUERTO ASIS PUTUMAYO Rep. Legal JORGE HERLINTO GARCIA LOPEZ
NIT	891.200.461.3
OBJETO	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO SOBRE LA VIA MUELLE VEREDA COCAYA DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS, PUTUMAYO.
CONTRATISTA	UNIÓN TEMPORAL ALCANTARILLADO VIA MUELLE Nit. 902095026 Rep. Legal JULIAN MANUEL GARZON BENAVIDES CC. 76.957.979
INTERVENTOR	UNION TEMPORAL J&R GROUP Nit. 902100382-1 Rep. Legal YULI MAYERLI MONTOYA SOTELO CC. 1.006.846.273
VALOR DEL CONTRATO	QUINIENTOS ONCE MILLONES DIEZ MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN PESOS m. cte. ($ 511.010.331)
PLAZO	DOS (02) MESES
FECHA DE INICIO	08 de septiembre de 2026
FECHA DE TERMINACION	07 de noviembre de 2026

En Puerto Asís, Putumayo a los ocho (08) días del mes de septiembre, se reunieron los suscritos a saber, JORGE EDUARDO GAITAN ESCUDERO, secretario de infraestructura municipal, en calidad de Supervisor del contrato, JULIAN MANUEL GARZON BENAVIDES, identificado con cedula de ciudadanía 76.957.979, represéntate legal de UNIÓN TEMPORAL ALCANTARILLADO VIA MUELLE, en calidad de contratista de obra, y YULI MAYERLI MONTOYA SOTELO representante legal de UNION TEMPORAL J&R GROUP empresa interventora con el objeto de dar INICIO al contrato de a referencia.
Lo anterior, teniendo en cuenta que el contrato se encuentra debidamente perfeccionado y cumplido con los documentos de ejecución, Así:

- Expedición del registro presupuestal No 2026001016, de fecha 26/08/2026
- Garantía de cumplimiento No 61-44-101066594, de fecha 02/09/2026
- Garantía de RCE No 61-40-101024255, de fecha 02/09/2026
- Pólizas debidamente firmadas y aprobadas 08/09/2026

JORGE EDUARDO GAITAN ESCUDERO
Secretario de Infraestructura Municipal
Supervisor del contrato

JULIAN MANUEL GARZON BENAVIDES
CONTRATISTA

YULI MAYERLI MONTOYA SOTELO
INTERVENTORIA

Proyecto	*Christian Leonardo Charria*	*Apoyo profesional SIM*	