UNIÓN TEMPORAL COFAC MDM


R.L. MARIA FERNANDA RUIZ PINILLA

INFORME DE SEGUIMIENTO FINANCIERO — CURVA "S"

Presupuesto General del Proyecto **$7.806.975.187**

PERIODO	Programado (PV)			Ejecutado (EV)			DIFERENCIA FLUJO DE CAJA
	% Semana	% Acumulado	$ Acumulado	% Semana	% Acumulado	$ Acumulado	
Semana 28	0,3%	0,3%	$25.905.230	0,0%	0,0%	-	$25.905.230
Semana 29	0,3%	0,7%	$51.810.460	0,0%	0,0%	-	$51.810.460
Semana 30	0,7%	1,4%	$105.406.621	0,0%	0,0%	-	$105.406.621
Semana 31	1,5%	2,9%	$222.503.362	0,0%	0,0%	-	$222.503.362
Semana 32	1,5%	4,4%	$343.334.429	0,0%	0,0%	-	$343.334.429
Semana 33	2,2%	6,6%	$512.415.482	0,0%	0,0%	-	$512.415.482
Semana 34	2,6%	9,2%	$718.480.380	0,0%	0,0%	-	$718.480.380
Semana 35	4,2%	13,4%	$1.042.612.243	0,0%	0,0%	-	$1.042.612.243
Semana 36	5,2%	18,5%	$1.445.702.967	0,0%	0,0%	-	$1.445.702.967
Semana 37	4,9%	23,4%	$1.826.651.420	0,0%	0,0%	-	$1.826.651.420
Semana 38	4,8%	28,2%	$2.199.366.915	0,0%	0,0%	-	$2.199.366.915
Semana 39	4,4%	32,6%	$2.543.456.920	0,0%	0,0%	-	$2.543.456.920
Semana 40	5,2%	37,7%	$2.947.040.028	0,0%	0,0%	-	$2.947.040.028
Semana 41	7,8%	45,5%	$3.555.962.160	0,0%	0,0%	-	$3.555.962.160
Semana 42	3,9%	49,4%	$3.859.535.307	0,0%	0,0%	-	$3.859.535.307
Semana 43	6,5%	56,0%	$4.369.562.663	0,0%	0,0%	-	$4.369.562.663
Semana 44	8,3%	64,3%	$5.017.883.790	0,0%	0,0%	-	$5.017.883.790
Semana 45	4,3%	68,6%	$5.357.418.775	0,0%	0,0%	-	$5.357.418.775
Semana 46	8,5%	77,1%	$6.019.492.757	0,0%	0,0%	-	$6.019.492.757
Semana 47	9,6%	86,8%	$6.772.854.820	0,0%	0,0%	-	$6.772.854.820
Semana 48	11,8%	98,5%	$7.691.478.117	0,0%	0,0%	-	$7.691.478.117
Semana 49	1,5%	100,0%	$7.806.975.187	0,0%	0,0%	-	$7.806.975.187
TOTAL	**100,0%**		**$7.806.975.187**	**0,0%**		**-**	**$7.806.975.187**

Semana	% Acumulado PV	% Acumulado EV
Semana 28	0,3%	0,0%
Semana 29	0,7%	0,0%
Semana 30	1,4%	0,0%
Semana 31	2,9%	0,0%
Semana 32	4,4%	0,0%
Semana 33	6,6%	0,0%
Semana 34	9,2%	0,0%
Semana 35	13,4%	0,0%
Semana 36	18,5%	0,0%
Semana 37	23,4%	0,0%
Semana 38	28,2%	0,0%
Semana 39	32,6%	0,0%
Semana 40	37,7%	0,0%
Semana 41	45,5%	0,0%
Semana 42	49,4%	0,0%
Semana 43	56,0%	0,0%
Semana 44	64,3%	0,0%
Semana 45	68,6%	0,0%
Semana 46	77,1%	0,0%
Semana 47	86,8%	0,0%
Semana 48	98,5%	0,0%
Semana 49	100,0%	0,0%



MARIA FERNANDA RUIZ PINILLA
R.L. UNIÓN TEMPORAL COFAC MDM