ALCALDIA MUNICIPAL DE GACHETÁ CUNDINAMARCA

NIT. 899.999.331-2

CRONOGRAMA

CÓDIGO			
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	1

CONTRATISTA: INCCO CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S.A.S.
R.L. DIEGO ALBERTO HERNANDEZ MARTINEZ
NIT. 901.220.723-9

POR INICIO DE OBRA X
POR MODIFICACIÓN

FECHA DE ELABORACIÓN: **13 / 8 / 2026**

CONTRATO DE OBRA No. 140 DE 2026

OBJETO: EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA VILLA A LA VEREDA RESGUARDO 1 SECTOR CUARTO SAN MARTÍN DEL MUNICIPIO DE GACHETÁ CUNDINAMARCA EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU-716 -2025

SUPERVISOR DEL CONTRATO: ARQ. KAREN DANIELA DUARTE MORENO

PLAZO INICIAL: CUATRO (04) MESES
FECHA DE INICIACIÓN: 10 DE AGOSTO DE 2026
PRORROGA No. 1
PRORROGA No. 2
VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 99.953.815,00
VALOR AJUSTADO: $ 99.953.815,00

PLAZO ACUMULADO: CUATRO (04) MESES
FECHA DE SUSPENSIÓN:
FECHA DE REANUDACIÓN:
FECHA DE VENCIMIENTO: 09 DE DICIEMBRE DE 2026
VALOR ADICIÓN No.1 :
VALOR TOTAL DE ADICIONES : $ -

ITEM	ACTIVIDAD	VALOR	MES 1															
			SEMANA 1				SEMANA 2				SEMANA 3				SEMANA 4			
	ACTIVIDADES DE OBRA																	
1,1	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	$ 762.955,66																
1,2	CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (bases)	$ 31.721.025,96																
1,3	CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA BASES	$ 14.815.934,00																
1,4	CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR	$ 15.136.486,44																
1,5	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	$ 37.517.413,50																
	Subtotal	**$ 99.953.815,56**																
	SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)	**99.953.815,56**																
	AJUSTE AL PESO	-$ 0,56																
	COSTO TOTAL DE LA OBRA	**$ 99.953.815,00**																

ING. **DIEGO ALBERTO HERNANDEZ MARTINEZ**
R.L. INCCO CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S.A.S.
Contratista

ALCALDIA MUNICIPAL DE GACHETÁ CUNDINAMARCA

NIT. 899.999.331-2

CRONOGRAMA

CÓDIGO			
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	1

CONTRATISTA: INCCO CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S.A.S.
R.L. DIEGO ALBERTO HERNANDEZ MARTINEZ
NIT. 901.220.723-9

POR INICIO DE OBRA X
POR MODIFICACIÓN

FECHA DE ELABORACIÓN: **13 / 8 / 2026**

CONTRATO DE OBRA No. 140 DE 2026

OBJETO: EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA MUCHINDOTE CON LA VEREDA HATOGRANDE SECTOR VUELTA AMARILLA DEL MUNICIPIO DE GACHETA, CUNDINAMARCA EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU-772 -2025

SUPERVISOR DEL CONTRATO: ARQ. KAREN DANIELA DUARTE MORENO

PLAZO INICIAL: CUATRO (04) MESES
FECHA DE INICIACIÓN: 10 DE AGOSTO DE 2026
PRORROGA No. 1
PRORROGA No. 2
VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 99.955.843,00
VALOR AJUSTADO: $ 99.955.843,00

PLAZO ACUMULADO: CUATRO (04) MESES
FECHA DE SUSPENSIÓN:
FECHA DE REANUDACIÓN:
FECHA DE VENCIMIENTO: 09 DE DICIEMBRE DE 2026
VALOR ADICIÓN No.1 :
VALOR TOTAL DE ADICIONES : $ -

ITEM	ACTIVIDAD	VALOR	MES 2															
			SEMANA 1				SEMANA 2				SEMANA 3				SEMANA 4			
	ACTIVIDADES DE OBRA																	
1,1	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	$ 742.969,35																
1,2	CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (bases)	$ 32.221.831,45																
1,3	CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA BASES	$ 14.907.410,44																
1,4	CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR	$ 16.229.059,00																
1,5	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	$ 35.854.573,51																
	Subtotal	**$ 99.955.843,75**																
	SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)	**99.955.843,75**																
	AJUSTE AL PESO	-$ 0,75																
	COSTO TOTAL DE LA OBRA	**$ 99.955.843,00**																

ING. **DIEGO ALBERTO HERNANDEZ MARTINEZ**
R.L. INCCO CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S.A.S.
Contratista

ALCALDIA MUNICIPAL DE GACHETÁ CUNDINAMARCA

NIT. 899.999.331-2

CRONOGRAMA

CÓDIGO			
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	1

CONTRATISTA: INCCO CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S.A.S.
R.L. DIEGO ALBERTO HERNANDEZ MARTINEZ
NIT. 901.220.723-9

POR INICIO DE OBRA X
POR MODIFICACIÓN

FECHA DE ELABORACIÓN: **13 / 8 / 2026**

CONTRATO DE OBRA No. 140 DE 2026

OBJETO: L MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA ZAQUE CUARTO YONAMA A LA VEREDA MOQUENTIVA CUARTO SOLAQUE EN EL SECTOR RECEBERA DEL MUNICIPIO DE GACHETA, CUNDINAMARCA EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU-911 -2025

SUPERVISOR DEL CONTRATO: ARQ. KAREN DANIELA DUARTE MORENO

PLAZO INICIAL: CUATRO (04) MESES
FECHA DE INICIACIÓN: 10 DE AGOSTO DE 2026
PRORROGA No. 1
PRORROGA No. 2
VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 99.953.815,00
VALOR AJUSTADO: $ 99.953.815,00

PLAZO ACUMULADO: CUATRO (04) MESES
FECHA DE SUSPENSIÓN:
FECHA DE REANUDACIÓN:
FECHA DE VENCIMIENTO: 09 DE DICIEMBRE DE 2026
VALOR ADICIÓN No.1 :
VALOR TOTAL DE ADICIONES : $ -

ITEM	ACTIVIDAD	VALOR	MES 3															
			SEMANA 1				SEMANA 2				SEMANA 3				SEMANA 4			
	ACTIVIDADES DE OBRA																	
1,1	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	$ 762.955,66																
1,2	CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (bases)	$ 31.721.025,96																
1,3	CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA BASES	$ 14.815.934,00																
1,4	CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR	$ 15.136.486,44																
1,5	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	$ 37.517.413,50																
	Subtotal	**$ 99.953.815,56**																
	SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)	**99.953.815,56**																
	AJUSTE AL PESO	-$ 0,56																
	COSTO TOTAL DE LA OBRA	**$ 99.953.815,00**																

ING. **DIEGO ALBERTO HERNANDEZ MARTINEZ**
R.L. INCCO CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S.A.S.
Contratista

ALCALDIA MUNICIPAL DE GACHETÁ CUNDINAMARCA

NIT. 899.999.331-2

CRONOGRAMA

CÓDIGO			
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	1

CONTRATISTA: INCCO CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S.A.S.
R.L. DIEGO ALBERTO HERNANDEZ MARTINEZ
NIT. 901.220.723-9

POR INICIO DE OBRA X
POR MODIFICACIÓN

FECHA DE ELABORACIÓN: **13** / **8** / **2026**

CONTRATO DE OBRA No. 140 DE 2026

OBJETO: EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA RESGUARDO 1 AL CASCO URBANO SECTOR SANTA CECILIA DEL MUNICIPIO DE GACHETA, CUNDINAMARCA EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 1346-2025

SUPERVISOR DEL CONTRATO: ARQ. KAREN DANIELA DUARTE MORENO

PLAZO INICIAL:	CUATRO (04) MESES	**PLAZO ACUMULADO:**	CUATRO (04) MESES
FECHA DE INICIACIÓN:	10 DE AGOSTO DE 2026	**FECHA DE SUSPENSIÓN:**	
PRORROGA No. 1		**FECHA DE REANUDACIÓN:**	
PRORROGA No. 2		**FECHA DE VENCIMIENTO:**	09 DE DICIEMBRE DE 2026
VALOR INICIAL (incluido IVA) :	$ 99.953.815,00	**VALOR ADICIÓN No.1 :**	
VALOR AJUSTADO:	$ 99.953.815,00	**VALOR TOTAL DE ADICIONES :**	$ -

ITEM	ACTIVIDAD	VALOR	MES 4															
			SEMANA 1				SEMANA 2				SEMANA 3				SEMANA 4			
	ACTIVIDADES DE OBRA																	
1,1	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	$ 762.955,66																
1,2	CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (bases)	$ 31.721.025,96																
1,3	CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA BASES	$ 14.815.934,00																
1,4	CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR	$ 15.136.486,44																
1,5	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	$ 37.517.413,50																
	Subtotal	**$ 99.953.815,56**																
	SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)	**99.953.815,56**																
	AJUSTE AL PESO	-$ 0,56																
	COSTO TOTAL DE LA OBRA	**$ 99.953.815,00**																

ING. **DIEGO ALBERTO HERNANDEZ MARTINEZ**
R.L. INCCO CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S.A.S.
Contratista