| | | | |
|---|---|---|---|
| GOBERNACIÓN DEL TOLIMA | **INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA ANA SAN SEBASTIÁN DE MARIQUITA** | **CODIGO: FOR- MA-01** | |
| | **PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL** | **MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG** / **VERSIÓN: 1** | |
| | **ACTA DE INICIO** | **Vigente desde: 18/07/2022** / **Página 1 de 2** | |

| FECHA: | **27** | **DE** | **AGOSTO** | **DE** | **2026** |
|---|---|---|---|---|---|

| **GRADO DE RESPONSABILIDAD** |
|---|
| ▪ Mediante la suscripción de la presente acta, el supervisor, el interventor (si fuere el caso) y el contratista asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida. |

| **INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO / CONVENIO** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATO** | | **X** | **CONVENIO** | | |
| **Número:** | 012 | | **De** | 24 DE AGOSTO DE 2026 | |
| **Objeto del Contrato:** CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE INTERVENCIÓN, REPARACIÓN Y ADECUACIÓN DE ELEMENTOS DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y DE LAS INSTALACIONES DE LAS SEDES CARLOTA ARMERO Y SIMÓN BOLÍVAR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA ANA DE SAN SEBASTIÁN DE MARIQUITA | | | | | |
| **Contratista** | | | **JOHAN STEVEN ZAPATA DÍAZ** | | |
| **NIT/CC:** | | | 1.006.148.888 DE MARIQUITA TOLIMA | | |
| **Valor del Contrato y/o Convenio:** | | | **DIECISÉIS MILLONES SEISCIENTOS UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS ($16.601.454) MCE** | | |
| **Plazo de ejecución:** | | | La ejecución del contrato será de VEINTE (20) días calendario, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo perfeccionamiento y legalización cuarenta del contrato. | | |
| **CDP:** | | | **018** del 19/08/2026 | | |
| **RP:** | | | **017** del 24/08/2026 | | |
| **Fecha legalización:** | | | **27 de agosto de 2026** | | |
| **Finalización del Contrato y/o Convenio:** | | | **15 de septiembre de 2026** | | |

| **CONSIDERANDO** |
|---|

Que entre la institución educativa **INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA ANA DE SAN SEBASTIÁN DE MARIQUITA** y **JOHAN STEVEN ZAPATA DÍAZ** identificado con la cedula de ciudadanía 1.006.148.888 de Mariquita, Tolima, celebraron el contrato de Obra N° 012 del 24 DE AGOSTO DE 2026, cuyo objeto es "CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE INTERVENCIÓN, REPARACIÓN Y ADECUACIÓN DE ELEMENTOS DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y DE LAS INSTALACIONES DE LAS SEDES CARLOTA ARMERO Y SIMÓN BOLÍVAR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA ANA DE SAN SEBASTIÁN DE MARIQUITA**"**, por un valor de **DIECISÉIS MILLONES SEISCIENTOS UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS ($16.601.454) MCE** y un plazo de VEINTE (20) días calendario, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo perfeccionamiento y legalización cuarenta del contrato.

Que el Registro Presupuestal N°**017** fue expedido el 24 de AGOSTO de 2026 por valor de **DIECISÉIS MILLONES SEISCIENTOS UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS ($16.601.454) MCE**, el contrato fue suscrito por las partes el 24 DE AGOSTO de 2026, se realizó el pago de las estampillas departamentales N° 425133 PRO CULTURA por valor $166.000 expedida el 27/08/2026 N° 425134 PRO DESARROLLO DEPARTAMENTAL por valor $332.000 expedida el 27/08/2026 N° 425136 PRO TOLIMA 150 AÑOS DE CONTRIBUCIÓN A LA GRANDEZA por valor $332.000 expedida el 27/08/2026**,** y se aprobó las coberturas de las pólizas de cumplimiento y de responsabilidad civil extracontractual con lo cual se cumplieron los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato, por lo tanto, el contrato queda legalizado el 27 de AGOSTO de 2026.

Que, para la ejecución del presente contrato se constituyó Póliza única de cumplimiento N° I-100059098 Anexo 0 expedida por la COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS con los siguientes amparos:

- CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO vigencia del 24/08/2026 al 13/01/2027 valor asegurado $1.660.145,40
- PRESTACIONES SOCIALES vigencia del 24/08/2026 al 13/09/2029 valor asegurado $830.072,70
- ESTABILIDAD DE LA OBRA vigencia del 24/08/2026 al 13/09/2027 valor asegurado $830.072,70

- Póliza de responsabilidad civil extracontractual N° I-100015837 anexo 0 expedida por la COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS con fecha de expedición del 26/08/2026 hasta el 13/09/2026 por valor de $35.018.100

Que, de acuerdo con la cláusula tercera del contrato, el plazo se establece a partir de la fecha de legalización del contrato y firma del acta de inicio, por parte del contratista y el supervisor.

**ACUERDAN**

De conformidad con lo establecido en la cláusula séptima del Contrato de Obra No.012 del 24 DE AGOSTO DE 2026, se ha designado como supervisora a **CARLOS JULIO PUENTES HERNÁNDEZ** quien ostenta el cargo de **Coordinador** de la **INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA ANA** DE SAN SEBASTIÁN DE MARIQUITA, para efectos de realizar todas las actividades de control y vigilancia de la ejecución de actividades y obligaciones del contratista.

Fijar como fecha de inicio del Contrato de Obra No.012 del 24 DE AGOSTO DE 2026, cuyo objeto es **"**CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE INTERVENCIÓN, REPARACIÓN Y ADECUACIÓN DE ELEMENTOS DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y DE LAS INSTALACIONES DE LAS SEDES CARLOTA ARMERO Y SIMÓN BOLÍVAR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA ANA DE SAN SEBASTIÁN DE MARIQUITA", el día 27 de AGOSTO de 2026, por lo tanto, la fecha de terminación será el día 15 de Septiembre de 2026.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron.

Firma

**JOHAN STEVEN ZAPATA DÍAZ**
CC. 1.006.148.888 DE MARIQUITA, TOLIMA
**CONTRATISTA**

Firma

**CARLOS JULIO PUENTES HERNÁNDEZ**
Coordinador
Supervisor Del Contrato

Proyectó: **PS. LAURA VILLALBA**
Asesora Externa de Contratación