Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260805-192428-f3e5c2-57818816
2026-08-05T21:28:16-05:00 - Página 1 de 9

ACTA N° 01

FECHA: Bogotá, 05 de agosto de 2026

HORA: 7:00 am.

LUGAR: Subdirección para la Infancia

TEMA: Acta entrega de Supervisión Convenios de Asociación suscritos con la Fundación Pepaso

ASISTENTES:

Adriana González Gómez – Subdirectora para la Infancia
Sofía Ramírez Muñoz – Asesora del Despacho grado 3

ORDEN DEL DÍA**:**

1. Identificación de las partes.
2. Antecedentes.
3. Estado de los convenios de asociación a la fecha de entrega.
4. Recomendaciones.

DESARROLLO**:**

1. IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES.

Asesora del despacho grado 3: Sofía Ramírez Muñoz, quien recibe el encargo como Subdirectora para la Infancia.

Subdirectora para la Infancia: Adriana González Gómez, quien entrega el cargo para disfrutar el periodo de vacaciones

2. ANTECEDENTES.

En atención al período de vacaciones de la Subdirectora para la Infancia entre el 10 al 31 de agosto de 2026 y permiso hasta el 2 de septiembre de 2026, conforme a lo dispuesto en el numeral 2.7 del Manual de Supervisión e Interventoría, y a lo dispuesto en el estudio previo del proceso SDIS-DCT092-006-2025 numeral 11. SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA – subnumeral 11.1 SUPERVISIÓN:

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260805-192428-f3e5c2-5781:8816
2026-08-05T21:28:16-05:00 - Página 2 de 9

"La Supervisión del Convenio será responsabilidad del(la) Subdirector(a) para la Infancia respectivo(a) o quien designe por escrito el ordenador del gasto."

Quedando como supervisor(a) de los convenios de asociación 8414, 8425 y 8427 de 2025, que tiene como objeto "AUNAR RECURSOS TÉCNICOS, FÍSICOS, ADMINISTRATIVOS Y ECONÓMICOS ENTRE LAS PARTES, PARA GARANTIZAR LA EDUCACIÓN INICIAL EN EL MARCO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LAS NIÑAS Y NIÑOS EN PRIMERA INFANCIA, UBICADOS EN LOS BARRIOS ADSCRITOS A LAS LOCALIDADES DEL DISTRITO CAPITAL A TRAVÉS DE LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN JARDÍN INFANTIL"; de conformidad con lo establecido en el manual de supervisión y de interventoría de la SDIS - Código: MNL-GEC-004, Versión: 1 de Fecha: Memo I2025018546 –10/06/2025.

Por lo anterior, se realiza la presente acta de entrega de la supervisión en cabeza de la Subdirectora para la Infancia saliente. Esta entrega tiene lugar considerando lo dispuesto por la Directora de Gestión Corporativa en la resolución antes señalada, estableciendo que el periodo de la supervisión de la funcionaria en comento se encuentra comprendido entre el 03 de junio de 2025 al 09 de agosto de 2026.

A continuación, se presentan las gestiones adelantas durante el periodo en mención

CONVENIO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	ASOCIADO	JARDÍN INFANTIL	LOCALIDAD	VALOR TOTAL DEL CONVENIO
8414-2025	23/05/2025	03/06/2025	15/07/2026	FUNDACIÓN PEPASO	113318-JINF-CC-FUNDACION PEPASO-	KENNEDY	$1.346.973.018
8425-2025	23/05/2025	03/06/2025	12/07/2026		1097-JINF-CC-CAMINOS DE LA VIDA-	CIUDAD BOLIVAR	$1.322.144.265
8427-2025	23/05/2025	03/06/2025	22/07/2026		113264-JINF-CC-SEMILLITAS DE AMOR-	CIUDAD BOLIVAR	$2.416.471.854

Modificaciones de los convenios:

CONVENIO	MODIFICACIÓN 1	MODIFICACIÓN 2	MODIFICACIÓN 3
8414-2025	OTROSÍ MODIFICATORIO	PRÓRROGA, SUSPENSIÓN, AJUSTE EN EL CONCEPTO DE GASTO DE VIGILANCIA, ADICIÓN, INCORPORACIÓN DE ESTRUCTURA DE COSTOS, OTROSÍ.	OTROSÍ MODIFICATORIO, REINVERSIÓN, REDISTRIBUCIÓN, PRÓRROGA Y ADICIÓN
8425-2025	OTROSÍ MODIFICATORIO	PRÓRROGA, SUSPENSIÓN, AJUSTE EN EL CONCEPTO DE GASTO DE VIGILANCIA, ADICIÓN, INCORPORACIÓN DE ESTRUCTURA DE COSTOS, OTROSÍ	OTROSÍ MODIFICATORIO POR RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO AL CONCEPTO DE VIGILANCIA, INCREMENTO AL SALARIO MÍNIMO, RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO POR IPC, REINVERSIÓN, REDISTRIBUCIÓN, PRÓRROGA Y ADICIÓN.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260805-192428-f3e5c2-57818816
2026-08-05T21:28:16-05:00 - Página 3 de 9

CONVENIO	MODIFICACIÓN 1	MODIFICACIÓN 2	MODIFICACIÓN 3
8427-2025	OTROSÍ MODIFICATORIO	PRÓRROGA, SUSPENSIÓN, AJUSTE EN EL CONCEPTO DE GASTO DE VIGILANCIA, ADICIÓN, RECONOCIMIENTO TH, INCORPORACIÓN DE ESTRUCTURA DE COSTOS, OTROSÍ	OTROSÍ MODIFICATORIO, REINVERSIÓN, REDISTRIBUCIÓN, PRÓRROGA Y ADICIÓN

3. Estado de los convenios de asociación a la fecha de entrega

a. Aspectos Técnicos:

CONVENIO	JARDÍN INFANTIL	CUPOS AUTORIZADOS	CUPOS ASIGNADOS	TALETO HUMANO CONTRATADO	EJECUCIÓN FISICA
8414-2025	113318-JINF-CC-FUNDACION PEPASO-	115	115	16	100%
8425-2025	1097-JINF-CC-CAMINOS DE LA VIDA-	104	104	17	100%
8427-2025	113264-JINF-CC-SEMILLITAS DE AMOR-	216	216	29	100%

b. Aspectos Financieros

A continuación, se relacionan los valores generales de los convenios.

CONVENIO	JARDÍN INFANTIL	APORTE SDIS	APORTE ASOCIADO	VALOR OPERACIÓN	PpR	VALOR TOTAL CONVENIO
8414-2025	113318-JINF-CC-FUNDACION PEPASO-	$ 1.159.789.904	$ 144.348.685	$ 1.304.138.589	$ 42.834.429	$ 1.346.973.018
8425-2025	1097-JINF-CC-CAMINOS DE LA VIDA-	$ 1.140.350.548	$ 139.806.734	$ 1.280.157.282	$ 41.986.983	$ 1.322.144.265
8427-2025	113264-JINF-CC-SEMILLITAS DE AMOR-	$ 2.074.322.341	$ 265.143.276	$ 2.339.465.617	$ 77.006.237	$ 2.416.471.854

Nota: Los convenios relacionados en la tabla anterior aplicaron al mecanismo Pago por Resultados.

Ahora bien, con respecto a la ejecución presupuestal de cada uno de los convenios con corte a junio de 2026, se relaciona la siguiente información:

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260805-192428-f3e5c2-57818816
2026-08-05T21:28:16-05:00 - Página 4 de 9

CONVENIO	JARDÍN INFANTIL	No. DESEMBOLSOS REALIZADOS	VALOR EJECUTADO SDIS (JUNIO 2026)	VALOR EJECUTADO ASOCAIDO (JUNIO 2026	BENEFICIO OBTENIDO PPR	VALOR EJECUCIÓN TOTAL DEL CONVENIO (JUNIO 2026)	% EJECUCIÓN (JUNIO 2026)
8414-2025	113318-JINF-CC-FUNDACION PEPASO-	12	$ 1.021.464.726	$ 138.889.130	$ 21.134.565	$ 1.181.488.421	80%
8425-2025	1097-JINF-CC-CAMINOS DE LA VIDA-	12	$ 1.035.170.123	$ 135.708.717	$ 24.513.937	$ 1.195.392.777	82%
8427-2025	113264-JINF-CC-SEMILLITAS DE AMOR-	12	$ 1.720.911.382	$ 250.816.617	$ 39.699.402	$ 2.011.427.401	75%

A la fecha de la presente acta, se encuentra pendiente el desembolso No. 13 correspondiente a la ejecución del periodo de julio de 2026 de los convenios de asociación 8414, 8425, 8427 de 2025, teniendo en cuenta su fecha de terminación y verificación por parte del equipo de apoyo a la supervisión, la cual se realiza durante el mes de agosto de 2026.

c. **Aspectos Jurídicos**

- Los convenios a la fecha finalizaron su etapa de ejecución y se encuentran en la etapa post contractual. Hasta la fecha se han cumplido todos los compromisos contractuales a cargo del asociado en los plazos fijados y en los términos señalados en el Clausulado del convenio, Estudio Previo, Anexo Técnico, así como los demás documentos que orientan la ejecución contractual.
- Los convenios de asociación 8414, 8425, 8427 de 2025 cuentan con la correspondiente aprobación de pólizas iniciales y sus respectivas actualizaciones en la plataforma transaccional SECOP II.
- Por otra parte, en cuanto a los requerimientos realizados en el periodo de ejecución, a la fecha se encuentran:

CONVENIO	JARDÍN INFANTIL	REQUERIMIENTOS PROYECTADOS	ABIERTOS	CERRADOS Y CARGADOS EN SECOP	CIERRE EN FLUJO DE REVISIÓN	PROYECCIÓN CIERRE
8414-2025	113318-JINF-CC-FUNDACION PEPASO-	1	0	1	0	0

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260805-192428-f3e5c2-57818816
2026-08-05T21:28:16-05:00 - Página 5 de 9

CONVENIO	JARDÍN INFANTIL	REQUERIMIENTOS PROYECTADOS	ABIERTOS	CERRADOS Y CARGADOS EN SECOP	CIERRE EN FLUJO DE REVISIÓN	PROYECCIÓN CIERRE
8425-2025	1097-JINF-CC-CAMINOS DE LA VIDA-	3	1	2	0	0
8427-2025	113264-JINF-CC-SEMILLITAS DE AMOR-	5	2	1	2	0

d. **Aspectos Administrativos**

- La documentación contractual y los documentos de ejecución de los Convenios de Asociación 8414, 8424, 8427 de 2025, se encuentran publicados en la plataforma SECOP II con corte a la ejecución del mes de junio de 2026, conforme a las obligaciones de publicidad y transparencia aplicables.

e. **Alertas y Riesgos**

- A la fecha de suscripción de la presente acta, se tiene pendiente efectuar el desembolso No. 13 correspondiente al periodo de ejecución del mes de julio de 2026. Situación que puede afectar los datos financieros de los convenios 8414, 8425, 8427 de 2025.
- El equipo de apoyo a la supervisión está a la espera del cargue de los soportes de los participantes con duplicidad en la atención (SDIS – ICBF), con el fin de validar la atención efectiva en cada una de las unidades operativas que se operan bajo los convenios de asociación 8414, 8425, 8427 de 2025.

4. Recomendaciones

En desarrollo de la supervisión se recomienda:

- Realizar la verificación del periodo ejecutado en el mes de julio con el fin de realizar el desembolso correspondiente.
- Mantener la coordinación con los equipos de apoyo técnico, jurídico y financiero para la gestión integral del convenio.
- Continuar con el proceso de la etapa post contractual para los convenios que finalizaron su ejecución en el mes de junio de 2026.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260805-192428-f3e5c2-57818816
2026-08-05T21:28:16-05:00 - Página 6 de 9

Asimismo, y en cumplimiento de lo establecido en el Decreto Distrital 346 de 2007 (artículo 1° y 2°) y en la Circular 015 del 28 de julio de 2026 de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá —cuyas precisiones fueron recogidas en la Circular 034 del 4 de agosto de 2026—, se tiene que el 6 de agosto de 2026 es día cívico en el Distrito Capital y el 7 de agosto es día festivo a nivel nacional, por lo que no son hábiles para efectos laborales. En consecuencia, y con el fin de no interrumpir el seguimiento y control de los contratos a cargo de esta dependencia, especialmente en aquellos servicios esenciales exceptuados de la suspensión de actividades, se procede a suscribir de manera previa la presente acta de entrega, dando estricto cumplimiento a lo previsto en el citado manual, que exige que el supervisor saliente entregue un informe detallado del estado de ejecución y suscriba el acta respectiva para que el supervisor entrante cuente con todos los elementos necesarios para continuar la supervisión sin solución de continuidad.

En constancia de lo anterior firman:

Nombres y Apellidos	Cargo o Tipo de vinculación	Dependencia	Firma
Adriana González Gómez	Subdirectora para la Infancia	Subdirección para la Infancia	
Sofía Ramírez Muñoz	Asesora del Despacho grado 3	Despacho de la Secretaría Distrital de Integración Social	

Elaboró: Yuly Marcela Riaño Rivera - Contratista Subdirección para la infancia.
Elaboró: Mery Johanna Sáenz Rincón - Contratista Subdirección para la infancia.
Revisó: Angela Rocío Quiñones Toledo - Contratista Subdirección para la infancia.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260805-192428-f3e5c2-57818816
2026-08-05T21:28:16-05:00 - Pagina 7 de 9

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

ACTA DE ENTREGA FUNDACIÓN PEPASO

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260805-192428-f3e5c2-57818816

Estado: Finalizado

Creación: 2026-08-05 19:24:29

Finalización: 2026-08-05 21:28:15


Escanee el código para verificación

Revisión: Angela Rocío Quiñones Toledo - Contratista Subdirección para la infancia.




ANGELA ROCIO QUIÑONES TOLEDO
52352119
aquinonest@sdis.gov.co
SUBDIRECCIÓN DE INFANCIA
SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

Elaboración: Mery Johanna Sáenz Rincón - Contratista Subdirección para la infancia.



Mery Johanna Saenz
52874296
msaenzr@sdis.gov.co
Contratista
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL

Elaboración: Yuly Marcela Riaño Rivera - Contratista Subdirección para la infancia.



Yuly Marcela RIaño Rivera
1032406854
yriano@sdis.gov.co
Contratista
Secretaría Distrital de Integración Social

Notificacion: Andres Landazabal



Álvaro Andrés landazabal prieto
1072667414
alandazabal@sdis.gov.co
Contratista
Secretaria de Integración Social

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260805-192428-f3e5c2-57818816
2026-08-05T21:28:16-05:00 - Página 8 de 9

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

ACTA DE ENTREGA FUNDACIÓN PEPASO

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260805-192428-f3e5c2-57818816

Creación: 2026-08-05 19:24:29

Estado: Finalizado

Finalización: 2026-08-05 21:28:15


Escanee el código para verificación

Firma: Sofía Ramírez Muñoz - Asesora del Despacho grado 3



SOFIA RAMIREZ MUÑOZ
1026297221
sramirezmun@sdis.gov.co
ASESORA DE DESPACHO
DESPACHO

Firma: Adriana González Gómez - Subdirectora para la Infancia



Adriana González Gómez
52706511
agonzalezg1@sdis.gov.co
Subdirectora para la Infancia
Secretaria Distrital de Integración Social

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260805-192428-f3e5c2-57818816
2026-08-05T21:28:16-05:00 - Página 9 de 9

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

ACTA DE ENTREGA FUNDACIÓN PEPASO

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260805-192428-f3e5c2-57818816

Creación: 2026-08-05 19:24:29

Estado: Finalizado

Finalización: 2026-08-05 21:28:15

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Notificacion	Álvaro Andrés landazabal prieto alandazabal@sdis.gov.co Contratista Secretaria de Integración Social	Aprobado	Env.: 2026-08-05 19:24:30 Lec.: 2026-08-05 19:28:57 Res.: 2026-08-05 19:29:05 IP Res.: 201.244.24.75 Canal: Email
Elaboración	Yuly Marcela RIaño Rivera yriano@sdis.gov.co Contratista Secretaría Distrital de Integración Social	Aprobado	Env.: 2026-08-05 19:29:05 Lec.: 2026-08-05 19:29:59 Res.: 2026-08-05 19:30:11 IP Res.: 181.71.30.122 Canal: Email
Elaboración	Mery Johanna Saenz msaenzr@sdis.gov.co Contratista SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL	Aprobado	Env.: 2026-08-05 19:30:11 Lec.: 2026-08-05 19:30:50 Res.: 2026-08-05 19:30:55 IP Res.: 190.68.178.133 Canal: Email
Revisión	ANGELA ROCIO QUIÑONES TOLEDO aquinonest@sdis.gov.co SUBDIRECCIÓN DE INFANCIA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	Aprobado	Env.: 2026-08-05 19:30:56 Lec.: 2026-08-05 19:31:50 Res.: 2026-08-05 19:31:56 IP Res.: 152.201.96.158 Canal: Email
Firma	Adriana González Gómez agonzalezg1@sdis.gov.co Subdirectora para la Infancia Secretaria Distrital de Integración Social	Aprobado	Env.: 2026-08-05 19:31:56 Lec.: 2026-08-05 20:01:43 Res.: 2026-08-05 20:02:22 IP Res.: 191.156.62.148 Canal: AZSign
Firma	SOFIA RAMIREZ MUÑOZ sramirezmun@sdis.gov.co ASESORA DE DESPACHO DESPACHO	Aprobado	Env.: 2026-08-05 20:02:22 Lec.: 2026-08-05 21:28:11 Res.: 2026-08-05 21:28:14 IP Res.: 186.155.19.67 Canal: Email