LISTADO DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA OCTUBRE DE 2026

Ítem	WBS	Actividad	Fin	% avance
1	2.5	Presupuesto detallado con APU y cronograma de obra proyectado	05-oct-2026	90%
2	3.1	Integración, control documental y entrega del folder para presentación MVCT	05-oct-2026	50%
3	3.2	Gestión documental de servidumbres: consolidación de soportes técnicos/prediales y entrega del expediente a la Alcaldía para trámite	06-oct-2026	20%
4	4.1	Radicación oficial consolidada ante el MVCT – hito contractual para pago del 10% final y completar el 100% de la consultoría	08-oct-2026	0%
5	SUL-2.0	PTAP Sultana-La Clara – Estudios y diseños integrados: planos, memorias, estructural, eléctrico y automatización	05-oct-2026	90%
6	SUL-4.1	PTAP Sultana-La Clara – Radicación plataforma MVCT	07-oct-2026	0%
7	SES-2.1	PTAP Vereda El Sesenta – Plan de obras, presupuesto detallado, APU y cronograma de obra proyectado	05-oct-2026	50%
8	SES-4.1	PTAP Vereda El Sesenta – Radicación plataforma MVCT	07-oct-2026	0%
9	RAI-2.3	PTAP Vereda Raizales – Memorias, planos, presupuesto, cantidades, APU y especificaciones	05-oct-2026	50%
10	RAI-4.1	PTAP Vereda Raizales – Radicación plataforma MVCT	07-oct-2026	0%

Distribución de actividades por fecha de cierre en octubre

- **05 de octubre de 2026:** 2.5 – Presupuesto detallado con APU y cronograma de obra proyectado. 3.1 – Integración, control documental y entrega del folder para presentación MVCT. SUL-2.0 – Estudios y diseños integrados PTAP Sultana-La Clara. SES-2.1 – Plan de obras, presupuesto, APU y cronograma PTAP El Sesenta. RAI-2.3 – Memorias, planos, presupuesto, cantidades, APU y especificaciones PTAP Raizales.
- **06 de octubre de 2026:** 3.2 – Gestión documental de servidumbres y entrega del expediente a la Alcaldía.
- **07 de octubre de 2026:** SUL-4.1 – Radicación plataforma MVCT – Sultana-La Clara. SES-4.1 – Radicación plataforma MVCT – El Sesenta. RAI-4.1 – Radicación plataforma MVCT – Raizales.
- **08 de octubre de 2026:** 4.1 – Radicación oficial consolidada ante el MVCT y cierre contractual de la consultoría.