ACTA DE RECIBO FINAL

TIPO DE CONTRATO:	CARTA DE ACEPTACIÓN
CONTRATO No. Y FECHA:	**CO1.PCCNTR.9642053 del 09 de julio de 2026**
CONTRATISTA:	**FUNDACION CAMINOS ABIERTOS**
Nit o C.C. No.	900054444
OBJETO:	FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA COMERCIALIZACIÓN PECUARIA MEDIANTE LA DOTACIÓN DE BÁSCULAS GANADERAS Y ADECUACIÓN DE PLAZAS DE FERIAS EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER
VALOR INICIAL:	$150,000,000.00
VALOR ADICIONAL:	$0.00
ANTICIPO INICIAL (XXXX %):	0.00
ANTICIPO ADICIONAL (XXXX %):	
AMORTIZACIÓN ANTICIPO INICIAL:	0.00
AMORTIZACIÓN ANTICIPO ADIC.:	
PLAZO INICIAL:	DOS (2) Meses
PLAZO ADICIONAL:	
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN:	100% porcentaje de ejecución del Contrato
NOMBRE INTERVENTOR Y CONTRATO:	
Nit o C.C. DEL INTERVENTOR	0
SUPERVISOR:	WILMER AUGUSTO JIMENEZ GOMEZ Según Acto Administrativo de designación de supervisión del 09 de julio de 2026
FECHA DE INICIACIÓN:	28 de julio de 2026
FECHA DE TERMINACIÓN:	27 de septiembre de 2026
MUNICIPIO:	LANDAZURI, SAN VICENTE DE CHUCURI Y CONCEPCION
OFICINA GESTORA:	SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL

En Bucaramanga, a los 08 días del mes de septiembre de 2026, se reunieron, **WILMER AUGUSTO JIMENEZ GOMEZ**, en calidad de Supervisor del Departamento y JUAN CARLOS CELIS LEGUIZAMO en calidad de Representante Legal, de la **FUNDACION CAMINOS ABIERTOS**, con el fin de elaborar la presente acta de recibo final correspondiente al periodo comprendido entre el 28/07/2026 al 08/09/2026, donde se hace constar que el presente contrato ha sido terminado en su totalidad a satisfacción del Departamento de Santander, con las actividades y cantidades que se relacionan en el informe de supervisión final, el cual hace parte integral de la presente acta.

Así mismo, se deja constancia que se verificó el cumplimiento de las obligaciones del Contratista frente a los aportes al sistema de seguridad social, caja de compensación familiar, ICBF, SENA, de conformidad con el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

I. BALANCE PRESUPUESTAL EJECUTADO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$150,000,000.00	
VALOR ADICIONAL CONTRATO	$0.00	
VALOR EJECUTADO		$150,000,000.00
VALOR POR EJECUTAR		$0
SUMAS IGUALES	**$150,000,000.00**	**$150,000,000.00**

AMORTIZACIÓN ANTICIPO

VALOR INICIAL DEL ANTICIPO	$0	
VALOR ADICIONAL ANTICIPO	$0	
VALOR AMORTIZADO		$0
VALOR POR AMORTIZAR		$0
SUMAS IGUALES	**$0**	**$0**

II. PAGO A REALIZAR EN EL ACTA FINAL

VALOR EJECUTADO EN LA PRESENTE ACTA	$ 150,000,000.00
	$0
Menos saldo amortización anticipo	$0
VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA	**$ 150,000,000.00**

SON: CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($ 150,000,000.00)

El contratista se compromete a actualizar las pólizas, (si aplica) a partir de la fecha del acta de recibo final y a su aprobación por la oficina jurídica del Departamento.

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, a los 08 días del mes de septiembre de 2026

FUNDACION CAMINOS ABIERTOS
R.L. JUAN CARLOS CELIS LEGUIZAMO
CONTRATISTA

WILMER AUGUSTO JIMENEZ GOMEZ
SUPERVISOR.

PROYECTO: FUNDACION CAMINOS ABIERTOS
Reviso: Pablo Enrique Tovar Diaz – CPS SADER