FECHA	16/08/2022	**HORA DE INICIO:**	3:00pm	**HORA FIN:**	3:31pm
TEMA	Reunión virtual Seguimiento Convenio 176/2020				
OBJETIVO	Efectuar seguimiento a las actividades relacionadas con el convenio N°176 de 2020				

AGENDA DE LA REUNIÓN:

1. Prórroga para el Convenio N°176 de 2020.
2. Respuesta frente a solicitud de adquisición de rack.
3. Varios.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN:

Con el fin de efectuar seguimiento a las actividades relacionadas con el Convenio suscrito entre el municipio de Sincelejo y la ANE se hace seguimiento a los siguientes temas:

1. Prórroga para el Convenio N°176 de 2020

Mediante OTROSÍ MODIFICATORIO N°1 del convenio interadministrativo N°176 de 2020 se modificó la cláusula quinta, entre otros, así:

"CLÁUSULA QUINTA: PLAZO DE EJECUCIÓN: Dos (2) años contados a partir de la suscripción del convenio".

Acorde con lo anterior, la vigencia del convenio es hasta el 23 de diciembre 2022.

La ANE informa que envió carta de intención de prórroga con radicado N°GD-008880-E-2022 del 4 de agosto de 2022, solicitando: prorrogar el convenio interadministrativo 176 de 2020 por el plazo de dos (2) años, manteniendo las demás condiciones.

Acorde con lo establecido en la Cláusula Cuarta – Comité Técnico de Coordinación, en el numeral 4.1, ítem c, que indica que todas las decisiones que se adopten al interior del Comité Técnico de Coordinación serán aprobadas en consenso por sus miembros, se somete a consideración de sus miembros adelantar el trámite para la prórroga.

La Dra. Beatriz Leguía de la Alcaldía de Sincelejo confirma el recibido de la comunicación con radicado GD-008880-E-2022 he informa que la Alcaldía está de acuerdo con la prórroga.

La ANE solicita se dé respuesta de manera formal mediante correo electrónico u oficio con el fin de dar inicio al tramite ante el Grupo de Contratación.

2. Respuesta frente a solicitud de adquisición de rack

En reunión de seguimiento al Convenio N°176 de 2020 efectuada el 8 de junio de 2022 el Municipio de Sincelejo solicitó apoyo para implementar una solución que mejore las condiciones ambientales del cuarto de equipos, indicando que la adquisición de esta solución (Rack) traería beneficios mutuos para las entidades. La ANE solicitó a la Alcaldía de Sincelejo remitir correo electrónico con las características técnicas del rack solicitado para evaluar la pertinencia y evaluar cuál sería el posible aporte de la ANE frente a la necesidad planteada. El Municipio de Sincelejo envió mediante correo electrónico del 12 de julio de 2022 una cotización en la cual se evidencia que el costo de la solución (Rack) es de $55.781.250.

El Ingeniero Francisco Peña, líder de infraestructura de la ANE, informa que se elevó la consulta al área de Soporte Institucional y a la Dirección General, sin embargo, para la presente vigencia la entidad no cuenta con la disponibilidad presupuestal para adquirir la solución descrita, lo anterior, debido a que el Plan Anual de Adquisiciones está ejecutado al 80%, por lo cual no se cuenta con los recursos.

Así mismo, informa que el presupuesto de la vigencia 2023 de la ANE fue solicitado por la ANE en el mes de marzo y está en trámite ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Conforme lo anterior, dependiendo de la disponibilidad presupuestal se analizará la pertinencia para incorporarlo en los proyectos, manifiesta que la ANE está realizando un Plan de Infraestructura que será entregado en el mes de diciembre, y que la necesidad manifestada por la Alcaldía de Sincelejo se incluyó en este para los temas a tratar en la revisión del presupuesto 2024, la cual será en el mes de marzo de 2023.

3. Varios

No se presentaron varios por los asistentes.

COMPROMISOS		
ACCIÓN	**RESPONSABLE**	**FECHA**
Carta o correo electrónico manifestando acuerdo en la prorroga al convenio manifestada por la ANE.	Municipio de Sincelejo	Agosto de 2022

Se finaliza la reunión virtual (Teams) siendo las 3:31 p.m.

Con la asistencia de:

NOMBRE	ENTIDAD
Gabriela Posada Venegas	AGENCIA NACIONAL DEL ESPECTRO
Carlos Fabián Garay Cruz	AGENCIA NACIONAL DEL ESPECTRO
Luis Carlos Galvis Ortegón	AGENCIA NACIONAL DEL ESPECTRO
Yisely Balcarcer	AGENCIA NACIONAL DEL ESPECTRO
Emma Lucia Arraez Herazo	AGENCIA NACIONAL DEL ESPECTRO
Sandra Viviana Rincón Lemus	AGENCIA NACIONAL DEL ESPECTRO
Francisco Peña Fernandez	AGENCIA NACIONAL DEL ESPECTRO
Beatriz Leguía	MUNICIPIO DE SINCELEJO
Jesús Romero	MUNICIPIO DE SINCELEJO
Marabis Carolina Mor	MUNICIPIO DE SINCELEJO

Se anexa Informe de Asistencia, Excel denominado *"meetingAttendanceReport(Reunión 2 Seguimiento))"* generado por la herramienta Teams.