	ACTA DE INICIO	**Código:** A-GJ-P03-M01-F01
		Versión: 01
		Fecha: 2-09-2024

TIPO DE CONTRATO:	CONTRATO DE SUMINISTRO	
CONTRATO	NO. CS-TRO-010-2026	FECHA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2026
OBJETO	***ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE DOMOTICA Y AUTOMATIZACION DEL SET DEL SISTEMA INFORMATIVO ORIENTE NOTICIAS DEL CANAL TRO SEDE FLORIDABLANCA***	
CONTRATISTA	***SAMUEL GUILLERMO CONTRERAS MENDEZ*** *CC# 1.090.446.806 DE CUCUTA*	
VALOR INICIAL:	***QUINCE MILLONES CUATROSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS MCTE ($15.474.259,oo)***	
ANTICIPO	N/A	
PLAZO INICIAL:	***UN MES***	
SUPERVISOR	DIEGO ARMANDO BASTOS LIZARAZO	
OFICINA GESTORA:	TECNICA Y EMISION	
FECHA DE INICIO:	04/09/2026	
FECHA DE TERMINACION:	03//10/2026	

SOPORTES FINANCIEROS

CONCEPTO	NUMERO	FECHA (DDMMAA)	RUBRO PRESUPUESTAL	FUENTE DE FINANCIACIÓN	VALOR
C.D.P.	00601	04/08/2026	212020100301	RP	$15.474.259,oo
R.P.	00899	01/09/2026	212020100301	RP	$15.474.259,oo

GARANTIA APROBADA SEGUROS SURA No. 4573228			
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	01/09/2026	01/02/2027	$3.094.852,oo
CALIDAD DEL SERVICIO	01/09/2026	01/10/2027	$3.094.852,oo

En Floridablanca - Santander a los cuatro (04) días del mes de septiembre de 2026, en las instalaciones de la Televisión Regional del Oriente Canal TRO se reunieron, ***DIEGO ARMANDO BASTOS LAZARO***, en su calidad de **Director Área Técnica Y Emisión**, en calidad de Supervisor del contrato y ***SAMUL GUILLERMO CONTRERAS MENDEZ,*** identificado con cedula de ciudadanía número ***1.090.446.806 DE CUCUTA*** y considerando que se encuentran revisados todos los requisitos para iniciar la ejecución del contrato, se suscribe la presente acta.

	ACTA DE INICIO	**Código:** A-GJ-P03-M01-F01
		Versión: 01
		Fecha: 2-09-2024

ACUERDAN:

PRIMERO: Firmar la presente acta de inicio del contrato CC-TRO-010-2026 del primero (01) de septiembre de 2026, fijando como fecha de inicio a la ejecución el día cuatro (04) de septiembre de 2026.

SEGUNDO: Fijar como fecha de terminación del contrato CC-TRO-010-2026 el día 03 de octubre de 2026

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, a los cuatro (04) días del mes de septiembre de 2026

Por la Supervisión

DIEGO ARMANDO BASTOS LAZARO
Director Área Técnica Y Emisión

Por el Contratista

SAMUEL GUILLERMO CONTRERAS MENDEZ
Contratista

Proyectó: MARISOL CAICEDO S- Abg. C