Gobernación del Huila	SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	Código: DAC-C055-P1110-F11
Fecha Aprobación: 04 de abril de 2025	ACTA PARCIAL - RECIBO FINAL O LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA	Versión: 3
		Pagina 1 de 1

ACTA FINAL DE INTERVENTORIA

CONTRATO DE:	INTERVENTORIA	Nº:	1416	AÑO:	2024					VALOR CONTRATO	$ 124.237.940
DEPENDENCIA:	SECRETARIA DE VIAS E INFRAESTRUCTURA	ACTA Nº.	FINAL	HOJA	1	DE	1	PLAZO INICIAL	DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO Y EN TODO CASO HASTA LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA	ADICIONAL	
CONTRATISTA:	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CAUCA	FECHA DE ACTA	DIA	MES	AÑO			PLAZO ADICIONAL		$ 8.282.115,10	
SUPERVISOR	ING. ANGELA MATILDE ZAMBRANO CAVIEDES		2	6	2026					V.R. TOTAL	
INICIACIÓN	SUSPENSIÓN / REINICIO	OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS MEDIANTE LA CONSTRUCCI ÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN LA DIAGONAL 9 DEL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE DEPARTAMENTO DEL HUILA					PLAZO TOTAL	DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO Y EN TODO CASO HASTA LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA	$ 132.520.055,10	
04/dic/2024	No.1 10/mar/2025 01/abr/2025										
	No.2 04/jun/2025 01/sep/2025										

	CONDICIONES ORIGINALES						MODIFICACIONES				CONDICIONES ACTUALIZADAS		ANTERIORES ACTAS		PRESENTE ACTA		ACUMULADA	
	COSTOS DIRECTOS PERSONAL						+/-	CANT.	PARTICIPACION	V/TOTAL	CANT.	V/TOTAL	CANT.	V/TOTAL	CANT.	V/TOTAL	CANT.	V/TOTAL
	PERSONAL PROFESIONAL																	
1	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	$ 5.500.000,00	4,00	25%	2,00	$ 11.000.000,00					4,00	$ 11.000.000,00	0,8997	$ 9.896.700,00	0,0940	$ 1.033.796,90	0,9937	$ 10.930.496,90
1	INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	$ 3.800.000,00	4,00	100%	2,00	$ 30.400.000,00		1,00	91,5758%	$ 6.959.760,59	5,00	$ 37.359.760,59	0,8997	$ 33.612.576,60	0,0940	$ 3.511.127,71	0,9937	$ 37.123.704,32
1	ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS	$ 5.000.000,00	4,00	15%	2,00	$ 6.000.000,00					4,00	$ 6.000.000,00	0,8997	$ 5.398.200,00	0,0940	$ 563.889,22	0,9937	$ 5.962.089,22
1	TECNOLOGO SISO	$ 2.200.000,00	4,00	100%	2,00	$ 17.600.000,00					4,00	$ 17.600.000,00	0,8997	$ 15.834.720,00	0,0940	$ 1.654.075,05	0,9937	$ 17.488.795,05
1	INSPECTOR DE INTERVENTORIA	$ 2.000.000,00	4,00	100%	2,00	$ 16.000.000,00					4,00	$ 16.000.000,00	0,8997	$ 14.395.200,00	0,0940	$ 1.503.704,59	0,9937	$ 15.898.904,59
	PERSONAL TECNICO																	
1	TOPOGRAFO	$ 2.360.000,00	4,00	50%	2,00	$ 9.440.000,00					4,00	$ 9.440.000,00	0,8997	$ 8.493.168,00	0,0940	$ 887.185,71	0,9937	$ 9.380.353,71
1	CADENERO 1	$ 1.300.000,00	4,00	50%	2,00	$ 5.200.000,00					4,00	$ 5.200.000,00	0,8997	$ 4.678.440,00	0,0940	$ 488.703,99	0,9937	$ 5.167.143,99
	SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL					$ 95.640.000,00				$ 6.959.760,59		$ 102.599.760,59		$ 92.309.004,60		$ 9.642.483,17		$ 101.951.487,76
	OTROS COSTOS DIRECTOS																	
	COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA																	
1	EQUIPO COMPLETO DE TOPOGRAFIA (INCLUYE TRANSITO, NIVEL, ESTACION Y ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS)	MES	$ 940.407,50	4,00		$ 3.761.630,00					4,00	$ 3.761.630,00	0,8997	$ 3.384.338,51	0,0940	$ 353.523,77	0,9937	$ 3.737.862,28
1	LABORATORIO DE SUELOS, CONCRETOS Y PAVIMENTOS (LIMITES, DENSIDADES PROTOR, GRANULOMETRIA, RESISTENCIA CONCRETO-FLEXION ,ETC.)	MES	$ 1.250.000,00	4,00		$ 5.000.000,00					4,00	$ 5.000.000,00	0,8997	$ 4.498.500,23	0,0940	$ 469.907,45	0,9937	$ 4.968.407,68
	SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS					$ 8.761.630,00				$ -		$ 8.761.630,00		$ 7.882.838,74		$ 823.431,22		$ 8.706.269,96
	SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B)					$ 104.401.630,00				$ 6.959.760,59		$ 111.361.390,59		$ 100.191.843,34		$ 10.465.914,39		$ 110.657.757,74
	IVA 19%					$ 19.836.310,00				$ 1.322.364,51		$ 21.158.664,51		$ 19.036.450,23		$ 1.988.523,73		$ 21.024.973,97
	COSTO TOTAL					$ 124.237.940,00				$ 8.282.115,10		$ 132.520.055,10		$ 119.228.293,57		$ 12.454.438,12		$ 131.682.731,71

VALOR ANTICIPO 30%	$ 37.271.382,00
VALOR ACTA FINAL	$ 12.454.438,12
AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACTA FINAL	$ 1.502.893,93
VALOR A CANCELAR PRESENTE ACTA	$ 10.951.544,19
SALDO POR EJECUTAR	$ 837.323,39

VALOR A PAGAR EN LETRAS	DIEZ MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS CON DIECINUEVE CENTAVOS M/CTE

JAMES ANDRADE ZAMBRANO
R/L CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CAUCA
INTERVENTORIA

ANGELA MATILDE ZAMBRANO CAVIEDES
PROFESIONAL UNIVERSITARIO 3VI
SUPERVISOR

	REVISÓ	ELABORÓ	APROBÓ
FIRMA			
NOMBRE			
CARGO			

Powered by CamScanner