ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
AMBIENTE
Jardín Botánico José Celestino Mutis

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

APL-APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO

Formato: Consolidado de Actividades de Plantación Recuperación Ecológica

Código:	Versión:	Fecha:	Página:
APL.PR.15.F.04	4	23/04/2025	1 de 1

PROFESIONAL A CARGO: LUISA VALERIA MORALES DIAZ

NOMBRE OPERARIO/A: Wilson Fernando Cárdenas Hernández

FECHA	PROYECTO	POLIGONO	DIRECCIÓN	LOCALIDAD	TIPO DE ZONA	MANEJO DE RETAMO					PLANTACION														OBSERVACIONES
						CC	DES	EM-RE	TRA-BOL	CAR-RES	PT	CT	APL	EN_SUS	PR_SUS	TR_SUS	TR_ES	AH	ESC	EL_CE	TR_MV	PL	TU	RB	RM	
1/8/2025	SAN ISIDRO	5	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																				
2/8/2025	SAN ISIDRO	5	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																				ACT SST NO ASISTIÓ
3/8/2025	SAN ISIDRO	5	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																				
4/8/2025	SAN ISIDRO	5	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL													52							
5/8/2025	SAN ISIDRO	5	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																				
6/8/2025	SAN ISIDRO	5	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL												270	30							
7/8/2025	SAN ISIDRO	5	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																				
8/8/2025	SAN ISIDRO	5	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																				
9/8/2025	SAN ISIDRO	5	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																				
10/8/2025	SAN ISIDRO	5	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																				
11/8/2025	SAN ISIDRO	5,7	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL												30								
12/8/2025	SAN ISIDRO	5,7	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																147				
13/8/2025	SAN ISIDRO	5,7	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																	147			
14/8/2025	SAN ISIDRO	5,7	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																				
15/8/2025	SAN ISIDRO	5,7	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																				
16/8/2025	SAN ISIDRO	5,7	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																				
17/8/2025	SAN ISIDRO	5,7	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																				
18/8/2025	SAN ISIDRO	5,7	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																				
19/8/2025	SAN ISIDRO	5,7	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL							393	9												
20/8/2025	SAN ISIDRO	5,7	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL							105	1,5												
21/8/2025	SAN ISIDRO	5,7	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																				
22/8/2025	SAN ISIDRO	5,7	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL													50							
23/8/2025	SAN ISIDRO	5,7	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																				
24/8/2025	SAN ISIDRO	5,7	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																				
25/8/2025	SAN ISIDRO	4,5	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																				
26/8/2025	SAN ISIDRO	4,5	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL													120							
27/8/2025	SAN ISIDRO	4,5	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																				
28/8/2025	SAN ISIDRO	4,5	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																142				
29/8/2025	SAN ISIDRO	4,5	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																	142			
30/8/2025	SAN ISIDRO	4,5	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																				
31/8/2025	SAN ISIDRO	4,5	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																				
TOTALES						**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**498**	**10,5**	**0**	**0**	**0**	**300**	**252**	**0**	**0**	**289**	**289**	**0**	**0**	**0**	

Wilson Cardenas

FIRMA OPERARIO/A

FIRMA PROFESIONAL A CARGO

MANEJO DE RETAMO: CC =Corte y Chipiado (m2), DES= Destoconado (m2), EM-RE= Embolsado de residuos vegetales (Unidad), TRA-BOL= Trasiego de bolsas de residuos (Unidad), CAR-RES= Cargue de residuos a camión (Unidad). PLANTACIÓN: PT= Preparación del Terreno (m2), CT= Control tensionantes (m2), APL= Apilamiento de residuos (m3), EN_SUS= Enlonado sustrato (lona), PR_SUS= Preparación sustrato (m3), TR_SUS=Traslado sustrato (lona), TR_ES=Trazado y estacado (punto), AH= Ahoyado (unidad), ESC= Adecuación de escombros en sitio (m3), EL_CE= Enlonado y cargue de escombros (m3), LL= Llenado de hoyos (unidad), TR_MV= Traslado menor material vegetal, incluye descargue (unidad), PL= Plantación (unidad), P_HA= Plantacion en hectareas, TU= Tutorado (unidad), RB= Riego con balde (unidad), RM= Riego con manguera (unidad)

NOTA: Este formato debe ser diligenciado por el operario de campo y entregado semanalmente al profesional a cargo.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. AMBIENTE Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS		
	APL-APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO		
	Formato: Consolidado de Actividades de Plantación Recuperación Ecológica		
Código: APL.PR.15.F.04	**Versión:** 4	**Fecha:** 23/04/2025	**Página:** 1 de 1

PROFESIONAL A CARGO: LUISA VALERIA MORALES DIAZ

NOMBRE OPERARIO/A: Wilson Antonio Cano Patiño

FECHA	PROYECTO	POLIGONO	DIRECCIÓN	LOCALIDAD	TIPO DE ZONA	MANEJO DE RETAMO					PLANTACION														OBSERVACIONES
						CC	DES	EM-RE	TRA-BOL	CAR-RES	PT	CT	APL	EN_SUS	PR_SUS	TR_SUS	TR_ES	AH	ESC	EL_CE	TR_MV	PL	TU	RB	RM	
1/8/2025	SAN ISIDRO	5	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																					
2/8/2025	SAN ISIDRO	5	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																					
3/8/2025	SAN ISIDRO	5	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																					
4/8/2025	SAN ISIDRO	5	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL							10														
5/8/2025	SAN ISIDRO	5	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																					
6/8/2025	SAN ISIDRO	5	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL													62								
7/8/2025	SAN ISIDRO	5	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																					
8/8/2025	SAN ISIDRO	5	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																					
9/8/2025	SAN ISIDRO	5	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																					
10/8/2025	SAN ISIDRO	5	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																					
11/8/2025	SAN ISIDRO	5,7	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL													40								
12/8/2025	SAN ISIDRO	5,7	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																147					
13/8/2025	SAN ISIDRO	5,7	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																	147				
14/8/2025	SAN ISIDRO	5,7	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																					
15/8/2025	SAN ISIDRO	5,7	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																					
16/8/2025	SAN ISIDRO	5,7	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																					
17/8/2025	SAN ISIDRO	5,7	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																					
18/8/2025	SAN ISIDRO	5,7	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																					
19/8/2025	SAN ISIDRO	5,7	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL							393	9													
20/8/2025	SAN ISIDRO	5,7	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL						1100															
21/8/2025	SAN ISIDRO	5,7	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																					
22/8/2025	SAN ISIDRO	5,7	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL						1148															
23/8/2025	SAN ISIDRO	5,7	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																					
24/8/2025	SAN ISIDRO	5,7	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																					
25/8/2025	SAN ISIDRO	4,5	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																					
26/8/2025	SAN ISIDRO	4,5	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL						357															
27/8/2025	SAN ISIDRO	4,5	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																					
28/8/2025	SAN ISIDRO	4,5	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																142					
29/8/2025	SAN ISIDRO	4,5	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																	142				
30/8/2025	SAN ISIDRO	4,5	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																					
31/8/2025	SAN ISIDRO	4,5	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																					
TOTALES						**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2605**	**403**	**9**	**0**	**0**	**0**	**0**	**102**	**0**	**0**	**289**	**289**	**0**	**0**	**0**	

wilson antonio cano p.

FIRMA OPERARIO/A

FIRMA PROFESIONAL A CARGO

MANEJO DE RETAMO: CC =Corte y Chipiado (m2), DES= Destoconado (m2), EM-RE= Embolsado de residuos vegetales (Unidad), TRA-BOL= Trasiego de bolsas de residuos (Unidad), CAR-RES= Cargue de residuos a camión (Unidad). PLANTACIÓN: PT= Preparación del Terreno (m2), CT= Control tensionantes (m2), APL= Apilamiento de residuos (m3), EN_SUS= Enlonado sustrato (lona), PR_SUS= Preparación sustrato (m3), TR_SUS=Traslado sustrato (lona), TR_ES=Trazado y estacado (punto), AH= Ahoyado (unidad), ESC= Adecuación de escombros en sitio (m3), EL_CE= Enlonado y cargue de escombros (m3), LL= Llenado de hoyos (unidad), TR_MV= Traslado menor material vegetal, incluye descargue (unidad), PL= Plantación (unidad), P_HA= Plantacion en hectareas, TU= Tutorado (unidad), RB= Riego con balde (unidad), RM= Riego con manguera (unidad)

NOTA: Este formato debe ser diligenciado por el operario de campo y entregado semanalmente al profesional a cargo.

	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS			
	APL-APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO			
	Formato: Consolidado de Actividades de Plantación Recuperación Ecológica			
Código:	**Versión:**	**Fecha:**	**Página:**	
APL.PR.15.F.04	4	23/04/2025	1 de 1	

PROFESIONAL A CARGO: LUISA VALERIA MORALES DIAZ

NOMBRE OPERARIO/A: Diego Andrés Gutiérrez Romero

FECHA	PROYECTO	POLIGONO	DIRECCIÓN	LOCALIDAD	TIPO DE ZONA	MANEJO DE RETAMO					PLANTACIÓN														OBSERVACIONES
						CC	DES	EM-RE	TRA-BOL	CAR-RES	PT	CT	APL	EN_SUS	PR_SUS	TR_SUS	TR_ES	AH	ESC	EL_CE	TR_MV	PL	TU	RB	RM	
1/8/2025	SAN ISIDRO	5	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																				
2/8/2025	SAN ISIDRO	5	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																				ACT SST NO ASISTIÓ
3/8/2025	SAN ISIDRO	5	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																				
4/8/2025	SAN ISIDRO	5	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL												37	25							
5/8/2025	SAN ISIDRO	5	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																				
6/8/2025	SAN ISIDRO	5	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL													75							
7/8/2025	SAN ISIDRO	5	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																				
8/8/2025	SAN ISIDRO	5	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																				
9/8/2025	SAN ISIDRO	5	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																				
10/8/2025	SAN ISIDRO	5	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																				
11/8/2025	SAN ISIDRO	5,7	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL													10							
12/8/2025	SAN ISIDRO	5,7	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																147				
13/8/2025	SAN ISIDRO	5,7	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																	147			
14/8/2025	SAN ISIDRO	5,7	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																				
15/8/2025	SAN ISIDRO	5,7	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																				
16/8/2025	SAN ISIDRO	5,7	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																				
17/8/2025	SAN ISIDRO	5,7	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																				
18/8/2025	SAN ISIDRO	5,7	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																				
19/8/2025	SAN ISIDRO	5,7	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL							393	9												
20/8/2025	SAN ISIDRO	5,7	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																		120		
21/8/2025	SAN ISIDRO	5,7	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																				
22/8/2025	SAN ISIDRO	5,7	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL													30					115		
23/8/2025	SAN ISIDRO	5,7	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																				
24/8/2025	SAN ISIDRO	5,7	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																				
25/8/2025	SAN ISIDRO	4,5	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																				
26/8/2025	SAN ISIDRO	4,5	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL						960														
27/8/2025	SAN ISIDRO	4,5	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																				
28/8/2025	SAN ISIDRO	4,5	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																142				
29/8/2025	SAN ISIDRO	4,5	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																	142			
30/8/2025	SAN ISIDRO	4,5	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																				
31/8/2025	SAN ISIDRO	4,5	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																				
TOTALES						**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**960**	**393**	**9**	**0**	**0**	**0**	**37**	**140**	**0**	**0**	**289**	**289**	**235**	**0**	**0**	

Diego Gutierrez

FIRMA OPERARIO/A

FIRMA PROFESIONAL A CARGO

MANEJO DE RETAMO: CC =Corte y Chipiado (m2). DES= Destoconado (m2). EM-RE= Embolsado de residuos vegetales (Unidad). TRA-BOL= Trasiego de bolsas de residuos (Unidad). CAR-RES= Cargue de residuos a camión (Unidad). PLANTACIÓN: PT= Preparación del Terreno (m2), CT= Control tensionantes (m2), APL= Apilamiento de residuos (m3), EN_SUS= Enlonado sustrato (lona), PR_SUS= Preparación sustrato (m3), TR_SUS=Traslado sustrato (lona), TR_ES=Trazado y estacado (punto), AH= Ahoyado (unidad), ESC= Adecuación de escombros en sitio (m3), EL_CE= Enlonado y cargue de escombros (m3), LL= Llenado de hoyos (unidad), TR_MV= Traslado menor material vegetal, incluye descargue (unidad), PL= Plantación (unidad), P_HA= Plantacion en hectareas, TU= Tutorado (unidad), RB= Riego con balde (unidad), RM= Riego con manguera (unidad)

NOTA: Este formato debe ser diligenciado por el operario de campo y entregado semanalmente al profesional a cargo.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. AMBIENTE	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS		
	APL-APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO		
	Formato: Consolidado de Actividades de Plantación Recuperación Ecológica		
Código: APL.PR.15.F.04	**Versión:** 4	**Fecha:** 23/04/2025	**Página:** 1 de 1

PROFESIONAL A CARGO: LUISA VALERIA MORALES DIAZ

NOMBRE OPERARIO/A: Oscar Mojica Guiza

FECHA	PROYECTO	POLIGONO	DIRECCIÓN	LOCALIDAD	TIPO DE ZONA	MANEJO DE RETAMO					PLANTACIÓN														OBSERVACIONES
						CC	DES	EM-RE	TRA-BOL	CAR-RES	PT	CT	APL	EN_SUS	PR_SUS	TR_SUS	TR_ES	AH	ESC	EL_CE	TR_MV	PL	TU	RB	RM	
1/8/2025	SAN ISIDRO	5	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																					
2/8/2025	SAN ISIDRO	5	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																					
3/8/2025	SAN ISIDRO	5	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																					
4/8/2025	SAN ISIDRO	5	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL							10					15									
5/8/2025	SAN ISIDRO	5	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																					
6/8/2025	SAN ISIDRO	5	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL													75								
7/8/2025	SAN ISIDRO	5	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																					
8/8/2025	SAN ISIDRO	5	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																					
9/8/2025	SAN ISIDRO	5	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																					
10/8/2025	SAN ISIDRO	5	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																					
11/8/2025	SAN ISIDRO	5,7	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL												20									
12/8/2025	SAN ISIDRO	5,7	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																147					
13/8/2025	SAN ISIDRO	5,7	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																	147				
14/8/2025	SAN ISIDRO	5,7	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																					
15/8/2025	SAN ISIDRO	5,7	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																					
16/8/2025	SAN ISIDRO	5,7	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																					
17/8/2025	SAN ISIDRO	5,7	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																					
18/8/2025	SAN ISIDRO	5,7	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																					
19/8/2025	SAN ISIDRO	5,7	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL							396	9													
20/8/2025	SAN ISIDRO	5,7	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL							105	1,5													
21/8/2025	SAN ISIDRO	5,7	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																					
22/8/2025	SAN ISIDRO	5,7	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL													52								
23/8/2025	SAN ISIDRO	5,7	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																					
24/8/2025	SAN ISIDRO	5,7	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																					
25/8/2025	SAN ISIDRO	4,5	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																					
26/8/2025	SAN ISIDRO	4,5	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																142					
27/8/2025	SAN ISIDRO	4,5	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL							50														
28/8/2025	SAN ISIDRO	4,5	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																					
29/8/2025	SAN ISIDRO	4,5	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																	6				
30/8/2025	SAN ISIDRO	4,5	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																					
31/8/2025	SAN ISIDRO	4,5	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																					
TOTALES						**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**561**	**10,5**	**0**	**0**	**0**	**35**	**127**	**0**	**0**	**289**	**153**	**0**	**0**	**0**	

FIRMA OPERARIO/A

FIRMA PROFESIONAL A CARGO

MANEJO DE RETAMO: CC =Corte y Chipiado (m2), DES= Destoconado (m2), EM-RE= Embolsado de residuos vegetales (Unidad), TRA-BOL= Trasiego de bolsas de residuos (Unidad), CAR-RES= Cargue de residuos a camión (Unidad). PLANTACIÓN: PT= Preparación del Terreno (m2), CT= Control tensionantes (m2), APL= Apilamiento de residuos (m3), EN_SUS= Enlonado sustrato (lona), PR_SUS= Preparación sustrato (m3), TR_SUS=Traslado sustrato (lona), TR_ES=Trazado y estacado (punto), AH= Ahoyado (unidad), ESC= Adecuación de escombros en sitio (m3), EL_CE= Enlonado y cargue de escombros (m3), LL= Llenado de hoyos (unidad), TR_MV= Traslado menor material vegetal, incluye descargue (unidad), PL= Plantación (unidad), P_HA= Plantacion en hectareas, TU= Tutorado (unidad), RB= Riego con balde (unidad), RM= Riego con manguera (unidad)

NOTA: Este formato debe ser diligenciado por el operario de campo y entregado semanalmente al profesional a cargo.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. AMBIENTE	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS		
	APL-APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO		
	Formato: Consolidado de Actividades de Plantación Recuperación Ecológica		
Código: APL.PR.15.F.04	**Versión:** 4	**Fecha:** 23/04/2025	**Página:** 1 de 1

PROFESIONAL A CARGO: LUISA VALERIA MORALES DIAZ

NOMBRE OPERARIO/A: Diana Carolina Latorre

FECHA	PROYECTO	POLIGONO	DIRECCIÓN	LOCALIDAD	TIPO DE ZONA	MANEJO DE RETAMO					PLANTACION														OBSERVACIONES
						CC	DES	EM-RE	TRA-BOL	CAR-RES	PT	CT	APL	EN_SUS	PR_SUS	TR_SUS	TR_ES	AH	ESC	EL_CE	TR_MV	PL	TU	RB	RM	
1/8/2025	SAN ISIDRO	5	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																				
2/8/2025	SAN ISIDRO	5	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																				ACT SST NO ASISTIÓ
3/8/2025	SAN ISIDRO	5	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																				
4/8/2025	SAN ISIDRO	5	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL													64							
5/8/2025	SAN ISIDRO	5	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																				
6/8/2025	SAN ISIDRO	5	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL												270	30							
7/8/2025	SAN ISIDRO	5	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																				
8/8/2025	SAN ISIDRO	5	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																				
9/8/2025	SAN ISIDRO	5	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																				
10/8/2025	SAN ISIDRO	5	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																				
11/8/2025	SAN ISIDRO	5,7	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL												30								
12/8/2025	SAN ISIDRO	5,7	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																147				
13/8/2025	SAN ISIDRO	5,7	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																	147			
14/8/2025	SAN ISIDRO	5,7	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																				
15/8/2025	SAN ISIDRO	5,7	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																				
16/8/2025	SAN ISIDRO	5,7	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																				
17/8/2025	SAN ISIDRO	5,7	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																				
18/8/2025	SAN ISIDRO	5,7	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																				
19/8/2025	SAN ISIDRO	5,7	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL							393	9												
20/8/2025	SAN ISIDRO	5,7	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL							105	1,5					11							
21/8/2025	SAN ISIDRO	5,7	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																				
22/8/2025	SAN ISIDRO	5,7	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL												370	10							
23/8/2025	SAN ISIDRO	5,7	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																				
24/8/2025	SAN ISIDRO	5,7	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																				
25/8/2025	SAN ISIDRO	4,5	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																				
26/8/2025	SAN ISIDRO	4,5	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL													86							
27/8/2025	SAN ISIDRO	4,5	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																				
28/8/2025	SAN ISIDRO	4,5	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																142				
29/8/2025	SAN ISIDRO	4,5	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																	142			
30/8/2025	SAN ISIDRO	4,5	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																				
31/8/2025	SAN ISIDRO	4,5	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																				
TOTALES						**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**498**	**10,5**	**0**	**0**	**0**	**670**	**201**	**0**	**0**	**289**	**289**	**0**	**0**	**0**	

FIRMA OPERARIO/A	FIRMA PROFESIONAL A CARGO	MANEJO DE RETAMO: CC =Corte y Chipiado (m2). DES= Destoconado (m2). EM-RE= Embolsado de residuos vegetales (Unidad). TRA-BOL= Trasiego de bolsas de residuos (Unidad). CAR-RES= Cargue de residuos a camión (Unidad). PLANTACIÓN: PT= Preparación del Terreno (m2), CT= Control tensionantes (m2), APL= Apilamiento de residuos (m3), EN_SUS= Enlonado sustrato (lona), PR_SUS= Preparación sustrato (m3), TR_SUS=Traslado sustrato (lona), TR_ES=Trazado y estacado (punto), AH= Ahoyado (unidad), ESC= Adecuación de escombros en sitio (m3), EL_CE= Enlonado y cargue de escombros (m3), LL= Llenado de hoyos (unidad), TR_MV= Traslado menor material vegetal, incluye descargue (unidad), PL= Plantación (unidad), P_HA= Plantacion en hectareas, TU= Tutorado (unidad), RB= Riego con balde (unidad), RM= Riego con manguera (unidad)	NOTA: Este formato debe ser diligenciado por el operario de campo y entregado semanalmente al profesional a cargo.
DIANA LATORRE			

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. AMBIENTE	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS		
	APL-APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO		
	Formato: Consolidado de Actividades de Plantación Recuperación Ecológica		
Código:	**Versión:**	**Fecha:**	**Página:**
APL.PR.15.F.04	4	23/04/2025	1 de 1

PROFESIONAL A CARGO: LUISA VALERIA MORALES DIAZ

NOMBRE OPERARIO/A:Basilio Christopulus Pinilla

FECHA	PROYECTO	POLIGONO	DIRECCIÓN	LOCALIDAD	TIPO DE ZONA	MANEJO DE RETAMO					PLANTACIÓN														OBSERVACIONES
						CC	DES	EM-RE	TRA-BOL	CAR-RES	PT	CT	APL	EN_SUS	PR_SUS	TR_SUS	TR_ES	AH	ESC	EL_CE	TR_MV	PL	TU	RB	RM	
1/8/2025	SAN ISIDRO	5	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																					
2/8/2025	SAN ISIDRO	5	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																					
3/8/2025	SAN ISIDRO	5	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																					
4/8/2025	SAN ISIDRO	5	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL													31								
5/8/2025	SAN ISIDRO	5	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																					
6/8/2025	SAN ISIDRO	5	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL													50								
7/8/2025	SAN ISIDRO	5	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																					
8/8/2025	SAN ISIDRO	5	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																					
9/8/2025	SAN ISIDRO	5	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																					
10/8/2025	SAN ISIDRO	5	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																					
11/8/2025	SAN ISIDRO	5,7	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL													40								
12/8/2025	SAN ISIDRO	5,7	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																147					
13/8/2025	SAN ISIDRO	5,7	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																	147				
14/8/2025	SAN ISIDRO	5,7	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																					
15/8/2025	SAN ISIDRO	5,7	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																					
16/8/2025	SAN ISIDRO	5,7	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																					
17/8/2025	SAN ISIDRO	5,7	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																					
18/8/2025	SAN ISIDRO	5,7	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																					
19/8/2025	SAN ISIDRO	5,7	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL							393	9													
20/8/2025	SAN ISIDRO	5,7	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL							105	1,5													
21/8/2025	SAN ISIDRO	5,7	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																					
22/8/2025	SAN ISIDRO	5,7	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL													66								
23/8/2025	SAN ISIDRO	5,7	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																					
24/8/2025	SAN ISIDRO	5,7	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																					
25/8/2025	SAN ISIDRO	4,5	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																					
26/8/2025	SAN ISIDRO	4,5	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																71					
27/8/2025	SAN ISIDRO	4,5	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																					
28/8/2025	SAN ISIDRO	4,5	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																71					
29/8/2025	SAN ISIDRO	4,5	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																	142				
30/8/2025	SAN ISIDRO	4,5	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																					
31/8/2025	SAN ISIDRO	4,5	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																					
TOTALES						**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**498**	**10,5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**187**	**0**	**0**	**289**	**289**	**0**	**0**	**0**	

FIRMA OPERARIO/A	FIRMA PROFESIONAL A CARGO	MANEJO DE RETAMO: CC =Corte y Chipiado (m2), DES= Destoconado (m2), EM-RE= Embolsado de residuos vegetales (Unidad). TRA-BOL= Trasiego de bolsas de residuos (Unidad). CAR-RES= Cargue de residuos a camión (Unidad). PLANTACIÓN: PT= Preparación del Terreno (m2), CT= Control tensionantes (m2), APL= Apilamiento de residuos (m3), EN_SUS= Enlonado sustrato (lona), PR_SUS= Preparación sustrato (m3), TR_SUS=Traslado sustrato (lona), TR_ES=Trazado y estacado (punto), AH= Ahoyado (unidad), ESC= Adecuación de escombros en sitio (m3), EL_CE= Enlonado y cargue de escombros (m3), LL= Llenado de hoyos (unidad), TR_MV= Traslado menor material vegetal, incluye descargue (unidad), PL= Plantación (unidad), P_HA= Plantacion en hectareas, TU= Tutorado (unidad), RB= Riego con balde (unidad), RM= Riego con manguera (unidad)	NOTA: Este formato debe ser diligenciado por el operario de campo y entregado semanalmente al profesional a cargo.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. AMBIENTE	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS		
	APL-APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO		
	Formato: Consolidado de Actividades de Plantación Recuperación Ecológica		
Código: APL.PR.15.F.04	**Versión:** 4	**Fecha:** 23/04/2025	**Página:** 1 de 1

PROFESIONAL A CARGO: LUISA VALERIA MORALES DIAZ

NOMBRE OPERARIO/A:Maria Del Carmen Vanegas Molina

FECHA	PROYECTO	POLIGONO	DIRECCIÓN	LOCALIDAD	TIPO DE ZONA	MANEJO DE RETAMO					PLANTACIÓN														OBSERVACIONES
						CC	DES	EM-RE	TRA-BOL	CAR-RES	PT	CT	APL	EN_SUS	PR_SUS	TR_SUS	TR_ES	AH	ESC	EL_CE	TR_MV	PL	TU	RB	RM	
1/8/2025	SAN ISIDRO	5	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																				
2/8/2025	SAN ISIDRO	5	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																				ACT SST NO ASISTIÓ
3/8/2025	SAN ISIDRO	5	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																				
4/8/2025	SAN ISIDRO	5	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL							20					15								
5/8/2025	SAN ISIDRO	5	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																				
6/8/2025	SAN ISIDRO	5	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL													75							
7/8/2025	SAN ISIDRO	5	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																				
8/8/2025	SAN ISIDRO	5	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																				
9/8/2025	SAN ISIDRO	5	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																				
10/8/2025	SAN ISIDRO	5	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																				
11/8/2025	SAN ISIDRO	5,7	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL												20								
12/8/2025	SAN ISIDRO	5,7	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																151				
13/8/2025	SAN ISIDRO	5,7	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																	151			
14/8/2025	SAN ISIDRO	5,7	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																				
15/8/2025	SAN ISIDRO	5,7	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																				
16/8/2025	SAN ISIDRO	5,7	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																				
17/8/2025	SAN ISIDRO	5,7	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																				
18/8/2025	SAN ISIDRO	5,7	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																				
19/8/2025	SAN ISIDRO	5,7	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL							393	9												
20/8/2025	SAN ISIDRO	5,7	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL							105	1,5												
21/8/2025	SAN ISIDRO	5,7	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																				
22/8/2025	SAN ISIDRO	5,7	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																				PD
23/8/2025	SAN ISIDRO	5,7	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																				
24/8/2025	SAN ISIDRO	5,7	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																				
25/8/2025	SAN ISIDRO	4,5	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																				
26/8/2025	SAN ISIDRO	4,5	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																				
27/8/2025	SAN ISIDRO	4,5	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL							70													
28/8/2025	SAN ISIDRO	4,5	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																6				
29/8/2025	SAN ISIDRO	4,5	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																	142			
30/8/2025	SAN ISIDRO	4,5	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																				
31/8/2025	SAN ISIDRO	4,5	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																				
TOTALES						**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**588**	**10,5**	**0**	**0**	**0**	**35**	**75**	**0**	**0**	**157**	**293**	**0**	**0**	**0**	

FIRMA OPERARIO/A	FIRMA PROFESIONAL A CARGO	MANEJO DE RETAMO: CC =Corte y Chipiado (m2). DES= Destoconado (m2). EM-RE= Embolsado de residuos vegetales (Unidad). TRA-BOL= Trasiego de bolsas de residuos (Unidad). CAR-RES= Cargue de residuos a camión (Unidad). PLANTACIÓN: PT= Preparación del Terreno (m2), CT= Control tensionantes (m2), APL= Apilamiento de residuos (m3), EN_SUS= Enlonado sustrato (lona), PR_SUS= Preparación sustrato (m3), TR_SUS=Traslado sustrato (lona), TR_ES=Trazado y estacado (punto), AH= Ahoyado (unidad), ESC= Adecuación de escombros en sitio (m3), EL_CE= Enlonado y cargue de escombros (m3), LL= Llenado de hoyos (unidad), TR_MV= Traslado menor material vegetal, incluye descargue (unidad), PL= Plantación (unidad), P_HA= Plantacion en hectareas, TU= Tutorado (unidad), RB= Riego con balde (unidad), RM= Riego con manguera (unidad)	NOTA: Este formato debe ser diligenciado por el operario de campo y entregado semanalmente al profesional a cargo.

	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS			
	APL-APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO			
	Formato: Consolidado de Actividades de Plantación Recuperación Ecológica			
Código:	**Versión:**	**Fecha:**	**Página:**	
APL.PR.15.F.04	4	23/04/2025	1 de 1	

PROFESIONAL A CARGO: LUISA VALERIA MORALES DIAZ

NOMBRE OPERARIO/A: Esther Julia Reyes Heredia

FECHA	PROYECTO	POLIGONO	DIRECCIÓN	LOCALIDAD	TIPO DE ZONA	MANEJO DE RETAMO					PLANTACIÓN														OBSERVACIONES
						CC	DES	EM-RE	TRA-BOL	CAR-RES	PT	CT	APL	EN_SUS	PR_SUS	TR_SUS	TR_ES	AH	ESC	EL_CE	TR_MV	PL	TU	RB	RM	
1/8/2025	SAN ISIDRO	5	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																				
2/8/2025	SAN ISIDRO	5	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																				
3/8/2025	SAN ISIDRO	5	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																				
4/8/2025	SAN ISIDRO	5	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL							10						8							
5/8/2025	SAN ISIDRO	5	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																				
6/8/2025	SAN ISIDRO	5	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL							10						10							
7/8/2025	SAN ISIDRO	5	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																				
8/8/2025	SAN ISIDRO	5	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																				
9/8/2025	SAN ISIDRO	5	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																				
10/8/2025	SAN ISIDRO	5	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																				
11/8/2025	SAN ISIDRO	5,7	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL							20	1												
12/8/2025	SAN ISIDRO	5,7	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																147				
13/8/2025	SAN ISIDRO	5,7	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																	147			
14/8/2025	SAN ISIDRO	5,7	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																				
15/8/2025	SAN ISIDRO	5,7	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																				
16/8/2025	SAN ISIDRO	5,7	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																				
17/8/2025	SAN ISIDRO	5,7	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																				
18/8/2025	SAN ISIDRO	5,7	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																				
19/8/2025	SAN ISIDRO	5,7	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL							393	9												
20/8/2025	SAN ISIDRO	5,7	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL							105	1,5												
21/8/2025	SAN ISIDRO	5,7	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																				
22/8/2025	SAN ISIDRO	5,7	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL													11							
23/8/2025	SAN ISIDRO	5,7	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																				
24/8/2025	SAN ISIDRO	5,7	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																				
25/8/2025	SAN ISIDRO	4,5	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																				
26/8/2025	SAN ISIDRO	4,5	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL							50													
27/8/2025	SAN ISIDRO	4,5	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																				
28/8/2025	SAN ISIDRO	4,5	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL							50													
29/8/2025	SAN ISIDRO	4,5	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL							50													
30/8/2025	SAN ISIDRO	4,5	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																				
31/8/2025	SAN ISIDRO	4,5	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																				
TOTALES						**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**688**	**11,5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**29**	**0**	**0**	**147**	**147**	**0**	**0**	**0**	

Esther Julia Reyes H

FIRMA OPERARIO/A

FIRMA PROFESIONAL A CARGO

MANEJO DE RETAMO: CC =Corte y Chipiado (m2). DES= Destoconado (m2). EM-RE= Embolsado de residuos vegetales (Unidad). TRA-BOL= Trasiego de bolsas de residuos (Unidad). CAR-RES= Cargue de residuos a camión (Unidad). PLANTACIÓN: PT= Preparación del Terreno (m2), CT= Control tensionantes (m2), APL= Apilamiento de residuos (m3), EN_SUS= Enlonado sustrato (lona), PR_SUS= Preparación sustrato (m3), TR_SUS=Traslado sustrato (lona), TR_ES=Trazado y estacado (punto), AH= Ahoyado (unidad), ESC= Adecuación de escombros en sitio (m3), EL_CE= Enlonado y cargue de escombros (m3), LL= Llenado de hoyos (unidad), TR_MV= Traslado menor material vegetal, incluye descargue (unidad), PL= Plantación (unidad), P_HA= Plantacion en hectareas, TU= Tutorado (unidad), RB= Riego con balde (unidad), RM= Riego con manguera (unidad)

NOTA: Este formato debe ser diligenciado por el operario de campo y entregado semanalmente al profesional a cargo.

	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS			
	APL-APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO			
	Formato: Consolidado de Actividades de Mantenimiento Recuperación Ecológica			
	Código:	**Versión:**	**Fecha:**	**Página:**
	APL.PR.15.F.04	4	26/1/2025	1 de 1

PROFESIONAL A CARGO: LUISA VALERIA MORALES DIAZ

NOMBRE OPERARIO/A: N/A

FECHA	PROYECTO	POLIGONO	DIRECCIÓN	LOCALIDAD	TIPO DE ZONA	MANEJO DE RETAMO					PLANTACION													OBSERVACIONES
						CC	DES	EM-RE	TRA-BOL	CAR-RES	PT	CT	APL	EN_SUS	PR_SUS	TR_SUS	TR_ES	AH	ESC	EL_CE	TR_MV	PL	TU	RB	RM	
1/8/2025	SAN ISIDRO	5	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2/8/2025	SAN ISIDRO	5	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ACT SST JBB
3/8/2025	SAN ISIDRO	5	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4/8/2025	SAN ISIDRO	5	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL	0	0	0	0	0	0	70	0	0	0	0	67	180	0	0	0	0	0	0	0	Descargue tutores
5/8/2025	SAN ISIDRO	5	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	JBB 70 AÑOS
6/8/2025	SAN ISIDRO	5	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	540	482	0	0	0	0	0	0	0	CÍVICO
7/8/2025	SAN ISIDRO	5	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	FESTIVO
8/8/2025	SAN ISIDRO	5	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	CAMBIO POR EL MIERCOLES
9/8/2025	SAN ISIDRO	5	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10/8/2025	SAN ISIDRO	5	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11/8/2025	SAN ISIDRO	5,7	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL	0	0	0	0	0	0	20	1	0	0	0	100	100	0	0	0	0	0	0	0	VIVERO/ Trasiego material vegetal
12/8/2025	SAN ISIDRO	5,7	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1327	0	0	0	0	VIVERO/ Trasiego material vegetal
13/8/2025	SAN ISIDRO	5,7	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1327	0	0	0	Distribución material vegetal según diseño florístico y plantación
14/8/2025	SAN ISIDRO	5,7	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15/8/2025	SAN ISIDRO	5,7	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16/8/2025	SAN ISIDRO	5,7	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17/8/2025	SAN ISIDRO	5,7	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18/8/2025	SAN ISIDRO	5,7	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19/8/2025	SAN ISIDRO	5,7	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL	0	0	0	0	0	0	3540	81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	CT
20/8/2025	SAN ISIDRO	5,7	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL	0	0	0	0	0	1100	630	9	0	0	0	0	11	0	0	0	0	240	0	0	CT/TyET/PD/AH/TUT/PODA
21/8/2025	SAN ISIDRO	5,7	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	JBB
22/8/2025	SAN ISIDRO	5,7	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL	0	0	0	0	0	1148	0	0	0	0	0	370	249	0	0	0	0	231	0	0	CT/TyET/PD/AH/TUT/PODA
23/8/2025	SAN ISIDRO	5,7	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24/8/2025	SAN ISIDRO	5,7	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Jornada de Plantación
25/8/2025	SAN ISIDRO	4,5	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26/8/2025	SAN ISIDRO	4,5	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL	0	0	0	0	0	1317	100	0	0	0	0	0	206	0	0	213	0	0	0	0	VIVERO/ Trasiego material vegetal / CT/TyET/PD/AH/TUT/PODA
27/8/2025	SAN ISIDRO	4,5	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL	0	0	0	0	0	0	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28/8/2025	SAN ISIDRO	4,5	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL	0	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	787	0	0	0	0	Distribución material vegetal según diseño florístico
29/8/2025	SAN ISIDRO	4,5	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL	0	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1000	0	0	0	Jornada de Plantación #1000En1Dia
30/8/2025	SAN ISIDRO	4,5	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
31/8/2025	SAN ISIDRO	4,5	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTALES						**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3565**	**4590**	**91**	**0**	**0**	**0**	**1077**	**1228**	**0**	**0**	**2327**	**2327**	**471**	**0**	**0**	

FIRMA OPERARIO/A

FIRMA PROFESIONAL A CARGO

MANTENIMIENTO: PD= Plateo y desyerbe (Unidad), RB= Riego con balde (unidad), RM= Riego con manguera (unidad),FE=Fertilización edáfica química u orgánica (Unidad), FF= Fertilización Foliar (Unidad), RP= Replante (Unidad), RT= Retutorado (unidad). ACTIVIDADES ANEXAS: CT= Control tensionantes (m2), APL= Aplamiento de residuos (m3), PER= Instalación de perchas (unidad), ROE= Protección contra roedores (Unidad), CER_P= Instalación de cerca - postes (Unidad), CER_AL= Instalación de cerca - alambre (ml), POL_P=Instalación de postes para polisombra (Unidad), POL= Instalación de polisombra (metros). MANEJO DE RETAMO: CC =Corte y Chipiado (m2). DES= Destoconado (m2). EM-RE= Embolsado de residuos vegetales (Unidad). TRA-BOL= Trasiego de bolsas de residuos (Unidad). CAR-RES= Cargue de residuos a camión (Unidad)

NOTA: Este formato debe ser diligenciado por el operario de campo y entregado semanalmente al profesional a cargo.