INFORMACIÓN DETALLADA INTERVENCIÓN POR POLÍGONO.

Durante el periodo comprendido entre 1 al 30 de noviembre de 2025, se han intervenido los polígonos 4,6,7 y 8 del proyecto SAN ISIDRO-LA PALMERA*, para actividades relacionadas a mantenimiento, anexas.

Teniendo en cuenta lo anterior; el número de intervención por actividad fue de la siguiente manera:

Tabla 1 Número de intervención por actividad.

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ANEXAS	
PLATEO Y DESHIERBE (UNIDAD)	**SEGUIMIENTO Y MONITOREO (UNIDAD)**
7274	80

Fuente. Equipo de Restauración Ecológica, 2025.

Por consiguiente, se ha intervenido por polígono de la siguiente manera:

Tabla 2 Número de individuos intervenidos por actividad/polígono/semana

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ANEXAS			
SEMANA	**POLÍGONO**	**PLATEO Y DESHIERBE (UNIDAD)**	**SEGUIMIENTO Y MONITOREO (UNIDAD)**
1	4,6,7,8	1856	-
3	1,2,3,4	5418	80

Fuente. Equipo de Restauración Ecológica, 2025.

De igual manera, se realizaron actividades tales como:

- Trasiego de herramientas e insumos.
- Corte y adecuación de estacas.
- Adecuación de lugar de acopio para la protección a semovientes del material vegetal y su debida rustificación (manejo adaptativo).

Nota: está información detallada corresponden a los rendimientos y actividades realizadas por el equipo operativo a cargo de los profesionales de campo Ramiro Garzón y Luisa Morales durante el periodo del 1 al 30 de noviembre.