INFORMACIÓN DETALLADA INTERVENCIÓN POR POLÍGONO.

Durante el periodo comprendido entre 1 al 30 de noviembre de 2025, se han realizado intervenciones en los polígonos 4, 6, 7 y 8 del proyecto SAN ISIDRO – LA PALMERA, para actividades relacionadas con plantación y actividades anexas. Teniendo en cuenta lo anterior; el número de intervención por actividad fue de la siguiente manera:

ACTIVIDADES DE PLANTACION

Tabla 1 Número de intervención por actividad.

ACTIVIDADES DE PLANTACIÓN			
TRAZADO Y ESTACADO (PUNTO)	**AHOYADO (UNIDAD)**	**TRASLADO MENOR MATERIAL VEGETAL (UNIDAD)**	**PLANTACIÓN (UNIDAD)**
2035	1858	2200	4200
AREA TOTAL PLANTADA (HA)			**ha**

Fuente. Equipo de Restauración Ecológica, 2025.

Por consiguiente, se ha intervenido por polígono de la siguiente manera:

Tabla 2 Número de individuos intervenidos por actividad/polígono/semana

ACTIVIDADES DE PLANTACIÓN					
SEM	**POL**	**TRAZADO Y ESTACADO (PUNTO)**	**AHOYADO (UNIDAD)**	**TRASLADO MENOR MATERIAL VEGETAL (UNIDAD)**	**PLANTACIÓN (UNIDAD)**
1	4,6,7, 8	2035	1858	-	-
4	4, 6 y 7	-	-	2200	4200
AREA TOTAL PLANTADA (HA)			**Polígono 4 = 1,38 ha (1167 individuos plantados)** **Polígono 6 = 1,38 ha (1167 individuos plantados)** **Polígono 7= 0,18 ha (333 individuos plantados)**		

De igual manera, se realizaron actividades tales como:

- Trasiego de herramientas e insumos
- Adecuación de puntos de acopio del material vegetal para la protección a semovientes y su debida rustificación (manejo adaptativo).

- Adecuación de lugar de control (encerramiento) para actividades específicas en el control de cardo y en las actividades de preparación de terreno para plantación.
- Recolección, corte, adaptación de estacas y tutores, su transporte desde el proyecto Chisacá-Regadera.
- Limpieza de residuos sólidos dentro del área del proyecto.

Nota: está información detallada corresponden a los rendimientos y actividades realizadas por el equipo operativo a cargo de los profesionales de campo Ramiro Garzón y Luisa Morales durante el periodo del 1 al 30 de noviembre.