INFORMACIÓN DETALLADA INTERVENCIÓN POR POLÍGONO.

Durante el periodo comprendido entre 1 al 30 de diciembre de 2025, se han realizado intervenciones en los polígonos 6, 7 y 8 del proyecto SAN ISIDRO – LA PALMERA, para actividades relacionadas con plantación y actividades anexas. Teniendo en cuenta lo anterior; el número de intervención por actividad fue de la siguiente manera:

ACTIVIDADES DE PLANTACION

Tabla 1 Número de intervención por actividad.

ACTIVIDADES DE PLANTACIÓN				
TRAZADO Y ESTACADO (PUNTO)	**AHOYADO (UNIDAD)**	**TRASLADO MENOR MATERIAL VEGETAL (UNIDAD)**	**PLANTACIÓN (UNIDAD)**	**TUTORADO (UNIDAD)**
1858	1144	3300	3300	314
AREA TOTAL PLANTADA (HA)			**1,76644 ha**	

Fuente. Equipo de Restauración Ecológica, 2025.

Por consiguiente, se ha intervenido por polígono de la siguiente manera:

Tabla 2 Número de individuos intervenidos por actividad/polígono/semana

ACTIVIDADES DE PLANTACIÓN						
SEM	**POL**	**TRAZADO Y ESTACADO (PUNTO)**	**AHOYADO (UNIDAD)**	**TRASLADO MENOR MATERIAL VEGETAL (UNIDAD)**	**PLANTACIÓN (UNIDAD)**	**TUTORADO (UNIDAD)**
1	6,7,8	902	545	1185	1185	-
4	6*,7*, 8	956	599	2115	2115	314*
AREA TOTAL PLANTADA (HA)		**Polígono 6 = 0,104215 ha (849 individuos plantados)** **Polígono 7= 0,477363 ha (805 individuos plantados)** **Polígono 8= 1,184862 ha (1646 individuos plantados)**				

De igual manera, se realizaron actividades tales como:

- Control de tensionantes (polígono 8): 120 m^2
- Apilamiento de residuos (polígono 8): 0,8 m^3
- Trasiego de herramientas e insumos.
- Apilamiento de estacas y tutores.
- Limpieza de residuos sólidos dentro del área del proyecto.

Nota: está información detallada corresponden a los rendimientos y actividades realizadas por el equipo operativo a cargo de los profesionales de campo Ramiro Garzón y Luisa Morales durante el periodo del 1 al 30 de diciembre.