ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
AMBIENTE
Jardín Botánico José Celestino Mutis

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

APL-APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO

Formato: Consolidado de Actividades de Plantación Recuperación Ecológica

Código:	Versión:	Fecha:	Página:
APL.PR.15.F.04	4	23/04/2025	1 de 1

PROFESIONAL A CARGO: LUISA VALERIA MORALES DIAZ

NOMBRE OPERARIO/A: Ingrid Yurany Gutierrez Torres

FECHA	PROYECTO	POLIGONO	DIRECCIÓN	LOCALIDAD	TIPO DE ZONA	MANEJO DE RETAMO					PLANTACIÓN															OBSERVACIONES
						CC	DES	EM-RE	TRA-BOL	CAR-RES	PT	CT	APL	EN_SUS	PR_SUS	TR_SUS	TR_ES	AH	ESC	EL_CE	LL	TR_MV	PL	TU	RB	RM	
1/12/2025	SAN ISIDRO	2,5,7	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL												49	49				49					
2/12/2025	SAN ISIDRO	2,5,7	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																	40	89				
3/12/2025	SAN ISIDRO	2,5,7	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																						
4/12/2025	SAN ISIDRO	2,5,7	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																						
5/12/2025	SAN ISIDRO	2,5,7	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																						
6/12/2025	SAN ISIDRO	-	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																						
7/12/2025	SAN ISIDRO	-	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																						
8/12/2025	SAN ISIDRO	-	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																						
9/12/2025	SAN ISIDRO	5,6,7,8	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																			157			
10/12/2025	SAN ISIDRO	5,6,7,8	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																	100	100				
11/12/2025	SAN ISIDRO	5,6,7,8	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL												24	24				41	41				
12/12/2025	SAN ISIDRO	5,6,7,8	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																						
13/12/2025	SAN ISIDRO	-	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																						
14/12/2025	SAN ISIDRO	-	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																						
15/12/2025	TEUSACÁ	Lote B8 - Pol. 5	VIA CHOACHI-LA CALERA	SANTA FE	RURAL	48	48	15	15				4.2														
16/12/2025	TEUSACÁ	Lote B8 - Pol. 5	VIA CHOACHI-LA CALERA	SANTA FE	RURAL	49	49	15	15				5.6														
17/12/2025	TEUSACÁ	Lote B8 - Pol. 5	VIA CHOACHI-LA CALERA	SANTA FE	RURAL	44	44	12	12				6.33														
18/12/2025	TEUSACÁ	Lote B8 - Pol. 5	VIA CHOACHI-LA CALERA	SANTA FE	RURAL	50.4	50.4	12.4	12.4				6.6														
19/12/2025	TEUSACÁ	Lote B8 - Pol. 5	VIA CHOACHI-LA CALERA	SANTA FE	RURAL																						
20/12/2025	SAN ISIDRO	-	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																						
21/12/2025	SAN ISIDRO	-	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																						
22/12/2025	SAN ISIDRO	-	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																						
23/12/2025	SAN ISIDRO	-	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																						FINALIZA CTO
24/12/2025	SAN ISIDRO	-	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																						
25/12/2025	SAN ISIDRO	-	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																						
26/12/2025	SAN ISIDRO	-	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																						

27/12/2025	SAN ISIDRO	-	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																							
28/12/2025	SAN ISIDRO	-	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																							
29/12/2025	SAN ISIDRO	-	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																							
30/12/2025	SAN ISIDRO	-	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																							
31/12/2025	SAN ISIDRO	-	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																							
TOTALES						**191.4**	**191.4**	**54.4**	**54.4**	**0**	**0**	**0**	**22.73**	**0**	**0**	**0**	**73**	**73**	**0**	**0**	**0**	**230**	**230**	**157**	**0**	**0**		

FIRMA OPERARIO/A	**FIRMA PROFESIONAL A CARGO**	**MANEJO DE RETAMO: CC =Corte y Chipiado (m2). DES= Destoconado (m2). EM-RE= Embolsado de residuos vegetales (Unidad). TRA-BOL= Trasiego de bolsas de residuos (Unidad). CAR-RES= Cargue de residuos a camión (Unidad). PLANTACIÓN: PT= Preparación del Terreno (m2), CT= Control tensionantes (m2), APL= Apilamiento de residuos (m3), EN_SUS= Enlonado sustrato (lona), PR_SUS= Preparación sustrato (m3), TR_SUS=Traslado sustrato (lona), TR_ES=Trazado y estacado (punto), AH= Ahoyado (unidad), ESC= Adecuación de escombros en sitio (m3), EL_CE= Enlonado y cargue de escombros (m3), LL= Llenado de hoyos (unidad), TR_MV= Traslado menor material vegetal, incluye descargue (unidad), PL= Plantación (unidad), P_HA= Plantacion en hectareas, TU= Tutorado (unidad), RB= Riego con balde (unidad), RM= Riego con manguera (unidad)**	NOTA: Este formato debe ser diligenciado por el operario de campo y entregado semanalmente al profesional a cargo.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
AMBIENTE
Jardín Botánico José Celestino Mutis

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS			
APL-APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO			
Formato: Consolidado de Actividades de Plantación Recuperación Ecológica			
Código:	**Versión:**	**Fecha:**	**Página:**
APL.PR.15.F.04	4	23/04/2025	1 de 1

PROFESIONAL A CARGO: LUISA VALERIA MORALES DIAZ

NOMBRE OPERARIO/A: Wilson Fernando Cárdenas Hernández

FECHA	PROYECTO	POLIGONO	DIRECCIÓN	LOCALIDAD	TIPO DE ZONA	MANEJO DE RETAMO					PLANTACIÓN															OBSERVACIONES
						CC	DES	EM-RE	TRA-BOL	CAR-RES	PT	CT	APL	EN_SUS	PR_SUS	TR_SUS	TR_ES	AH	ESC	EL_CE	LL	TR_MV	PL	TU	RB	RM	
1/12/2025	SAN ISIDRO	2,5,7	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL												51	51				51					
2/12/2025	SAN ISIDRO	2,5,7	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																	41	91				
3/12/2025	SAN ISIDRO	2,5,7	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																						
4/12/2025	SAN ISIDRO	2,5,7	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																						
5/12/2025	SAN ISIDRO	2,5,7	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																						
6/12/2025	SAN ISIDRO	-	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																						
7/12/2025	SAN ISIDRO	-	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																						
8/12/2025	SAN ISIDRO	-	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																						
9/12/2025	SAN ISIDRO	5,6,7,8	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																						VIVERO
10/12/2025	SAN ISIDRO	5,6,7,8	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																	100	100				
11/12/2025	SAN ISIDRO	5,6,7,8	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL												24	24				41	41				
12/12/2025	SAN ISIDRO	5,6,7,8	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																						
13/12/2025	SAN ISIDRO	-	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																						
14/12/2025	SAN ISIDRO	-	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																						
15/12/2025	TEUSACÁ	Lote B8 - Pol. 5	VIA CHOACHI-LA CALERA	SANTA FE	RURAL	48	48	15	15				4.2														
16/12/2025	TEUSACÁ	Lote B8 - Pol. 5	VIA CHOACHI-LA CALERA	SANTA FE	RURAL	49	49	15	15				5.6														
17/12/2025	TEUSACÁ	Lote B8 - Pol. 5	VIA CHOACHI-LA CALERA	SANTA FE	RURAL																						
18/12/2025	TEUSACÁ	Lote B8 - Pol. 5	VIA CHOACHI-LA CALERA	SANTA FE	RURAL	50.4	50.4	12.4	12.4				6.6														
19/12/2025	TEUSACÁ	Lote B8 - Pol. 5	VIA CHOACHI-LA CALERA	SANTA FE	RURAL													37				37	37				
20/12/2025	SAN ISIDRO	-	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																						
21/12/2025	SAN ISIDRO	-	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																						
22/12/2025	SAN ISIDRO	-	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																						
23/12/2025	SAN ISIDRO	-	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																						
24/12/2025	SAN ISIDRO	-	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																						
25/12/2025	SAN ISIDRO	-	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																						
26/12/2025	SAN ISIDRO	-	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																						
27/12/2025	SAN ISIDRO	-	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																						
28/12/2025	SAN ISIDRO	-	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																						
29/12/2025	SAN ISIDRO	-	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																						
30/12/2025	SAN ISIDRO	-	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																						
31/12/2025	SAN ISIDRO	-	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																						
TOTALES						**147.4**	**147.4**	**42.4**	**42.4**	**0**	**0**	**0**	**16.4**	**0**	**0**	**0**	**75**	**112**	**0**	**0**		**270**	**269**	**0**	**0**	**0**	

Wilson Cardenas

FIRMA OPERARIO/A

FIRMA PROFESIONAL A CARGO

MANEJO DE RETAMO: CC =Corte y Chipiado (m2). DES= Destoconado (m2). EM-RE= Embolsado de residuos vegetales (Unidad). TRA-BOL= Trasiego de bolsas de residuos (Unidad). CAR-RES= Cargue de residuos a camión (Unidad). PLANTACIÓN: PT= Preparación del Terreno (m2), CT= Control tensionantes (m2), APL= Apilamiento de residuos (m3), EN_SUS= Enlonado sustrato (lona), PR_SUS= Preparación sustrato (m3), TR_SUS=Traslado sustrato (lona), TR_ES=Trazado y estacado (punto), AH= Ahoyado (unidad), ESC= Adecuación de escombros en sitio (m3), EL_CE= Enlonado y cargue de escombros (m3), LL= Llenado de hoyos (unidad), TR_MV= Traslado menor material vegetal, incluye descargue (unidad), PL= Plantación (unidad), P_HA= Plantacion en hectareas, TU= Tutorado (unidad), RB= Riego con balde (unidad), RM= Riego con manguera (unidad)

NOTA: Este formato debe ser diligenciado por el operario de campo y entregado semanalmente al profesional a cargo.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. ANIMEMOS Alcalde Bolívarico Jose Celestino Mutis	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS			
	APL-APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO			
	Formato: Consolidado de Actividades de Plantación Recuperación Ecológica			
	Código:	**Versión:**	**Fecha:**	**Página:**
	APL.PR.15.F.04	4	23/04/2025	1 de 1

PROFESIONAL A CARGO: LUISA VALERIA MORALES DIAZ

NOMBRE OPERARIO/A: Wilson Antonio Cano Patiño

FECHA	PROYECTO	POLIGONO	DIRECCIÓN	LOCALIDAD	TIPO DE ZONA	MANEJO DE RETAMO					PLANTACIÓN															OBSERVACIONES
						CC	DES	EM-RE	TRA-BOL	CAR-RES	PT	CT	APL	EN_SUS	PR_SUS	TR_SUS	TR_ES	AH	ESC	EL_CE	LL	TR_MV	PL	TU	RB	RM	
1/10/2025	SAN ISIDRO	6	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																					
2/10/2025	SAN ISIDRO	6	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																	85	93			
3/10/2025	SAN ISIDRO	6	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																					
4/10/2025	SAN ISIDRO	6	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																					
5/10/2025	SAN ISIDRO	6	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																					
6/10/2025	SAN ISIDRO	-	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																					
7/10/2025	SAN ISIDRO	-	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																					
8/10/2025	SAN ISIDRO	-	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																					
9/10/2025	SAN ISIDRO	-	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																					
10/10/2025	SAN ISIDRO	-	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																					
11/10/2025	SAN ISIDRO	-	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																					
12/10/2025	SAN ISIDRO	-	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																					
13/10/2025	SAN ISIDRO	-	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																					
14/10/2025	SAN ISIDRO	4,6,7,8	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																					
15/10/2025	SAN ISIDRO	4,6,7,8	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																	40				
16/10/2025	SAN ISIDRO	4,6,7,8	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																					
17/10/2025	SAN ISIDRO	4,6,7,8	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																					
18/10/2025	SAN ISIDRO	4,6,7,8	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																					
19/10/2025	SAN ISIDRO	4,6,7,8	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																					
20/10/2025	SAN ISIDRO	7.8	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																					
21/10/2025	SAN ISIDRO		MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																					
22/10/2025	SAN ISIDRO		MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																					
23/10/2025	SAN ISIDRO		MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																					
24/10/2025	SAN ISIDRO		MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																					
25/10/2025	SAN ISIDRO		MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																					
26/10/2025	SAN ISIDRO		MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																					
27/10/2025	SAN ISIDRO	6.7	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL												40	40								
28/10/2025	SAN ISIDRO	6.7	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL												40	53								
29/10/2025	SAN ISIDRO	6.7	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL												41	40								
30/10/2025	SAN ISIDRO	6.7	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																					
31/10/2025	SAN ISIDRO	6.7	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																					
TOTALES						**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**121**	**133**	**0**	**0**		**125**	**93**	**0**	**0**	**0**	

wilson antonio cano p.

FIRMA OPERARIO/A

FIRMA PROFESIONAL A CARGO

MANEJO DE RETAMO: CC =Corte y Chipiado (m2). DES= Destoconado (m2). EM-RE= Embolsado de residuos vegetales (Unidad). TRA-BOL= Trasiego de bolsas de residuos (Unidad). CAR-RES= Cargue de residuos a camión (Unidad). PLANTACIÓN: PT= Preparación del Terreno (m2), CT= Control tensionantes (m2), APL= Apilamiento de residuos (m3), EN_SUS= Enlonado sustrato (lona), PR_SUS= Preparación sustrato (m3), TR_SUS=Traslado sustrato (lona), TR_ES=Trazado y estacado (punto), AH= Ahoyado (unidad), ESC= Adecuación de escombros en sitio (m3), EL_CE= Enlonado y cargue de escombros (m3), LL= Llenado de hoyos (unidad), TR_MV= Traslado menor material vegetal, incluye descargue (unidad), PL= Plantación (unidad), P_HA= Plantacion en hectareas, TU= Tutorado (unidad), RB= Riego con balde (unidad), RM= Riego con manguera (unidad)

NOTA: Este formato debe ser diligenciado por el operario de campo y entregado semanalmente al profesional a cargo.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
ANIMEMOS
Alcalde Bolívarez Jose Celestino Mutis

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

APL-APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO

Formato: Consolidado de Actividades de Plantación Recuperación Ecológica

Código:	Versión:	Fecha:	Página:
APL.PR.15.F.04	4	23/04/2025	1 de 1

PROFESIONAL A CARGO: LUISA VALERIA MORALES DIAZ

NOMBRE OPERARIO/A: Diego Andrés Gutiérrez Romero

FECHA	PROYECTO	POLIGONO	DIRECCIÓN	LOCALIDAD	TIPO DE ZONA	MANEJO DE RETAMO					PLANTACIÓN															OBSERVACIONES
						CC	DES	EM-RE	TRA-BOL	CAR-RES	PT	CT	APL	EN_SUS	PR_SUS	TR_SUS	TR_ES	AH	ESC	EL_CE	LL	TR_MV	PL	TU	RB	RM	
1/12/2025	SAN ISIDRO	2,5,7	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL												51	51				51					
2/12/2025	SAN ISIDRO	2,5,7	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																	40	91				
3/12/2025	SAN ISIDRO	2,5,7	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																						
4/12/2025	SAN ISIDRO	2,5,7	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																						
5/12/2025	SAN ISIDRO	2,5,7	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																						
6/12/2025	SAN ISIDRO	-	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																						
7/12/2025	SAN ISIDRO	-	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																						
8/12/2025	SAN ISIDRO	-	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																						
9/12/2025	SAN ISIDRO	5,6,7,8	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																			157			
10/12/2025	SAN ISIDRO	5,6,7,8	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																	100	100				
11/12/2025	SAN ISIDRO	5,6,7,8	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL												24	24				41	41				
12/12/2025	SAN ISIDRO	5,6,7,8	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																						
13/12/2025	SAN ISIDRO	-	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																						
14/12/2025	SAN ISIDRO	-	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																						
15/12/2025	TEUSACÁ	Lote B8 - Pol. 5	VIA CHOACHI-LA CALERA	SANTA FE	RURAL	48	48	15	15				4.2														
16/12/2025	TEUSACÁ	Lote B8 - Pol. 5	VIA CHOACHI-LA CALERA	SANTA FE	RURAL	49	49	15	15				5.6														
17/12/2025	TEUSACÁ	Lote B8 - Pol. 5	VIA CHOACHI-LA CALERA	SANTA FE	RURAL	44	44	12	12				6.33														
18/12/2025	TEUSACÁ	Lote B8 - Pol. 5	VIA CHOACHI-LA CALERA	SANTA FE	RURAL	50.4	50.4	12.4	12.4				6.6														
19/12/2025	TEUSACÁ	Lote B8 - Pol. 5	VIA CHOACHI-LA CALERA	SANTA FE	RURAL													37				37	37				
20/12/2025	SAN ISIDRO	-	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																						
21/12/2025	SAN ISIDRO	-	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																						
22/12/2025	SAN ISIDRO	-	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																						
23/12/2025	SAN ISIDRO	-	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																						
24/12/2025	SAN ISIDRO	-	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																						
25/12/2025	SAN ISIDRO	-	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																						
26/12/2025	SAN ISIDRO	-	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																						
27/12/2025	SAN ISIDRO	-	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																						
28/12/2025	SAN ISIDRO	-	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																						
29/12/2025	SAN ISIDRO	-	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																						
30/12/2025	SAN ISIDRO	-	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																						
31/12/2025	SAN ISIDRO	-	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																						
TOTALES						**191.4**	**191.4**	**54.4**	**54.4**	**0**	**0**	**0**	**22.73**	**0**	**0**	**0**	**75**	**112**	**0**	**0**		**269**	**269**	**157**	**0**	**0**	

Diego Gutierrez

FIRMA OPERARIO/A

FIRMA PROFESIONAL A CARGO

MANEJO DE RETAMO: CC =Corte y Chipiado (m2). DES= Destoconado (m2). EM-RE= Embolsado de residuos vegetales (Unidad). TRA-BOL= Trasiego de bolsas de residuos (Unidad). CAR-RES= Cargue de residuos a camión (Unidad). PLANTACIÓN: PT= Preparación del Terreno (m2), CT= Control tensionantes (m2), APL= Apilamiento de residuos (m3), EN_SUS= Enlonado sustrato (lona), PR_SUS= Preparación sustrato (m3), TR_SUS=Traslado sustrato (lona), TR_ES=Trazado y estacado (punto), AH= Ahoyado (unidad), ESC= Adecuación de escombros en sitio (m3), EL_CE= Enlonado y cargue de escombros (m3), LL= Llenado de hoyos (unidad), TR_MV= Traslado menor material vegetal, incluye descargue (unidad), PL= Plantación (unidad), P_HA= Plantacion en hectareas, TU= Tutorado (unidad), RB= Riego con balde (unidad), RM= Riego con manguera (unidad)

NOTA: Este formato debe ser diligenciado por el operario de campo y entregado semanalmente al profesional a cargo.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
ANIMALISTA
Jardín Botánico José Celestino Mutis

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS			
APL-APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO			
Formato: Consolidado de Actividades de Plantación Recuperación Ecológica			
Código:	**Versión:**	**Fecha:**	**Página:**
APL.PR.15.F.04	4	23/04/2025	1 de 1

PROFESIONAL A CARGO: LUISA VALERIA MORALES DIAZ

NOMBRE OPERARIO/A: Oscar Mojica Guiza

FECHA	PROYECTO	POLIGONO	DIRECCIÓN	LOCALIDAD	TIPO DE ZONA	MANEJO DE RETAMO					PLANTACIÓN														OBSERVACIONES
						CC	DES	EM-RE	TRA-BOL	CAR-RES	PT	CT	APL	EN_SUS	PR_SUS	TR_SUS	TR_ES	AH	ESC	EL_CE	LL	TR_MV	PL	TU	RB	RM	
1/12/2025	SAN ISIDRO	2,5,7	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL												49	49				49					
2/12/2025	SAN ISIDRO	2,5,7	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																	40	89				
3/12/2025	SAN ISIDRO	2,5,7	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																						
4/12/2025	SAN ISIDRO	2,5,7	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																						
5/12/2025	SAN ISIDRO	2,5,7	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																						
6/12/2025	SAN ISIDRO	-	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																						
7/12/2025	SAN ISIDRO	-	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																						
8/12/2025	SAN ISIDRO	-	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																						
9/12/2025	SAN ISIDRO	5,6,7,8	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																						
10/12/2025	SAN ISIDRO	5,6,7,8	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																	100	100				
11/12/2025	SAN ISIDRO	5,6,7,8	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL												24	24				41	41				
12/12/2025	SAN ISIDRO	5,6,7,8	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																						
13/12/2025	SAN ISIDRO	-	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																						
14/12/2025	SAN ISIDRO	-	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																						
15/12/2025	TEUSACÁ	Lote B8 - Pol. 5	VIA CHOACHI-LA CALERA	SANTA FE	RURAL																	45					FINALIZA CTO
16/12/2025	TEUSACÁ	Lote B8 - Pol. 5	VIA CHOACHI-LA CALERA	SANTA FE	RURAL																						
17/12/2025	TEUSACÁ	Lote B8 - Pol. 5	VIA CHOACHI-LA CALERA	SANTA FE	RURAL																						
18/12/2025	TEUSACÁ	Lote B8 - Pol. 5	VIA CHOACHI-LA CALERA	SANTA FE	RURAL																						
19/12/2025	TEUSACÁ	Lote B8 - Pol. 5	VIA CHOACHI-LA CALERA	SANTA FE	RURAL																						
20/12/2025	SAN ISIDRO	-	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																						
21/12/2025	SAN ISIDRO	-	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																						
22/12/2025	SAN ISIDRO	-	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																						
23/12/2025	SAN ISIDRO	-	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																						
24/12/2025	SAN ISIDRO	-	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																						
25/12/2025	SAN ISIDRO	-	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																						
26/12/2025	SAN ISIDRO	-	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																						
27/12/2025	SAN ISIDRO	-	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																						
28/12/2025	SAN ISIDRO	-	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																						
29/12/2025	SAN ISIDRO	-	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																						
30/12/2025	SAN ISIDRO	-	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																						
31/12/2025	SAN ISIDRO	-	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																						
TOTALES						**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**73**	**73**	**0**	**0**		**275**	**230**	**0**	**0**	**0**	

FIRMA OPERARIO/A

FIRMA PROFESIONAL A CARGO

MANEJO DE RETAMO: CC =Corte y Chipiado (m2). DES= Destoconado (m2). EM-RE= Embolsado de residuos vegetales (Unidad). TRA-BOL= Trasiego de bolsas de residuos (Unidad). CAR-RES= Cargue de residuos a camión (Unidad). PLANTACIÓN: PT= Preparación del Terreno (m2), CT= Control tensionantes (m2), APL= Apilamiento de residuos (m3), EN_SUS= Enlonado sustrato (lona), PR_SUS= Preparación sustrato (m3), TR_SUS=Traslado sustrato (lona), TR_ES=Trazado y estacado (punto), AH= Ahoyado (unidad), ESC= Adecuación de escombros en sitio (m3), EL_CE= Enlonado y cargue de escombros (m3), LL= Llenado de hoyos (unidad), TR_MV= Traslado menor material vegetal, incluye descargue (unidad), PL= Plantación (unidad), P_HA= Plantacion en hectareas, TU= Tutorado (unidad), RB= Riego con balde (unidad), RM= Riego con manguera (unidad)

NOTA: Este formato debe ser diligenciado por el operario de campo y entregado semanalmente al profesional a cargo.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS			
	APL-APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO			
	Formato: Consolidado de Actividades de Plantación Recuperación Ecológica			
	Código:	**Versión:**	**Fecha:**	**Página:**
	APL.PR.15.F.04	4	23/04/2025	1 de 1

PROFESIONAL A CARGO: LUISA VALERIA MORALES DIAZ

NOMBRE OPERARIO/A: Diana Carolina Latorre

FECHA	PROYECTO	POLIGONO	DIRECCIÓN	LOCALIDAD	TIPO DE ZONA	MANEJO DE RETAMO					PLANTACIÓN														OBSERVACIONES
						CC	DES	EM-RE	TRA-BOL	CAR-RES	PT	CT	APL	EN_SUS	PR_SUS	TR_SUS	TR_ES	AH	ESC	EL_CE	LL	TR_MV	PL	TU	RB	RM	
1/12/2025	SAN ISIDRO	2,5,7	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL												49	49				49					
2/12/2025	SAN ISIDRO	2,5,7	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																	40	89				
3/12/2025	SAN ISIDRO	2,5,7	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																						
4/12/2025	SAN ISIDRO	2,5,7	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																						
5/12/2025	SAN ISIDRO	2,5,7	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																						
6/12/2025	SAN ISIDRO	-	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																						
7/12/2025	SAN ISIDRO	-	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																						
8/12/2025	SAN ISIDRO	-	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																						
9/12/2025	SAN ISIDRO	5,6,7,8	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																						VIVERO
10/12/2025	SAN ISIDRO	5,6,7,8	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																	100	100				
11/12/2025	SAN ISIDRO	5,6,7,8	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL												24	24				41	41				
12/12/2025	SAN ISIDRO	5,6,7,8	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																						
13/12/2025	SAN ISIDRO	-	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																						
14/12/2025	SAN ISIDRO	-	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																						
15/12/2025	TEUSACÁ	Lote B8 - Pol. 5	VIA CHOACHI-LA CALERA	SANTA FE	RURAL	48	48	15	15				4.2														
16/12/2025	TEUSACÁ	Lote B8 - Pol. 5	VIA CHOACHI-LA CALERA	SANTA FE	RURAL	49	49	15	15				5.6														
17/12/2025	TEUSACÁ	Lote B8 - Pol. 5	VIA CHOACHI-LA CALERA	SANTA FE	RURAL																						
18/12/2025	TEUSACÁ	Lote B8 - Pol. 5	VIA CHOACHI-LA CALERA	SANTA FE	RURAL	50.4	50.4	12.4	12.4				6.6														
19/12/2025	TEUSACÁ	Lote B8 - Pol. 5	VIA CHOACHI-LA CALERA	SANTA FE	RURAL													37				37	37				
20/12/2025	SAN ISIDRO	-	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																						
21/12/2025	SAN ISIDRO	-	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																						
22/12/2025	SAN ISIDRO	-	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																						
23/12/2025	SAN ISIDRO	-	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																						FINALIZA CTO
24/12/2025	SAN ISIDRO	-	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																						
25/12/2025	SAN ISIDRO	-	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																						
26/12/2025	SAN ISIDRO	-	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																						
27/12/2025	SAN ISIDRO	-	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																						
28/12/2025	SAN ISIDRO	-	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																						
29/12/2025	SAN ISIDRO	-	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																						
30/12/2025	SAN ISIDRO	-	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																						
31/12/2025	SAN ISIDRO	-	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																						
TOTALES						**147.4**	**147.4**	**42.4**	**42.4**	**0**	**0**	**0**	**16.4**	**0**	**0**	**0**	**73**	**110**	**0**	**0**		**267**	**267**	**0**	**0**	**0**	

Diana Latorre

FIRMA OPERARIO/A

FIRMA PROFESIONAL A CARGO

MANEJO DE RETAMO: CC =Corte y Chipiado (m2). DES= Destoconado (m2). EM-RE= Embolsado de residuos vegetales (Unidad). TRA-BOL= Trasiego de bolsas de residuos (Unidad). CAR-RES= Cargue de residuos a camión (Unidad). PLANTACIÓN: PT= Preparación del Terreno (m2), CT= Control tensionantes (m2), APL= Apilamiento de residuos (m3), EN_SUS= Enlonado sustrato (lona), PR_SUS= Preparación sustrato (m3), TR_SUS=Traslado sustrato (lona), TR_ES=Trazado y estacado (punto), AH= Ahoyado (unidad), ESC= Adecuación de escombros en sitio (m3), EL_CE= Enlonado y cargue de escombros (m3), LL= Llenado de hoyos (unidad), TR_MV= Traslado menor material vegetal, incluye descargue (unidad), PL= Plantación (unidad), P_HA= Plantacion en hectareas, TU= Tutorado (unidad), RB= Riego con balde (unidad), RM= Riego con manguera (unidad)

NOTA: Este formato debe ser diligenciado por el operario de campo y entregado semanalmente al profesional a cargo.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS		
	APL-APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO		
	Formato: Consolidado de Actividades de Plantación Recuperación Ecológica		
	Código:	**Versión:**	**Fecha:**	**Página:**
	APL.PR.15.F.04	4	23/04/2025	1 de 1

PROFESIONAL A CARGO: LUISA VALERIA MORALES DIAZ

NOMBRE OPERARIO/A:Basilio Christopulus Pinilla

FECHA	PROYECTO	POLIGONO	DIRECCIÓN	LOCALIDAD	TIPO DE ZONA	MANEJO DE RETAMO					PLANTACIÓN														OBSERVACIONES
						CC	DES	EM-RE	TRA-BOL	CAR-RES	PT	CT	APL	EN_SUS	PR_SUS	TR_SUS	TR_ES	AH	ESC	EL_CE	LL	TR_MV	PL	TU	RB	RM	
1/12/2025	SAN ISIDRO	2,5,7	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL												49	49				49					
2/12/2025	SAN ISIDRO	2,5,7	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																	40	89				
3/12/2025	SAN ISIDRO	2,5,7	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																						
4/12/2025	SAN ISIDRO	2,5,7	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																						
5/12/2025	SAN ISIDRO	2,5,7	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																						
6/12/2025	SAN ISIDRO	-	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																						
7/12/2025	SAN ISIDRO	-	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																						
8/12/2025	SAN ISIDRO	-	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																						
9/12/2025	SAN ISIDRO	5,6,7,8	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																						VIVERO
10/12/2025	SAN ISIDRO	5,6,7,8	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																	100	100				
11/12/2025	SAN ISIDRO	5,6,7,8	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL												24	24				41	41				
12/12/2025	SAN ISIDRO	5,6,7,8	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																						
13/12/2025	SAN ISIDRO	-	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																						
14/12/2025	SAN ISIDRO	-	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																						
15/12/2025	TEUSACÁ	Lote B8 - Pol. 5	VIA CHOACHI-LA CALERA	SANTA FE	RURAL																	45					FINALIZA CTO
16/12/2025	TEUSACÁ	Lote B8 - Pol. 5	VIA CHOACHI-LA CALERA	SANTA FE	RURAL																						
17/12/2025	TEUSACÁ	Lote B8 - Pol. 5	VIA CHOACHI-LA CALERA	SANTA FE	RURAL																						
18/12/2025	TEUSACÁ	Lote B8 - Pol. 5	VIA CHOACHI-LA CALERA	SANTA FE	RURAL																						
19/12/2025	TEUSACÁ	Lote B8 - Pol. 5	VIA CHOACHI-LA CALERA	SANTA FE	RURAL																						
20/12/2025	SAN ISIDRO	-	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																						
21/12/2025	SAN ISIDRO	-	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																						
22/12/2025	SAN ISIDRO	-	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																						
23/12/2025	SAN ISIDRO	-	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																						
24/12/2025	SAN ISIDRO	-	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																						
25/12/2025	SAN ISIDRO	-	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																						
26/12/2025	SAN ISIDRO	-	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																						
27/12/2025	SAN ISIDRO	-	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																						
28/12/2025	SAN ISIDRO	-	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																						
29/12/2025	SAN ISIDRO	-	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																						
30/12/2025	SAN ISIDRO	-	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																						
31/12/2025	SAN ISIDRO	-	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																						
TOTALES						**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**73**	**73**	**0**	**0**		**275**	**230**	**0**	**0**	**0**	

FIRMA OPERARIO/A

FIRMA PROFESIONAL A CARGO

MANEJO DE RETAMO: CC =Corte y Chipiado (m2). DES= Destoconado (m2). EM-RE= Embolsado de residuos vegetales (Unidad). TRA-BOL= Trasiego de bolsas de residuos (Unidad). CAR-RES= Cargue de residuos a camión (Unidad). PLANTACIÓN: PT= Preparación del Terreno (m2), CT= Control tensionantes (m2), APL= Apilamiento de residuos (m3), EN_SUS= Enlonado sustrato (lona), PR_SUS= Preparación sustrato (m3), TR_SUS=Traslado sustrato (lona), TR_ES=Trazado y estacado (punto), AH= Ahoyado (unidad), ESC= Adecuación de escombros en sitio (m3), EL_CE= Enlonado y cargue de escombros (m3), LL= Llenado de hoyos (unidad), TR_MV= Traslado menor material vegetal, incluye descargue (unidad), PL= Plantación (unidad), P_HA= Plantacion en hectareas, TU= Tutorado (unidad), RB= Riego con balde (unidad), RM= Riego con manguera (unidad)

NOTA: Este formato debe ser diligenciado por el operario de campo y entregado semanalmente al profesional a cargo.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
JARDÍN BOTÁNICO José Celestino Mutis

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS			
APL-APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO			
Formato: Consolidado de Actividades de Plantación Recuperación Ecológica			
Código:	**Versión:**	**Fecha:**	**Página:**
APL.PR.15.F.04	4	23/04/2025	1 de 1

PROFESIONAL A CARGO: LUISA VALERIA MORALES DIAZ

NOMBRE OPERARIO/A:Maria Del Carmen Vanegas Molina

						MANEJO DE RETAMO					PLANTACIÓN															
FECHA	**PROYECTO**	**POLIGONO**	**DIRECCIÓN**	**LOCALIDAD**	**TIPO DE ZONA**	**CC**	**DES**	**EM-RE**	**TRA-BOL**	**CAR-RES**	**PT**	**CT**	**APL**	**EN_SUS**	**PR_SUS**	**TR_SUS**	**TR_ES**	**AH**	**ESC**	**EL_CE**	**LL**	**TR_MV**	**PL**	**TU**	**RB**	**RM**	**OBSERVACIONES**
1/12/2025	SAN ISIDRO	2,5,7	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL												50	50				50					
2/12/2025	SAN ISIDRO	2,5,7	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																	40	89				
3/12/2025	SAN ISIDRO	2,5,7	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																						
4/12/2025	SAN ISIDRO	2,5,7	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																						
5/12/2025	SAN ISIDRO	2,5,7	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																						
6/12/2025	SAN ISIDRO	-	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																						
7/12/2025	SAN ISIDRO	-	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																						
8/12/2025	SAN ISIDRO	-	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																						
9/12/2025	SAN ISIDRO	5,6,7,8	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																						
10/12/2025	SAN ISIDRO	5,6,7,8	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																	100	100				
11/12/2025	SAN ISIDRO	5,6,7,8	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL												24	24				41	41				
12/12/2025	SAN ISIDRO	5,6,7,8	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																						
13/12/2025	SAN ISIDRO	-	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																						
14/12/2025	SAN ISIDRO	-	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																						
15/12/2025	TEUSACÁ	Lote B8 - Pol. 5	VIA CHOACHI-LA CALERA	SANTA FE	RURAL	48	48	15	15				4.2														
16/12/2025	TEUSACÁ	Lote B8 - Pol. 5	VIA CHOACHI-LA CALERA	SANTA FE	RURAL	49	49	15	15				5.6														
17/12/2025	TEUSACÁ	Lote B8 - Pol. 5	VIA CHOACHI-LA CALERA	SANTA FE	RURAL	44	44	12	12				6.33														
18/12/2025	TEUSACÁ	Lote B8 - Pol. 5	VIA CHOACHI-LA CALERA	SANTA FE	RURAL	50.4	50.4	12.4	12.4				6.6														
19/12/2025	TEUSACÁ	Lote B8 - Pol. 5	VIA CHOACHI-LA CALERA	SANTA FE	RURAL													37				37	37				
20/12/2025	SAN ISIDRO	-	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																						
21/12/2025	SAN ISIDRO	-	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																						
22/12/2025	SAN ISIDRO	-	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																						
23/12/2025	SAN ISIDRO	-	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																						
24/12/2025	SAN ISIDRO	-	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																						
25/12/2025	SAN ISIDRO	-	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																						
26/12/2025	SAN ISIDRO	-	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																						
27/12/2025	SAN ISIDRO	-	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																						
28/12/2025	SAN ISIDRO	-	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																						
29/12/2025	SAN ISIDRO	-	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																						
30/12/2025	SAN ISIDRO	-	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																						
31/12/2025	SAN ISIDRO	-	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																						
TOTALES						**191.4**	**191.4**	**54.4**	**54.4**	**0**	**0**	**0**	**22.73**	**0**	**0**	**0**	**74**	**111**	**0**	**0**		**268**	**267**	**0**	**0**	**0**	

Maria C Vanegas Molina		
FIRMA OPERARIO/A	**FIRMA PROFESIONAL A CARGO**	**MANEJO DE RETAMO: CC =Corte y Chipiado (m2). DES= Destoconado (m2). EM-RE= Embolsado de residuos vegetales (Unidad). TRA-BOL= Trasiego de bolsas de residuos (Unidad). CAR-RES= Cargue de residuos a camión (Unidad). PLANTACIÓN: PT= Preparación del Terreno (m2), CT= Control tensionantes (m2), APL= Apilamiento de residuos (m3), EN_SUS= Enlonado sustrato (lona), PR_SUS= Preparación sustrato (m3), TR_SUS=Traslado sustrato (lona), TR_ES=Trazado y estacado (punto), AH= Ahoyado (unidad), ESC= Adecuación de escombros en sitio (m3), EL_CE= Enlonado y cargue de escombros (m3), LL= Llenado de hoyos (unidad), TR_MV= Traslado menor material vegetal, incluye descargue (unidad), PL= Plantación (unidad), P_HA= Plantacion en hectareas, TU= Tutorado (unidad), RB= Riego con balde (unidad), RM= Riego con manguera (unidad)**

NOTA: Este formato debe ser diligenciado por el operario de campo y entregado semanalmente al profesional a cargo.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS			
	APL-APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO			
	Formato: Consolidado de Actividades de Plantación Recuperación Ecológica			
	Código:	**Versión:**	**Fecha:**	**Página:**
	APL.PR.15.F.04	4	23/04/2025	1 de 1

PROFESIONAL A CARGO: LUISA VALERIA MORALES DIAZ

NOMBRE OPERARIO/A: Esther Julia Reyes Heredia

FECHA	PROYECTO	POLIGONO	DIRECCIÓN	LOCALIDAD	TIPO DE ZONA	MANEJO DE RETAMO					PLANTACIÓN															OBSERVACIONES
						CC	DES	EM-RE	TRA-BOL	CAR-RES	PT	CT	APL	EN_SUS	PR_SUS	TR_SUS	TR_ES	AH	ESC	EL_CE	LL	TR_MV	PL	TU	RB	RM	
1/12/2025	SAN ISIDRO	2,5,7	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																	70	6				
2/12/2025	SAN ISIDRO	2,5,7	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																						
3/12/2025	SAN ISIDRO	2,5,7	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																						
4/12/2025	SAN ISIDRO	2,5,7	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																						
5/12/2025	SAN ISIDRO	2,5,7	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																						
6/12/2025	SAN ISIDRO	-	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																						
7/12/2025	SAN ISIDRO	-	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																						
8/12/2025	SAN ISIDRO	-	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																						
9/12/2025	SAN ISIDRO	5,6,7,8	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																						
10/12/2025	SAN ISIDRO	5,6,7,8	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																						
11/12/2025	SAN ISIDRO	5,6,7,8	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																						
12/12/2025	SAN ISIDRO	5,6,7,8	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																						
13/12/2025	SAN ISIDRO	-	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																						
14/12/2025	SAN ISIDRO	-	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																						
15/12/2025	SAN ISIDRO	-	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																	40					
16/12/2025	SAN ISIDRO	-	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL													55									
17/12/2025	SAN ISIDRO	-	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																						
18/12/2025	SAN ISIDRO	-	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																						
19/12/2025	SAN ISIDRO	-	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																						
20/12/2025	SAN ISIDRO	-	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL													60									
21/12/2025	SAN ISIDRO	-	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																						
22/12/2025	SAN ISIDRO	-	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																						
23/12/2025	SAN ISIDRO	-	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																						
24/12/2025	SAN ISIDRO	-	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																						
25/12/2025	SAN ISIDRO	-	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																						
26/12/2025	SAN ISIDRO	-	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																						
27/12/2025	SAN ISIDRO	-	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL												40	40									
28/12/2025	SAN ISIDRO	-	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL												40	40									
29/12/2025	SAN ISIDRO	-	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL												41	53									
30/12/2025	SAN ISIDRO	-	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																						
31/12/2025	SAN ISIDRO	-	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																						
TOTALES						**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**121**	**248**	**0**	**0**		**110**	**6**	**0**	**0**	**0**	

FIRMA OPERARIO/A	FIRMA PROFESIONAL A CARGO	
Esther Julia Reyes H		

MANEJO DE RETAMO: CC =Corte y Chipiado (m2). DES= Destoconado (m2). EM-RE= Embolsado de residuos vegetales (Unidad). TRA-BOL= Trasiego de bolsas de residuos (Unidad). CAR-RES= Cargue de residuos a camión (Unidad). PLANTACIÓN: PT= Preparación del Terreno (m2), CT= Control tensionantes (m2), APL= Apilamiento de residuos (m3), EN_SUS= Enlonado sustrato (lona), PR_SUS= Preparación sustrato (m3), TR_SUS=Traslado sustrato (lona), TR_ES=Trazado y estacado (punto), AH= Ahoyado (unidad), ESC= Adecuación de escombros en sitio (m3), EL_CE= Enlonado y cargue de escombros (m3), LL= Llenado de hoyos (unidad), TR_MV= Traslado menor material vegetal, incluye descargue (unidad), PL= Plantación (unidad), P_HA= Plantacion en hectareas, TU= Tutorado (unidad), RB= Riego con balde (unidad), RM= Riego con manguera (unidad)

NOTA: Este formato debe ser diligenciado por el operario de campo y entregado semanalmente al profesional a cargo.

	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS			
	APL-APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO			
	Formato: Consolidado de Actividades de Mantenimiento Recuperación Ecológica			
Código:	**Versión:**	**Fecha:**	**Página:**	
APL.PR.15.F.04	4	26/1/2025	1 de 1	

PROFESIONAL A CARGO: LUISA VALERIA MORALES DIAZ

NOMBRE OPERARIO/A: N/A

FECHA	PROYECTO	POLIGONO	DIRECCIÓN	LOCALIDAD	TIPO DE ZONA	MANEJO DE RETAMO					PLANTACIÓN														OBSERVACIONES
						CC	DES	EM-RE	TRA-BOL	CAR-RES	PT	CT	APL	EN_SUS	PR_SUS	TR_SUS	TR_ES	AH	ESC	EL_CE	LL	TR_MV	PL	TU	RB	RM	
1/12/2025	SAN ISIDRO	2,5,7	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	348	348	0	0	0	348	0	0	0	0	
2/12/2025	SAN ISIDRO	2,5,7	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	281	627	0	0	0	
3/12/2025	SAN ISIDRO	2,5,7	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4/12/2025	SAN ISIDRO	2,5,7	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5/12/2025	SAN ISIDRO	2,5,7	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6/12/2025	SAN ISIDRO	-	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7/12/2025	SAN ISIDRO	-	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8/12/2025	SAN ISIDRO	-	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9/12/2025	SAN ISIDRO	5,6,7,8	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	314	0	0	VIVERO Y PD
10/12/2025	SAN ISIDRO	5,6,7,8	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700	700	0	0	0	
11/12/2025	SAN ISIDRO	5,6,7,8	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168	168	0	0	0	287	287	0	0	0	
12/12/2025	SAN ISIDRO	5,6,7,8	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13/12/2025	SAN ISIDRO	-	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14/12/2025	SAN ISIDRO	-	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15/12/2025	TEUSACÁ	Lote B8 - Pol. 5	VIA CHOACHI-LA CALERA	SANTA FE	RURAL	240	240	75	75	0	0	0	21	0	0	0	0	0	0	0	0	90	0	0	0	0	Oscar y Basilio Cargue de 259 árboles Traslado en lona: 24 árboles. CADA UNO
16/12/2025	TEUSACÁ	Lote B8 - Pol. 5	VIA CHOACHI-LA CALERA	SANTA FE	RURAL	245	245	75	75	0	0	0	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17/12/2025	TEUSACÁ	Lote B8 - Pol. 5	VIA CHOACHI-LA CALERA	SANTA FE	RURAL	132	132	36	36	0	0	0	18.99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18/12/2025	TEUSACÁ	Lote B8 - Pol. 5	VIA CHOACHI-LA CALERA	SANTA FE	RURAL	252	252	62	62	0	0	0	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19/12/2025	TEUSACÁ	Lote B8 - Pol. 5	VIA CHOACHI-LA CALERA	SANTA FE	RURAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148	0	0	0	148	148	0	0	0	
20/12/2025	SAN ISIDRO	-	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21/12/2025	SAN ISIDRO	-	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22/12/2025	SAN ISIDRO	-	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23/12/2025	SAN ISIDRO	-	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24/12/2025	SAN ISIDRO	-	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25/12/2025	SAN ISIDRO	-	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26/12/2025	SAN ISIDRO	-	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27/12/2025	SAN ISIDRO	-	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28/12/2025	SAN ISIDRO	-	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
29/12/2025	SAN ISIDRO	-	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30/12/2025	SAN ISIDRO	-	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
31/12/2025	SAN ISIDRO	-	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTALES						**869**	**869**	**248**	**248**	**0**	**0**	**0**	**100.99**	**0**	**0**	**0**	**516**	**664**	**0**	**0**	**0**	**1854**	**1762**	**314**	**0**	**0**	

FIRMA OPERARIO/A		FIRMA PROFESIONAL A CARGO	MANTENIMIENTO: PD= Plateo y deshierbe (Unidad), RB= Riego con balde (unidad), RM= Riego con manguera (unidad),FE=Fertilización edáfica química u orgánica (Unidad), FF= Fertilización Foliar (Unidad), RP= Replante (Unidad), RT= Retutorado (unidad). ACTIVIDADES ANEXAS: CT= Control tensionantes (m2), APL= Apilamiento de residuos (m3), PER= Instalación de perchas (unidad), RDE= Protección contra roedores (Unidad), CER_P= Instalación de cerca - postes (Unidad), CER_AL= Instalación de cerca - alambre (ml), POL_P=Instalación de postes para polisombra (Unidad), POL= Instalación de polisombra (metros). MANEJO DE RETAMO: CC =Corte y Chipiado (m2). DES= Destoconado (m2). EM-RE= Embolsado de residuos vegetales (Unidad). TRA-BOL= Trasiego de bolsas de residuos (Unidad). CAR-RES= Cargue de residuos a camión (Unidad)	NOTA: Este formato debe ser diligenciado por el operario de campo y entregado semanalmente al profesional a cargo.

Semana 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	348	348	0	0	0	629	627	0	0	0	0
Semana 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168	168	0	0	0	987	987	314	0	0	0
Semana 3	869	869	248	248	0	0	0	100.99	0	0	0	0	148	0	0	0	238	148	0	0	0	0
Semana 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Semana 5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	869	869	248	248	0	0	0	100.99	0	0	0	516	664	0	0	0	1854	1762	314	0	0	

450 36
90 7.2