DATOS DE LA REUNIÓN	
Dependencia: Dirección de Desarrollo empresarial y empleo - Subdirección de financiamiento e inclusión financiera.	**Asunto:** comité extraordinario del convenio de asociación N° 761 -2025.
Fecha: Julio 31 2026	**Lugar:** Plataforma Google Meet

Asistentes/Participantes:

- Julián Arévalo Buitrago – subdirector de Financiamiento e Inclusión financiera – secretaria Distrital de Desarrollo Económico.
- Laura Acosta – Contratista de la Subdirección de Financiamiento e Inclusión Financiera
- Ana María Rodríguez – Contratista de la Subdirección de Financiamiento e Inclusión Financiera
- Juan Felipe López – Contratista de la Subdirección de Financiamiento e Inclusión Financiera
- Fernando Fernández- Representante legal – Fundación Escala al Desarrollo
- Carlos Acosta Fernández – Gerente de Proyectos Fundación Escala al Desarrollo.
- Daniela Negrete Rivero – Directora del convenio 761 - 2025

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Realizar el seguimiento correspondiente al mes de julio de 2026 al Convenio de Asociación No. 761 de 2025, suscrito entre la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico y la Fundación Escala al Desarrollo.

AGENDA DE LA REUNIÓN

1. Saludo.
2. Resultados del programa con corte al 31 de Julio de 2026.
3. Conciliación de pagos de incentivos.
4. Informe financiero correspondiente al mes de Julio de 2026.
5. Prórroga del programa firmada.
6. Cronograma de cierre del convenio.
7. Compromisos.

DESARROLLO DE LA SESIÓN

Siendo las 12 del mediodía del 31 de julio de 2026, se dio inicio a la sesión del Comité de Seguimiento del Convenio de Asociación No. 761 de 2025, con la presentación de los principales resultados y avances alcanzados por el programa durante el periodo objeto de seguimiento.

2. En primer lugar, se presentaron los resultados generales del programa con corte al 31 de julio de 2026. Se informó que, durante la ejecución del programa, se registraron 4.089 inscripciones únicas. De este total, 2.997

beneficiarios obtuvieron el desembolso de su crédito, mientras que 1.018 personas cumplieron los requisitos establecidos para acceder al programa.

En relación con la ejecución financiera, se informó que el valor total desembolsado en créditos asciende a $3.833.214.696, con un promedio de desembolso de $3.472.114. Así mismo, se reportó un incentivo comprometido de $396.633.153, correspondiente a un promedio de $396.561 por beneficiario, mientras que el valor efectivamente desembolsado en incentivos asciende a $257.366.154**.**

Posteriormente, se presentó el comportamiento histórico de las inscripciones y desembolsos del programa. De acuerdo con la información consolidada, se registran 4.089 inscritos y 1.018 inscritos con desembolso, para una tasa de conversión acumulada del 17,07 **%**. Se destacó el comportamiento del mes de mayo, con una tasa de conversión del 34 %, así como el resultado correspondiente al mes de julio, en el cual se registraron 860 inscritos y 160 beneficiarios con desembolso, alcanzando una tasa de conversión del 19 %**.**

En cuanto a las metas operativas del convenio, se presentó el avance de las principales actividades. Para la gestión de recordatorios preventivos y demás comunicaciones, se reportaron 6.000 atenciones realizadas frente a una meta de 6.000, equivalente a un cumplimiento del 100 %.

Respecto al componente de educación financiera, se reportaron 327 atenciones por parte del operador, frente a una meta de 1000, equivalente a un avance del 32,7 %**.** La SDDE manifestó su preocupación frente al nivel de avance alcanzado y, con el propósito del cumplimiento de las metas establecidas, se propuso implementar, con el acompañamiento de la SDDE y la Fundación Escala, jornadas de capacitación en modalidad virtual.

En el componente de pago de incentivos**,** se informó un total de 676 pagos reportados, sujeto a la validación correspondiente del Paquete 11, frente a una meta de 998 beneficiarios, representando un avance del 67,6 %**.**

Finalmente, en relación con las comunicaciones con los participantes**,** se reportaron 2.807 atenciones, frente a una meta de 3.000, alcanzando un avance del 93,56%**.**

3. CONCILIACIÓN DE PAGOS DE INCENTIVOS – PAQUETE 11

Seguidamente, se presentó la información correspondiente al proceso de pago de incentivos del **Paquete 11**, discriminada por entidad financiera.

De acuerdo con la información presentada, se registran 948 beneficiarios potenciales, de los cuales 676 recibieron efectivamente el incentivo**,** equivalente a una cobertura del 71%**.** Adicionalmente, se reportaron 260 casos de pago no cumplido y 12 beneficiarios pendientes de pago. El valor total de los incentivos efectivamente pagados asciende a $257.366.154**.**

La información presentada por entidad financiera fue la siguiente:

- **AAVANCE:** 5 pagos cumplidos, por valor de $1.000.000.
- **Bancamía:** 129 pagos cumplidos y 54 reportes de pago no cumplido, con 2 pendientes; valor pagado de $62.966.154.
- **Banco Mundo Mujer:** 155 pagos cumplidos y 73 reportes de pago no cumplido; valor pagado de $57.000.000.
- **Caja Social:** 57 pagos cumplidos y 11 reportes de pago no cumplido; valor pagado de $25.640.000.
- **CFA Cooperativa Financiera de Antioquia:** 31 pagos cumplidos y 8 reportes de pago no cumplido; valor pagado de $15.400.000.
- **Microempresas de Colombia:** 56 pagos cumplidos, 8 reportes de pago no cumplido y 1 pendiente; valor pagado de $27.500.000.
- **MUII:** 35 pagos cumplidos, 4 reportes de pago no cumplido y 3 pendientes; valor pagado de $11.600.000.
- **Plurall:** 108 pagos cumplidos, 78 reportes de pago no cumplido y 6 pendientes; valor pagado de $44.220.000.
- **Prami:** 4 pagos cumplidos y 1 reporte de pago no cumplido; valor pagado de $1.620.000.
- **Quipu:** 96 pagos cumplidos y 23 reportes de pago no cumplido; valor pagado de $10.420.000.

Posteriormente, se informó que, con la ejecución del Paquete 11, las diez (10) entidades financieras aliadas han realizado la entrega efectiva de incentivos a los beneficiarios del programa.

De un total de 948 beneficiarios potenciales, 676 recibieron el incentivo**,** lo que representa una cobertura del 71 %**.** A la fecha se encuentran 12 personas pendientes de pago**,** debido a que no ha sido posible establecer contacto con ellas. Esta situación obedece a que los beneficiarios finalizaron el pago del crédito con el cual se inscribieron al programa y no se cuenta con información actualizada que permita gestionar el desembolso correspondiente.

Finalmente, se dejó constancia de que, entre el Paquete 1 y el Paquete 11**,** se han desembolsado $257.366.154 en incentivos, reflejando un avance significativo en la ejecución del programa.

4. INFORME FINANCIERO – JUNIO Y JULIO DE 2026

Posteriormente, se informó que actualmente se encuentra en proceso de revisión y validación la información correspondiente a los informes financieros de los meses de junio y julio de 2026, con el propósito de verificar la ejecución de los recursos y la documentación soporte correspondiente a cada periodo.

Se indicó que esta revisión permitirá consolidar y validar la información financiera del convenio, así como atender las observaciones que, de ser necesario, se presenten durante el proceso de revisión.

5. SEGUIMIENTO A LA PRÓRROGA DEL CONVENIO

En relación con la continuidad del Convenio de Asociación No. 761 de 2025, se informó que la prórroga del convenio ya fue suscrita y firmada por las partes.


De igual manera, se indicó que el documento de prórroga será cargado en la plataforma **SECOP**, quedando pendiente el proceso de revisión y aprobación correspondiente por parte de las partes involucradas. Se espera que durante el transcurso de la tarde se realice la publicación y se adelanten las gestiones necesarias para su respectiva aprobación en la plataforma.

Se dejó constancia de la importancia de realizar el seguimiento correspondiente al proceso de publicación y aprobación en SECOP, con el fin de garantizar la formalización y continuidad de la prórroga del convenio.

COMPROMISOS

- Continuar con la validación y conciliación de la información relacionada con los pagos de incentivos.
- Realizar seguimiento a los beneficiarios que se encuentran pendientes de pago.
- Mantener el monitoreo de los indicadores de cumplimiento y metas establecidos para el convenio.
- Realizar las gestiones necesarias para validar y depurar la información correspondiente al Paquete 11.
- Continuar con el seguimiento a la ejecución financiera y operativa del programa.
- Validar y poner en marcha el plan de acción de la educación financiera.

En constancia de lo anterior firman:




Nombre: Daniela Negrete
Cargo: Directora del convenio



Nombre: Carlos Acosta Fernández
Cargo: Gerente de Proyectos Fundación Escala al Desarrollo



Nombre: Ana maría Rodríguez
Cargo: Contratista de la SDDE



Nombre: Julián Arévalo
Cargo: Subdirector de Financiamiento e Inclusión financiera

Nombre: Juan Felipe López
Cargo: Contratista de la SDDE

LAURA ACOSTA

Nombre: Laura Acosta
Cargo: Contratista de la SDDE


Buena paga
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO
BOGOTÁ


Buena paga
Agenda del Comité
1. Resultados Julio 2026
2. Informe financiero mes de Junio 2026
3. Conciliación Pagos de Incentivos

Resultados 2025 - 2026

31 julio 2026

Inscripciones únicas en el enlace	4.089	Valor desembolsado créditos	$3.833.214.696
		Promedio desembolso	$ 3.472.114
Cumplimiento de requisitos*	2.997	Incentivo comprometido	$396.633.153
Crédito desembolsado	1.018	Incentivo comprometido promedio	$396.561
		Incentivo desembolsado	$257.366.154

Resultados

Mes	Inscritos	Inscritos con desembolso	Tasa de conversión
Abril	286	40	14%
Mayo	263	39	15%
Junio	201	33	16%
Julio	860	160	19%
Agosto	246	65	26%
Septiembre	254	41	16%
Octubre	286	34	12%
Noviembre	164	26	16%
Diciembre	123	16	13%
Enero	116	8	7%
Febrero	348	62	18%
Marzo	558	52	9%
Abril	260	52	24%
Mayo	**166**	**39**	34%
Total general	**4.089**	**1018**	17.07%

Resultados

Actividad	Atenciones solicitadas por SDDE	Atenciones por parte del operador	Meta	% avance de la meta
(1) Gestión de recordatorios preventivos y demás comunicaciones	**6.000**	**6.000**	6.000	**100%**
(2) Educación financiera	**906**	**327**	1.000	**3%**
(3) Pago de incentivos	**682**	**333+ 117+ 120 + (falta validar el paquete 11: 108) = 676**	1.000	**67,6%**
(4) Comunicación con los participantes	**2.826**	**2.809**	3.000	**96%**

Resultados

Pago de incentivos (PQ 11)

Entidad financiera	Reporte pago NO cumplido	Pendientes de pago	Reporte pago cumplido	Total general	% pago cumplido	Incentivo pagado
AAVANCE			5	5	100%	$1,000,000
Bancamia	54	2	129	185	70%	$62,966,154
Banco Mundo Mujer	73		155	228	68%	$57,000,000
Caja Social	11		57	68	84%	$25,640,000
CFA Cooperativa Financiera de Antioquia	8		31	39	79%	$15,400,000
MICROEMPRESAS DE COLOMBIA	8	1	56	65	86%	$27,500,000
MUII	4	3	35	42	83%	$11,600,000
Plurall	78	6	108	192	56%	$44,220,000
Prami	1		4	5	80%	$1,620,000
Quipu	23		96	119	81%	$10,420,000
Total general	**260**	**12**	**676**	**948**	**71%**	**$257,366,154**

Informe desembolsos de crédito

- Con la ejecución del paquete 11 (PQ 11), diez (10) entidades aliadas han realizado la entrega efectiva de incentivos a los beneficiarios del programa.
- De 948 beneficiarios potenciales, 676 recibieron el incentivo, lo que equivale a una cobertura del 71%.
- A la fecha, se encuentran 12 personas pendientes de pago, toda vez que no ha sido posible contactarlas. Lo anterior obedece a que los beneficiarios finalizaron el pago del crédito con el cual se inscribieron al programa y no se cuenta con información actualizada que permita gestionar el desembolso correspondiente.
- Entre el PQ 1 y el PQ 11, se han desembolsado $257.366.154 en incentivos, reflejando un avance significativo en la ejecución del programa.


GRACIAS
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
BOGOTÁ