Entre el **Municipio de Alejandría - Antioquia** con NIT. 890.983.701-1 y **Distrisucom LTDA,** identificado con NIT. 900.195.700-9, se celebró el **Contrato de Obra Pública No. UA-LP-001-2026**, cuyo objeto es *Contrato de Obra para la Mitigación y reducción de procesos erosivos y morfodinámicos, mediante la construcción de obras de bioingeniería en la zona urbana y rural del municipio de Alejandría Antioquia*.

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO			
CONTRATO NUMERO	UA-LP-001-2026	**TIPO DE CONTRATO**	OBRA PUBLICA
CONTRATANTE	Municipio de Alejandría, NIT. 890.983.701-1		
CONTRATISTA	Distrisucom LTDA, identificado con NIT. 900.195.700-9		
OBJETO DEL CONTRATO: Contrato de Obra para la Mitigación y reducción de procesos erosivos y morfodinámicos, mediante la construcción de obras de bioingeniería en la zona urbana y rural del municipio de Alejandría Antioquia.			
INTERVENTOR	N/A		
SUPERVISORES	Juan Esteban Ruiz Muñoz– Jefe Oficina de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Económico Marisol González Gómez – Secretaria de Planeación e Infraestructura		
VALOR DEL CONTRATO	Quinientos setenta y un millones quinientos sesenta y dos mil doscientos cuarenta y seis pesos con cincuenta centavos M.C ($ 571´562.246,50).		
PLAZO DE EJECUCIÓN	Tres (3) Meses		
FECHA DE INICIO	Nueve (09) de septiembre de 2026		
FECHA DE TERMINACIÓN	Veintiún (21) de noviembre de 2026		

1. El Contrato de Obra Pública No. UA-LP-001-2026 fue celebrado por las partes el día 16 de julio de 2026.
2. En el Contrato de Obra Pública No. UA-LP-001-2026, se expidió el Certificado de Registro y Compromisos Presupuestal N°00710 con fecha del 16 de julio de 2026, como requisito de ejecución (Ley 80 de 1993 Artículo 41) y el contratista anexó la documentación requerida.
3.En el Contrato de Obra Pública No. UA-LP-001-2026, se solicitaron garantías, las cuales fueron aprobadas según resolución N°238 del 30 de julio de 2026.
4. Por lo tanto, se cumplieron los requisitos de ejecución del contrato.
5. De acuerdo con el clausulado del Contrato de Obra Pública No. UA-LP-001-2026, el plazo se establece a partir de la fecha en que se suscriba el acta de inicio.

ACUERDAN

PRIMERO: Fijar el día nueve (09) del mes de septiembre de 2026 como fecha de iniciación del Contrato de Obra Pública No. UA-LP-001-2026.

SEGUNDO: La fecha de ejecución será desde el nueve (09) del mes de septiembre de 2026 hasta el Veintiún (21) de noviembre de 2026.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los nueve (09) del mes de septiembre de 2026.

Juan Esteban Ruiz Muñoz
Jefe Oficina de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Económico
Supervisor

Marisol González Gómez
Secretaria de Planeación e Infraestructura
Supervisora

Aldemar Gallego Gómez
Representante Legal
Distrisucom LTDA
Contratista

Claudia María García Giraldo
Directora de Interventoría
Universidad de Antioquia