NIT. 901.257.561-2
Calle 9 # 14-85 interior 203, Distracción, La Guajira.

# ACTA DE REINCIO DEL CONTRATO DE OBRA No 1

| | |
|---|---|
| **CONTRATO DE OBRA** | **CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. CO N001 DE 2026** |
| **CONTRATISTA** | CONSORCIO AZUL DUOVAL<br>NIT. 902035640-7<br>R/L ANA EUGENIA TOVIO NOCHES<br>C.C 1.140.832.133 |
| **OBJETO** | REPOSICIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE FONSECA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA. |
| **CONTRATO DE INTERVENTORÍA** | CONTRATO DE INTERVENTORPIA No CI-001 DE 20026 |
| **INTERVENTORIA** | INGOSER S.AS<br>NIT. 900.808.636-8<br>R/L JOSE AGUSTIN PARODI MARTINEZ<br>C.C 1.120.746.673 |
| **OBJETO** | NTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y SST A LA OBRA QUE TIENE POR OBJETO REPOSICIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE FONSECA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA. |
| **PLAZO INICIAL** | CUATRO (4) MESES |
| **FECHA DE INICIO** | 16 DE ABRIL DE 2026 |
| **FECHA DE TERMINACION** | 15 DE AGOSTO DE 2026 |

NIT. 901.257.561-2
Calle 9 # 14-85 interior 203, Distracción, La Guajira.

| | |
|---|---|
| **FECHA DE SUSPENSION** | 14 DE AGOSTO DE 2026 |
| **FECHA DE SUSCRIPCION DE LA PRORROGA** | 28 DE AGOSTO DE 2026 |
| **FECHA DE REINICIO** | 7 DE SEPTIEMBRE DE 2026 |
| **NUEVA FECHA DE TERMINACION** | 8 DE SEPTIEMBRE DE 2026 |
| **SUPERVISOR** | EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS Y DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SUR AZUL S.A E.SP.. |
| **MUNICIPIO** | FONSECA – LA GUAJIRA |

En las instalaciones de la empresa regional de servicios públicos y domiciliarios de acueducto y alcantarillado sur azul S.A E.S.P. , siendo las 9:30 AM del 28 de noviembre de 2025, se reunieron el Ing. **EVELIO JOSE SOLANO FUENTES**, identificado con la cedula de ciudadanía 1.112.820465, de Barrancas, La Guajira, como supervisor del contrato de obra, **JOSE AGUSTIN PARODI MARTINEZ**, mayor de edad, domiciliado en la ciudad de Fonseca La Guajira, identificado con cédula Nº 1.120.746.673 de Fonseca, en calidad de Representante Legal de **INGOSER S.A.S**, interventor del contrato N.º CI-001 de 2026 y **ANA EUGENIA TOVIO NOCHES**, mayor de edad, domiciliado en la ciudad de Barranquilla, identificada con la cédula N.º. 1.140.832.133, representante legal de **CONSORCIO AZUL DOUVAL** en su condición de Contratista, hemos convenido celebrar la presente acta de suspensión, de conformidad con las siguientes justificaciones.

- Que mediante ACTA DE SUSPENSIÓN 001 DEL CONTRATO DE OBRA No. CO N001 DE 2026, suscrita el día 14 de agosto de 2026, se suspendió temporalmente la ejecución del CONTRATO DE OBRA No. CO N001 DE 2026, correspondiente al proyecto denominado "**REPOSICIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE FONSECA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA**".

- Que, mediante comunicación CO-16-2026, el contratista de obra solicitó la ampliación del periodo de suspensión hasta el 07 de septiembre de 2026, solicitud que fue objeto de concepto favorable por parte de la interventoría, debido a la falta de disponibilidad en obra de algunos suministros necesarios para garantizar la continuidad y terminación de las actividades contractuales.

- Que, en consecuencia, mediante la respectiva prórroga de suspensión, se amplió el periodo de suspensión del CONTRATO DE OBRA No. CO N001 DE 2026, suscrita el día 14 de agosto de 2026, se suspendió temporalmente la ejecución del CONTRATO DE OBRA No. CO N001 DE 2026, hasta el día 07 de septiembre de 2026.

- Que, cumplido el término de suspensión y una vez superadas las circunstancias que dieron origen a la misma, resulta procedente reiniciar la ejecución del CONTRATO DE OBRA No. CO N001 DE 2026, a partir de la suscripción de la presente acta.

De acuerdo con lo anterior las partes

**ACUERDAN**:

**PRIMERO**: Reiniciar la ejecución del CONTRATO DE OBRA No. CO N001 DE 2026, a partir de la suscripción de la presente acta.

**SEGUNDO**: El contratista queda obligado a informar sobre el presente reinicio a la compañía aseguradora que amparó mediante Garantía Única el cumplimiento del contrato y su responsabilidad civil extracontractual, para lo de su competencia, compulsándole copia de la presente acta.

**TERCERO**: La decisión tomada a través del presente documento se entiende perfeccionada por la suscripción de las partes.

En virtud de lo anterior las partes

NIT. 901.257.561-2
Calle 9 # 14-85 interior 203, Distracción, La Guajira.

Para mayor constancia se firma en Distracción a los (7) días del mes de septiembre del 2026.

**ANA EUGENIA TOVIO NOCHES**
CONSORCIO SUR AZUL DOUVAL
CONTRATISTA

**JOSE AGUSTIN PARODI MARTINEZ**
R/L INTERVENTORIA

**EVELIO JOSE SOLANO FUENTES**
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE OBRA
SUR AZUL S.A E.S. P