	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO

Unidad y/o Dependencia	CAMAN/DECOP
Fecha del informe	Dia: 2 Mes: 9 Año: 2026
Tipo de informe	Parcial: X Final:
Periodo evaluado	Mes: agosto Año: 2026
Número de Contrato	001-00-M-CAMAN-DECOP-2026
Contratista	JEIMY PAOLA LLANOS ARIAS
Objeto	La prestación profesional de servicios y de apoyo a la gestión de los siguientes perfiles para el Departamento de Compras Públicas del CAMAN - Prestación Servicios profesionales económicos para la Gestión Contractual para el CAMAN
Valor del contrato	$50.908.200 cincuenta millones novecientos ocho mil doscientos pesos.
Fecha Suscripción	Dia: 15 Mes: enero Año: 2026
Plazo de Ejecución	Dia: 23 Mes: Octubre Año: 2026
Forma de Pago	Ocho pagos de $ 5.533.500,00 y Un pago de $ 6.640.200,00

2. CUMPLIMIENTO CONDICIONES INICIO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO

Registro Presupuestal	No.: 3626 Dia: 16 Mes: Enero Año: 2026
Oficio Aprobación Vigencias Futuras (si aplica)	N/A
Registro Presupuestal VF	N/A
Aprobación Garantía de Cumplimiento	Dia: 15 Mes: Enero Año: 2026
Aprobación Garantía RCE	N/A
Aprobación - Otras Garantías (Póliza Aeronáutica, Póliza de Transporte)	N/A
Acta de Inicio de Ejecución (si aplica)	Dia: 16 Mes: Enero Año: 2026

3. MODIFICATORIOS / SUSPENSIONES

No Aplica

PRIMER MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificatorio	(NO APLICA)
Objeto de la Modificación	
Valor Adicionado / reducción (Si aplica)	
Nuevo Valor Contrato	
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	Dia: Mes: Año:
Registro Presupuestal Ajustado	No. Día: Mes: Año:
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificatorio (si aplica)	Dia: Mes: Año:
Aprobatorio Garantía RCE Modificatorio (si aplica)	Dia: Mes: Año:
Aprobación - Otras Garantías	Dia: Mes: Año:

PRIMERA SUSPENSIÓN	
Fecha firma	(NO APLICA)
Objeto de la Suspensión	(Conforme justificación)

Reinicio	Día: Mes: Año:
Observaciones	

4. PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO O CONVENIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TÍTULO PROFESIONAL O TÉCNICO)
JEIMY PAOLA LLANOS ARIAS	**Prestación de servicios profesionales económicos**	**Administradora de empresas**

5. ESTADO DE EJECUCIÓN (PLAZO VS CUMPLIMIENTO)

Avance Físico	81,7%
Avance en Tiempo	81,7%
Estado del Contrato	En ejecución: X Ejecutado: Suspendido:
Cumplimiento general	Sí X No

6. ESTADO FINANCIERO

Valor del Contrato	$50.908.200
Valor y Porcentaje de Pagos realizados	$ 33.201.000,00 (65,2 %)
Valor y Porcentaje de Pagos pendientes de realizar	$ 17.707.200 (34,8 %)

Pago No.	Fecha Acta Recibo a Satisfacción	No Factura y Fecha	Valor Tramitado	No Orden de Pago y fecha	Valor Pagado
1	16-feb-2026	1	$5.533.500	85617826	$5.533.500
2	16-Mar-2026	1	$5.533.500		$5.533.500
3	16-abril-2026	1	$5.533.500		$5.533.500
4	16-mayo-2026	1	$5.533.500		$5.533.500
5	16-junio-2026	1	$5.533.500		$5.533.500
5	16-junio-2026	1	$5.533.500		$5.533.500
					$ 27.667.500

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN (SOPORTES DE LA FACTURACIÓN).

Consultar SECOP por favor

Objeto contractual	Cumple: X No cumple: No aplica:
Cronograma (Adjuntar)	Cumple: No cumple: No aplica: X
Especificaciones técnicas	Cumple: X No cumple: No aplica:
Pólizas vigentes y aprobadas en la Plataforma SECOP II	Cumple: X No cumple: No aplica:
Obligaciones contractuales generales y especificas	Cumple: X No cumple: No aplica:
Clausula Catalogación	Cumple: No cumple: No aplica: X
Clausula Offset Cuando aplique, el supervisor del contrato garantizará y hará seguimiento que el contratista suscriba con el Ministerio de Defensa, el correspondiente Convenio Marco Offset y dejar constancia de esto en sus informes de supervisión y acta de liquidación. Si el contrato no establece la obligación OFFSET, en este numeral indicar NO APLICA.	Cumple: No cumple: No aplica: X
Cargue facturas en Plataforma SECOP II	Cumple: X No cumple: No aplica:
Otras obligaciones de ejecución (ponderables, entregables etc.).	Cumple: No cumple: No aplica: X
Acta de Liquidación o Constancia de No Liquidación	Cumple: No cumple: No aplica: X
Otros	N/A

6.1.1 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

OBLIGACIÓN DEL CONTRATISTA	*ACTIVIDADES*		
	PROCESO OBJETO CONTRACTUAL	*MODALIDAD*	*ESTADO /OBSERVACIÓN*
1. Realizar hasta diez (10) estructuraciones económicas y financieras de los procesos de compra púbicas asignadas a su cargo por mes.	Nuevo proceso: Servicio de mantenimiento, inspección y certificación sistema de líneas de vida del CAMAN	MINIMA CUANTÍA	Envío final a firmas 17-06-2026
	ADQUISICIÓN DE CONOS DE SEGURIDAD PARA LA OFICINA DE SEGURIDAD OPERACIONAL	TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO-GRANDES SUPERFICIES	Primera revisión económica enviada 18-06-2026 Envío final a firmas 25-06-2026
	PRESTACIÓN SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN CONTRACTUAL PARA EL CAMAN	CONTRATACIÓN DIRECTA	Primera revisión económica enviada 23-06-2026 Envío final a firmas 26-06-2026
	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, POR LOTES, DE EQUIPOS UPS, SISTEMAS AUDIOVISUALES Y EQUIPOS DE IMPRESIÓN INDUSTRIAL DEL COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	MINIMA CUANTÍA	revisión económica y envío final a firmas 30-06-2026

		ESTABLECIDAS.		
		PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO, REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA, INCLUIDO EL SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO	MINIMA CUANTÍA	Primera revisión económica y elaboración de estudio de mercado V1 03-07-2026 Segunda revisión económica 09-07-2026 Tercera revisión económica y elaboración de estudio de mercado V2 10-07-2026 Cuarta revisión económica y elaboración de estudio de mercado V3 16-07-2026
		LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO FISIOTERAPEUTA PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR 8982 CAMAN-ESUFA	CONTRATACIÓN DIRECTA	Primera revisión económica enviada 14-07-2026
	2. Realizar hasta diez (10) evaluaciones económicas de los diferentes procesos de contratación según asignaciones establecidas por mes.	DURANTE ESTE PERIODO NO FUERON ASIGNADAS EVALUACIONES.		
	3. Apoyar y asesorar a los diferentes comités económicos en la realización de hasta diez (10) estructuraciones y evaluaciones de los diferentes procesos de contratación según asignaciones establecidas, por mes.	Asesoría a comité técnico con relación a modificación de especificaciones técnicas y posible reajuste de precios al proceso No. 024-00-M-CAMAN-GRUAL-2026, cuyo objeto consiste en: Prestación de servicio de tala y poda controlada de arbolado en el Comando Aéreo de Mantenimiento. (16-06-2026).		
	4. Respetar los tiempos establecidos para hacer las tareas asignadas tanto en la estructuración como en la evaluación.	SE CUMPLIÓ CON LAS ESTRUCTURACIONES Y REVISIONES DE LOS DIFERENTES PROCESOS EN LOS TIEMPOS PRUDENTES PARA LLEVAR A CABO DICHOS ANÁLISIS DE ACUERDO CON LA COMPLEJIDAD DE CADA PROCESO.		
	5. Gestionar y revisar hasta veinte (20) trámites de los documentos de *pago de los contratos vigentes que le sean asignados según instrucciones de la supervisoría, teniendo en cuenta la Normatividad vigente y las políticas MDN-FAC-CAMAN por mes,*	DURANTE ESTE PERIODO NO FUE ASIGNADA ESTA OBLIGACIÓN.		

(Cuando le sean asignados).	
10. Realizar capacitaciones a los funcionarios del CAMAN en estructuración, análisis del sector económico y evaluación de procesos de compra (Según necesidad y a solicitud del supervisor).	DURANTE ESTE PERIODO NO FUE ASIGNADA ESTA OBLIGACIÓN.
11. Apoyar el DECOP-CAMAN en la gestión y análisis de hasta seis (6) procesos de compra pública en el SECOP II, por mes. (Según necesidad y a solicitud del supervisor).	*Asesoría a Jefe Departamento de compras y remisión de modelo y guía paso a paso para identificar precios art. bajos (comparación relativa). (22-06-2026).* *Asesoría permanente al comité técnico, para ajustes al proceso:* PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO, REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA, INCLUIDO EL SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO (01-07-2026 al 16-07-2026).
14. Asistir y participar en las reuniones y actividades programadas, cuando sea pertinente.	*Reunión con comité técnico y Jefe Departamento de compras para revisión de proceso:* ADQUISICIÓN DE CONOS DE SEGURIDAD PARA LA OFICINA DE SEGURIDAD OPERACIONAL. *(24-06-2026).* *Reunión con comité técnico y Jefe Departamento de compras para revisión de proceso:* Prestación de servicios integrales para el sostenimiento de la capacidad nivel II del Centro de Servicio Autorizado FAC/OZARK AEROWORKS en el Taller DEPOT T53 CAMAN, ubicado en las instalaciones del Grupo Logístico Aeronáutico (GRULA). *(24-06-2026).* *Reunión con comité técnico y Jefe Departamento de compras para revisión de proceso:* PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO, REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA, INCLUIDO EL SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO. *(06-07-2026).*
Nota: las demás obligaciones contenidas en el anexo técnico se cumplieron a cabalidad, atendiendo las actividades asignadas y los requerimientos realizados por el supervisor.	

6.1.2 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES

Pendiente el resto de la ejecución contractual

7. INCUMPLIMIENTOS / NOVEDADES (Contratista / Entidad)

Contratista	Sí: ___No: __X__
Entidad	Sí: ___No: __X__

Observaciones: N/A

8. SEGUIMIENTO A RIESGOS (MATRIZ)

¿Riesgos materializados?	Sí: No: X
¿Posible materialización de riesgos?	Sí: No: X

Observaciones: _____

9. DATOS DESTINO FINAL DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO

Ingreso a Almacén	Sí __ No __
No. soporte y fecha (SAP)	No. soporte Fecha Dia: Mes: Año:
Dependencia destino final del bien o servicio	
Observaciones	No aplica

10. CONCLUSIÓN EJECUTIVA

Informe parcial: El contrato se encuentra en ejecución, se ha llevado a cabo con normalidad y se han cumplido los hitos programados hasta el momento.

11. FIRMA (S)

2-9-26

Nombre del Supervisor (Indicar si Principal o Suplente)	ASD2 JORGE ALBERTO LÍPEZ SILVA	**C.C.**	11447661 DE FACATATIVÀ
Acto Administrativo Nombramiento	Resolución No. 002 del 16 de enero de 2026		
Acta entrega fecha	N/A		
Tipo Novedad	N/A		
Dependencia:	ESMAY DECOP		
Firma			
VBO GERENTE DE PROYECTO	MY OSCAR DAVID CAMACHO MEDINA JEFE DECOP		