En el municipio de Pereira a los diez (10) días del mes de agosto de 2026, en Empresas Públicas de Risaralda S.A. E.S.P se reunieron Johanna Lamprea Cortés en calidad de Supervisora y Stephanie Cardona Quiceno, en calidad de contratista, con el objeto de protocolizar a través de la presente acta la iniciación del Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. EPR-CPS-44-2026 del 06 de agosto de 2026.

OBJETO	"Prestar los Servicios profesionales especializados a Empresas Públicas de Risaralda S.A. E.S.P., en los procesos relacionados con el diagnóstico institucional de los prestadores de servicios públicos objeto de intervención, en el marco del plan de gestión del riesgo sectorial del PDA Risaralda"
CONTRATANTE	Empresas Públicas de Risaralda S.A. E.S.P.
CONTRATISTA	Stephanie Cardona Quiceno
CÉDULA O NIT DEL CONTRATISTA	1.087.994.214 de Dosquebradas
IMPUTACIONES	Certificado de disponibilidad de recursos - CONSORCIO FIA No. 20242 del 15 de enero de 2026.
PLAZO INICIAL	DOS (2) MESES, a partir de la suscripción del acta de inicio, sin exceder el 31 de diciembre de 2026
FECHA DE INICIACIÓN	10 DE AGOSTO DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	09 DE OCTUBRE DE 2026
VALOR INICIAL CONTRATO	OCHO MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS M/CTE ($8.700.000) incluido IVA y todos los tributos a que haya lugar incluidos.
ANTICIPO	NO APLICA
FORMA DE PAGO	La Empresa cancelara el valor del contrato, mediante actas parciales mensuales de pago y/o proporcional al tiempo de la prestación efectiva del servicio, así: DOS (2) actas cada una por valor de CUATRO MILLONES TRECIENTROS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE ($4.350.000), previa presentación de informe avalado por el supervisor del contrato.

OBSERVACION No. 1: El presente contrato debe ejecutarse conforme a las condiciones, obligaciones y alcance determinado en la propuesta y el contrato.

OBSERVACION No. 2: El contratista manifiesta que la supervisión hace entrega y socializó el acta de evaluación de proveedores.

No siendo otro el objeto de la presente acta se firma por los que intervinieron en ella, a los cuatro diez (10) días del mes de agosto de 2026.

Johanna M. Lamprea Cortés
Supervisora

Stephanie Cardona Quiceno
Contratista

Proyectó: Johanna Lamprea Cortés