	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO

Unidad y/o Dependencia	EPFAC
Fecha del informe	Dia:04 Mes: Septiembre Año: 2026
Tipo de informe	Parcial: X Final:
Periodo evaluado	Mes: Agosto Año: 2026
Número de Contrato	015-00-P-EPFAC-GRUAC-2026
Contratista	S.L.A & MEDIOS SAS / SERGIO CAMILO LÓPEZ ACOSTA REPRESENTANTE LEGAL
Objeto	SERVICIOS DE IMPRESION DE DIPLOMAS Y PORTA DIPLOMAS PARA LA SECRETARIA ACADÉMICA DE LA EPFAC
Valor del Contrato	$ 1.368.500 [Un millón trescientos sesenta y ocho mil quinientos.]
Fecha Suscripción	Dia: 20 Mes: 03 Año: 2026
Plazo de Ejecución	Dia: 20 Mes: 11 Año: 2026
Forma de Pago	

DESCRIPCIÓN	FECHA DE ENTREGA SERVICIO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN HASTA	PROYECCIÓN PAGO CON EL PAC	VALOR PARA PAGAR
Servicio Trabajos Tipográficos (20 diplomas)	22 mayo 2026	23.5%	Julio 2026	De acuerdo con la facturación
Servicio Trabajos Tipográficos (30 diplomas y 35 carpetas porta diplomas)	20 noviembre 2026	76.5%	PAC Diciembre 2026 y/o Cuentas por Pagar 2026 pagaderas primer trimestre 2027	De acuerdo con la facturación

Nota:

1. El pago al Contratista se realizará previa presentación de la facturación, el acta de recibo a satisfacción suscrito por el Supervisor del Contrato y demás trámites administrativos a que haya lugar. Por lo tanto, la Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el Contrato.
2. Para la realización de los pagos por parte del Ministerio de Defensa – Fuerza Aeroespacial Colombiana se requiere la acreditación, por parte del revisor fiscal o del representante legal (según aplique), de que el contratista se encuentra al día en el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales, cuando a ello haya lugar, dentro de los últimos seis (06) meses.
3. Cuando de conformidad con lo establecido en el artículo 114-1 del Estatuto Tributario, las personas jurídicas o las personas naturales empleadoras se encuentren exentas de realizar los aportes al SENA e ICBF deberán presentar certificación en donde se manifieste dicha situación la cual se entenderá prestada bajo la gravedad del juramento.
4. La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia.
5. El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

2. CUMPLIMIENTO CONDICIONES INICIO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO

Registro Presupuestal	**No.:276226**	**Dia: 26**	**Mes: 03**	**Año: 2026**
Oficio Aprobación Vigencias Futuras (si aplica)	No.: N/A	Dia: N/A	Mes: N/A	Año: N/A
Registro Presupuestal VF	No.: N/A	Dia: N/A	Mes: N/A	Año: N/A
Aprobación Garantía de Cumplimiento	**Dia: 31**	**Mes: 03**	**Año: 2026**	
Aprobación Garantía RCE	Dia: N/A	Mes: N/A	Año: N/A	
Aprobación - Otras Garantías (Póliza Aeronáutica, Póliza de Transporte)	Dia: N/A	Mes: N/A	Año: N/A	
Acta de Inicio de Ejecución (si aplica)	**Dia: 07**	**Mes: 05**	**Año: 2026**	

3. MODIFICATORIOS / SUSPENSIONES

PRIMER MODIFICATORIO				
Fecha firma Modificatorio	Dia: N/A	Mes: N/A	Año: N/A	
Objeto de la Modificación	**NO APLICA**			
Valor Adicionado / reducción (Si aplica)	**NO APLICA**			
Nuevo Valor Contrato	**NO APLICA**			
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	Dia: N/A	Mes: N/A	Año: N/A	
Registro Presupuestal Ajustado	No.: N/A	Dia: N/A	Mes: N/A	Año: N/A
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificatorio (si aplica)	Dia: N/A	Mes: N/A	Año: N/A	
Aprobatorio Garantía RCE Modificatorio (si aplica)	Dia: N/A	Mes: N/A	Año: N/A	
Aprobación - Otras Garantías	Dia: N/A	Mes: N/A	Año: N/A	

PRIMERA SUSPENSIÓN				
Fecha firma	Dia: N/A	Mes: N/A	Año: N/A	
Objeto de la Suspensión	**NO APLICA**			
Reinicio	Dia: N/A	Mes: N/A	Año: N/A	
Observaciones	**NO APLICA**			

4. PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO O CONVENIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TÍTULO PROFESIONAL O TÉCNICO)
NO APLICA	**NO APLICA**	**NO APLICA**

5. ESTADO DE EJECUCIÓN (PLAZO VS CUMPLIMIENTO)

Avance Físico	[21,18] %
Avance en Tiempo	[60.91] %
Estado del Contrato	En ejecución: X Ejecutado: Suspendido:
Cumplimiento general	Sí X No

6. ESTADO FINANCIERO

Valor del Contrato	$[1.368.500]
Valor y Porcentaje de Pagos realizados	$[$ 303.450] ([22.18] %)
Valor y Porcentaje de Pagos pendientes de realizar	$[1.065.050] ([77.82] %)

Pago No.	Fecha Acta Recibo a Satisfacción	No Factura y Fecha	Valor Tramitado	No Orden de Pago y fecha	Valor Pagado
1	22-05-2026	SLA2 (26-02-2026)	$ 303.450	276640526 (24-07-2026)	$ 303.450
				Total Pagos	$ 303.450

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN (SOPORTES DE LA FACTURACIÓN).

En el periodo analizado no se registran pagos realizados.

7. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL (Contratista / Entidad)

Objeto contractual	Cumple: X	No cumple:	No aplica:
Cronograma (Adjunto)	Cumple: X	No cumple:	No aplica:
Especificaciones técnicas	Cumple: X	No cumple:	No aplica:
Pólizas vigentes y aprobadas en la Plataforma SECOP II	Cumple: X	No cumple:	No aplica:
Obligaciones contractuales generales y especificas	Cumple: X	No cumple:	No aplica:
Clausula Catalogación	Cumple:	No cumple:	No aplica: X
Clausula Offset	Cumple:	No cumple:	No aplica: X
Cargue facturas en Plataforma SECOP II	Cumple: X	No cumple:	No aplica:
Otras obligaciones de ejecución (ponderables, entregables etc.).	Cumple:	No cumple:	No aplica: X
Acta de Liquidación o Constancia de No Liquidación	Cumple:	No cumple:	No aplica: X
Otros	No aplica		

7.1.1 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

A la fecha del presente informe de supervisión, el contratista realizó la prestación parcial del servicio de trabajos tipográficos objeto del contrato, correspondiente a la impresión y suministro de diez (10) diplomas y ocho (8) porta diplomas.

En el lapso del presente informe de supervisión (Mes de Agosto) no se recibió ningún artículo (diplomas – porta diplomas) por parte del contratista.

Se proyecta recibir los ítems faltantes con plazo máximo el 20 de noviembre de 2026.

7.1.2 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ELEMENTO	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA
Diplomas: Tamaño: 40x28 Tintas: Policromia full color, tinta de seguridad indeleble foto sensible a la luz ultravioleta. Papel: Papel Markatto Securd Doc. Gramaje: 250 Otros Procesos: Personalizados, el diseño de acuerdo con el anexo relacionado al final de la ficha técnica después de las firmas.	40	20 DE NOVIEMBRE DE 2026
Porta Diplomas: Medidas: 41x29 Material exterior: Percalina Material Interior: Cartón piedra calibre 2, papel fino color azul oscuro. Diseño: Carpeta de dos (02) cuerpos, con bolsillo interno para acta de grado (tamaño carta), esquineras para colocar el diploma. Otros procesos: Logo y textos estampados al calor, con dos punteras metálicas.	27	

8. INCUMPLIMIENTOS / NOVEDADES (Contratista / Entidad)

Contratista	Sí: ____ No: _X_
Entidad	Sí: ____ No: _X_

Observaciones: A la fecha del presente informe, no se han presentado incumplimiento por ninguna de las partes.

9. SEGUIMIENTO A RIESGOS (MATRIZ)

¿Riesgos materializados?	Sí: No: X
¿Posible materialización de riesgos?	Sí: No: X

Observaciones: **_NO APLICA_____**

10. DATOS DESTINO FINAL DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO

Ingreso a Almacén	Sí __ No _X_
No. soporte y fecha (SAP)	No. soporte N/A Fecha Dia: N/A Mes: N/A Año: N/A
Dependencia destino final del bien o servicio	EPFAC - GRUPO ACADÉMICO - SECRETARÍA ACADÉMICA
Observaciones	Ninguna

11. CONCLUSIÓN EJECUTIVA

Informe Parcial:

A la fecha del presente informe, el contratista ha ejecutado parcialmente el objeto contractual mediante la prestación del servicio de trabajos tipográficos correspondiente a la impresión y entrega de diez (10) diplomas y ocho (8) porta diplomas, encontrándose pendiente la impresión y entrega de cuarenta (40) diplomas y veintisiete (27) porta diplomas, cuya entrega se encuentra programada para el 20 de noviembre de 2026, de conformidad con las condiciones y especificaciones técnicas establecidas en el contrato.

12. FIRMA (S)

Nombre del Supervisor (Indicar si Principal o Suplente)	ST. LEON CADENA NESTOR DAVID Principal	**C.C.** 1.010.148.852
Acto Administrativo Nombramiento	Resolución No. 001 del 01 de diciembre de 2025	
Acta entrega fecha	No Aplica	
Tipo Novedad	No Aplica	
Dependencia:	EPFAC - GRUPO ACADÉMICO - SECRETARÍA ACADÉMICA	
Firma		