	INFORME DE SEGUIMIENTO MENSUAL SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA	**CÓDIGO:**	F-PCT-008
		VERSIÓN:	11
		FECHA DE APROBACION:	20/01/2026

Proceso de Contratación

1. INFORMACION GENERAL

FECHA PRESENTACIÓN INFORME	3/05/2026				
INFORME No.	9	PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL :	4/07/2026	Y EL	3/08/2026
OBJETO DEL CONTRATO	AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y ECONOMICOS ENTRE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER CAS Y EL MUNICIPIO DE GUAVATA PARA LA ACTUALIZACION DEL ESTUDIO BASICO DE AMENAZA POR MOVIMIENTO EN MASA, INUNDACION Y AVENIDAS TORRENCIALES, EN JURIDICCION DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES TECNICAS ESTABLECIDAS EN EL DECRETO 1077 DE 2025 Y DEMAS NORMATIVAS REGLAMENTARIA Y VIGENTE				
ESTADO	EN EJECUCIÓN		PLAZO INICIAL CONTRATO	8 meses	
TIPO DE CONTRATO	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO		VALOR INICIAL CONTRATO	$	471.224.675,00
PROCESO No.:	CI-003-2025		FECHA DE INICIO:	04 de noviembre del 2025	
CONTRATO No.:	01235-2025		FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	03 de julio del 2026	
CONTRATISTA:	MUNICIPIO DE GUAVATÁ		LOCALIZACIÓN	Municipio de Guavatá	
NIT CONTRATISTA:	890.210.094-5		SUPERVISOR (CARGO) - INTERVENTOR	EDNA ROCIO CASTELLANOS MARTINEZ - SUBDIRECTORA DE PLANEACIÓN Y ORDENAMIENTO AMBIENTAL	
LINK DE PROCESO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8965375&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true		APOYO SUPERVISIÓN	Stefi Danitza Porras Pérez	

1.1 SEGUIMIENTO TECNICO/JURIDICO

NOVEDAD	SUSCRIPCIÓN	DESDE	HASTA	TIEMPO EN MESES / DIAS DE EJECUCIÓN	TIEMPO EN MESES / DIAS DE SUSPENSIÓN	FECHA TERMINACIÓN ACTUALIZADA	SE ACTUALIZA POLIZA	MOTIVO /JUSTIFICACIÓN
Acta Inicio Contrato	18/10/2025	4/11/2025	3/07/2026	8 meses			Si	
Prórroga No. 1	3/07/2026	3/07/2026	3/11/2026	4 meses		3 de noviembre de 2026	Si	Se evidencia la presentación de los entregables derivados del desarrollo de las actividades programadas para el
								Asimismo, se solicita y aprueba la Prórroga No. 1, con una duración de cuatro (4) meses.


	INFORME DE SEGUIMIENTO MENSUAL SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA	CÓDIGO:	F-PCT-008
		VERSIÓN:	11
		FECHA DE APROBACION:	20/01/2026

VALOR TOTAL CONTRATO:	$ 471.224.675,00				
VALOR ADICION(ES):	$ 0,00				
VALOR TOTAL + ADICION(ES)	$ 471.224.675,00				
VALOR PAGADO:	$ 250.000.000,00				
VALOR POR PAGAR:	$ 221.224.675,00				
% POR PAGAR	46,95%				
% AVANCE FINANCIERO	53,05%	TOTAL DE ADICIONES			$ -

2.1. SITUACIÓN FINANCIERA

CONCEPTO	FECHA	VALOR
Acta Unico Pago	11/12/2025	$ 250.000.000,00
TOTAL		$ 250.000.000,00

3. CURVA "S"



MES/DIAS	CRONOGRAMA	EJECUTADO	PAGADO
0	0,00%	0,00%	0,00%
1	12,50%	5,00%	0,00%
2	25,00%	10,00%	100,00%
3	37,50%	13,00%	100,00%
4	50,00%	16,00%	100,00%
5	62,50%	21,00%	100,00%
6	75,00%	31,00%	100,00%
7	80,00%	40,00%	100,00%
8	85,00%	50,00%	100,00%
9	90,00%	60,00%	100,00%

PROGRAMADO	90,00%	
EJECUTADO	60,00%	
ATRASOS	-30,00%	
DESEMPEÑO		0,67
% PAGADO A LA FECHA	53,05%	
Pendiente por Ejecutar total	$	221.224.675,00
% POR CANCELAR A LA FECHA	46,95%	
Índice de avance financiero		0,88

Notas:

PROGRAMADO

Valor acumulado conforme a la programación vigente allegada por el Contratista

EJECUTADO

Valor acumulado de las actividades ejecutadas y aprobadas por la Interventoría/supervision

% PAGADO A LA FECHA

Valor acumulado realmente pagado por las actividades ejecutadas y aprobadas por la Interventoría

4. OBSERVACIONES, ACTIVIDADES REALIZADAS,REPROGRAMACIONES DE CRONOGRAMA, RECOMENDACIONES, RIESGOS Y ALERTAS

En el periodo evaluado se continúan realizando actividades correspondientes a la recolección y análisis de la información existente, tiene como objetivo identificar la susceptibilidad a los distintos fenómenos de Movimientos en Masa, Inundaciones y Avenidas Torrenciales que pudiesen afectar el área de estudio y en consecuencia ser objeto primordial de inclusión en el análisis del estudio básico de amenazas

	INFORME DE SEGUIMIENTO MENSUAL SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA	CÓDIGO:	F-PCT-008
		VERSIÓN:	11
		FECHA DE APROBACION:	20/01/2026

Para el periodo se tiene el siguiente avance del proyecto respecto de los entregables del contrato de consultoría.

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS POR EL SUPERVISOR


Seguimiento al cumplimiento de las actividades iniciales del contrato, conforme al cronograma establecido

Revisión de los documentos entregados por el contratista


Consolidación de soportes documentales correspondientes a las gestiones adelantadas durante el periodo.

Con la modificación contractual se establece una prórroga de cuatro (4) meses, con el propósito de garantizar la culminación de las actividades previstas. De acuerdo con la programación ajustada, al finalizar el mes 7 se registra un avance acumulado del 80 %, quedando pendiente el 20 % de ejecución, el cual se distribuye de manera proporcional durante los cuatro meses adicionales, correspondiendo a un 5 % mensual. En consecuencia, se proyecta alcanzar un avance acumulado del 85 % en el mes 8, 90 % en el mes 9, 95 % en el mes 10 y 100 % en el mes 11, completando así la ejecución programada.

5. ANEXOS : SOPORTES AVANCES <Reuniones, actas, registro fotografico etc>



Consolidacion de entregable AVR - municipio de Guavatá



Consolidacion de entregable AVR - municipio de Guavatá



Toma de puntos y georeferenciación



Inventario fotografico eventos de AVR - movimientos en masa

<Nombre Soporte>

<Nombre Soporte>

<Nombre Soporte>

<Nombre Soporte>

<Nombre Soporte>

<Nombre Soporte>

<Nombre Soporte>

<Nombre Soporte>

<Nombre Soporte>

<Nombre Soporte>

<Nombre Soporte>

<Nombre Soporte>

SUPERVISOR / INTERVENTOR

Nombre: **EDNA ROCIO CASTELLANOS MARTINEZ**

	NOMBRE	CARGO	FIRMA
PROYECTO:	STEFI DANITZA PORRAS PÉREZ	CONTRATISTA SPL	
REVISO:	ANDRES YESID GONZALEZ BUENO	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	
V.B:			