GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	**ACTA DE INICIO**	Código: FO-M7-P6-001
		Versión: 01
		Fecha de aprobación: 01 de febrero del 2021

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO CONVENIO	☐ ☒	NÚMERO: FECHA DE SUSCRIPCIÓN:		4600019357 26/08/2026
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:				17227 - CAICEDO
OBJETO: Integrar esfuerzos para la ejecución del Programa de Alimentación Escolar - PAE, para los niños, niñas y adolescentes de la matrícula oficial del municipio de CAICEDO- Antioquia, no certificado en educación - Antioquia, para la vigencia 2026-2				
ORGANISMO CONTRATANTE / ASOCIADA:				DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARIA DE EDUCACION
CONTRATISTA / ASOCIADO		**NOMBRE:**		MUNICIPIO DE CAICEDO
		NIT		890.984.224-4
VALOR [$]:		TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/L ($356.889.776)		
PLAZO:		El plazo establecido será a partir de la firma del acta de inicio sin superar el 30 de noviembre de 2026, o hasta agotar el recurso asignado en el convenio		
REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISO Y/O VIGENCIA FUTURA		**RPC:**		4500067342
		FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN):		24/08/2026
FECHA DE APROBACIÓN DE GARANTÍA:				N/A
ACREDITACIÓN DE QUE EL CONTRATISTA / ASOCIADO SE ENCUENTRA AL DÍA EN EL PAGO DE APORTES RELATIVOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES				N/A
SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR		NOMBRE/RAZÓN SOCIAL IDENTIFICACIÓN (CC o NIT		GLORIA AMPARO HOYOS YEPES C.C: 43.051.787 CLAUDIA PATRICIA BEDOYA RIOS C.C: 43.739.583 DIANA JANETH SERNA SALDARRIAGA C.C 43.942.327
		CONTRATO INTERVENTOR No.:		N/A

2. VERIFICACIÓN REQUISITOS

Previo a la suscripción de la presente acta se ha verificado el cumplimiento de los documentos y requerimientos necesarios para el inicio del convenio Nro. 4600019357 suscrito por las partes, con los demás documentos contractuales, designación y apoyo a la supervisión.

3. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO

De conformidad con el plazo establecido en el Convenio No. 4600019357, se fijan:

3.1. Fecha de inicio: 09/09/2026

3.2. Fecha de terminación: 30/11/2026

Para constancia, se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron,

GLORIA AMPARO HOYOS YEPES
SUPERVISOR TÉCNICO

YUBER FELIPE MOLINA MURILLO
ALCALDE MUNICIPIO DE CAICEDO
CONTRATISTA/ASOCIADO

CLAUDIA PATRICIA BEDOYA RIOS
SUPERVISOR FINANCIERO

DIANA JANETH SERNA SALDARRIAGA
SUPERVISOR JURÍDICO