ACTA DE TERMINACIÓN Y LIQUIDACION
CONTRATO OBRA 001-2023

CONTRATANTE	MAS TERRITORIO S.A.S
NIT	901.379.243-9
CONTRATISTA	LOGI – CO SOLUCIONES S.A.S
NIT	901.646.792-6
OBJETO	CONSTRUCCION DE 100 METROS DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA SN LUIS DEL MUNICIPIO DE ARGELIA.
VALOR:	CIENTO OCHENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS QUINCE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS ($187.615.351)
PLAZO	UN (01) MES
FECHA SUSCRIPCION	28 DE MAYO DE 2023
FECHA DE INICIO	28 DE MAYO DE 2023
FECHA DE TERMINACION	28 DE JUNIO DE 2023

Entre los suscritos a saber **DILZA FERNANDA GUARIN VARGAS,** identificado con cédula de ciudadanía No. 1.032.071.118, quien actúa en calidad de representante legal de **MAS TERRITORIO S.A.S** identificado con NIT 901.379.243-9, quien para efectos del presente contrato se denominará **El Contratante**, **SERGIO ALBEIRO MARTINEZ TORO**, identificado con cedula de ciudadanía número **1.022.125.044**, Representante legal de **LOGI-CO SOLUCIONES S.A.S**, identificada con NIT número **901.646.792-6**, quien para efectos del presente contrato se denominará **El Contratista**; a los veintiocho (28) días del mes de junio del 2023, proceden a **TERMINAR EL CONTRATO DE OBRA 001-2023**, bajo los siguientes términos:

PRIMERO: Que entre **DILZA FERNANDA GUARIN VARGAS,** identificado con cédula de ciudadanía No. **1.032.071.118,** quien actúa en calidad de representante legal de **MAS TERRITORIO S.A.S** identificado con NI**T 901.379.243-9**, y **SERGIO ALBEIRO MARTINEZ TORO,** identificado con cedula de ciudadanía número **1.022.125.044,** Representante legal de

LOGI-CO SOLUCIONES S.A.S, identificada con NIT número **901.646.792-6,** se celebró **CONTRATO DE OBRA 001-2023.**

SEGUNDO: Que 28 de mayo del 2023 se firma el contrato 001-2023, cuyo objeto es CONSTRUCCION DE 100 METROS DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA SN LUIS DEL MUNICIPIO DE ARGELIA.

TERCERO: Que la fase de ejecución del contrato No. 001-2023 dio inicio el día 28 de mayo del 2023 con un plazo de ejecución de un (01) meses, cuya fecha de terminación es el 28 de junio del 2023

CUARTO: las cantidades finales de ejecución se muestran en la siguiente tabla:

CONTRUCCIÓN PLACA HUELLA EN LA VEREDA SAN LUIS DEL MUNICIPIO DE ARGELIA ANTIOQUIA			
ÍTEM	**CAPITULOS Y ACTIVIDADES**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**
1	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**		
1.1	LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO. Se utilizará personal experto con equipo de precisión. Se hará con la frecuencia que lo indique la interventoría. Incluye demarcación con pintura, línea de trazado, corte de piso, libretas y planos.	DÍA	10,00
2	**CONFORMACION DE VÍA**		
2.1	EXCAVACIÓN MANUAL de material heterogéneo de 0-2 m con profundidad tipica de 0.20m en zonas de plataforma del parque, andenes., bajo cualquier grado de humedad. Incluye: roca descompuesta, bolas de roca de volumen inferior a 0.35 m³., el cargue, transporte interno, incluye derecho a botadero. no incluye transporte a botadero.	M3	1.269,00
2.2	Transporte e instalación de subbase granular de máximo Ø 2½", reacomodado con medios MANUALES y compactado al 95% mínimo del ensayo del proctor modificado según normas para la construcción de pavimentos del INVIAS. Incluye todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Su medida será tomada en sitio ya compactado.	M3	634,50
2.3	Conformación de la subrasante	M2	4.230,00
3	**PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO**		

3.1	Suministro, transporte y colocación de concreto de 21 Mpa para viga riostra de 25cm x 20cm, cuneta con bordillo y rieles, incluye todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Según diseño. El acero de refuerzo se pagará en su item respectivo	M3	541,73
3.2	Suministro, tranporte e instalación de CONCRETO CICLÓPEO de 21 Mpa y 40% de piedra con un diámetro entre 4" y 10". para SOBREANCHO DE VIA. Incluye suministro y el transporte del concreto, mano de obra, protección y curado, para estructuras de acuerdo con las diferentes dimensiones establecidas en los planos y diseños y todo lo demás para el correcto proceso constructivo.	M3	148,50
4	**ESTRUCTURAS Y DRENAJES**		
4.1	Transporte e instalación de ACERO DE REFUERZO FIGURADO FY= 420 Mpa-60000 PSI, corrugado. Incluye transporte con descarga, transporte interno, alambre de amarre, certificados y todos los elementos necesarios para su correcta instalación, según diseño y recomendaciones estructurales.	KG	24.974,88

QUINTO: Que la ejecución del contrato de obra 001-2023 culmino a satisfacción de MAS TERRITORIO S.A.S.

En mérito de lo expuesto,

ACUERDAN

Liquidar el contrato de obra número 001-2023, cuyo objeto es CONSTRUCCION DE 100 METROS DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA SN LUIS DEL MUNICIPIO DE ARGELIA.

.

Se firma, en Medellín a los veintiocho (28) días del mes de junio del 2023

DILZA FERNANDA GUARIN
C.C 1.032.071.118
Contratante

SERGIO ALBEIRO MARTINEZ TORO
C.C 1.022.125.044
Contratista