MODALIDAD DE CONTRATACIÓN:	Contratación Directa - Contrato de Mandato
OBJETO A CONTRATAR:	Implementar acciones de manejo de las areas protegidas en los municipios de la jurisdicción de Corantioquia

CONTRATISTA/CONVENIANTE:	Corporación Interuniversitaria de Servicios - CIS
NOMBRE DEL TÉCNICO (A):	Daniel Carvajal Pérez
DURACIÓN Y/O PLAZO DEL CONTRATO (MESES):	9
PERIODO DE PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO:	Mensual

PROGRAMACIÓN FÍSICA

	Descripción	% de importancia	% de importancia subactividades	Unidad de medida	Cantidad Programada	Distribución física								
						Período 1	Período 2	Período 3	Período 4	Período 5	Período 6	Período 7	Período 8	Período 9
META/ PRODUCTO A OBTENER:	Implementar acciones de manejo de las areas protegidas en los municipios de la jurisdicción de Corantioquia		100,0%											
Alcance 1	Implementación de acciones de manejo ambiental en áreas protegidas declaradas en la jurisdicción de Corantioquia y en otras estrategias de conservación competencia de la Corporación	100%		Informe sistematizado	42	4	1	4	4	2	1	6	12	8
Actividad 1.1	Estructurar e implementar la estrategia metodológica y del plan comunicacional y de apropiación y participación para el desarrollo del objeto contractual del convenio	5%			5	2	0	0	2	0	0	0	0	1
Subactividad 1.1.1	Estructurar la estrategia metodológica de la implementación del convenio, que contenga la metodología y plan de trabajo con cronograma de la ejecución del objeto contractual, que incluya las especificaciones técnicas de todas las acciones, y estrategias de educación, apropiación y participación a desarrollar con los diferentes actores de las áreas protegidas	50%	2,5%	Documento	2	1			1					
Subactividad 1.1.2	Elaborar e implementar un Plan Comunicacional, que oriente toda la estrategia informativa y educomunicativa del convenio, la cual permita la difusión y fomento de las áreas protegidas y de los planes de manejo como su instrumento de administración, propiciando la apropiación y la participación de los distintos actores en la ejecución del convenio	50%	2,5%	Documento	3	1			1					1
Actividad 1.2	Ejecutar acciones enmarcadas en los planes de manejo de las áreas protegidas, por medio de la estrategia de guardianes para la vida	75%			10	2	1	1	2	1	1	0	2	0
Subactividad 1.2.1	Contratación, inducción y capacitación de los guardianes para la vida	20%	15,0%	Informe	3	1			1				1	
Subactividad 1.2.2	Desarrollar las acciones necesarias para la conservación, manejo y administración de las áreas protegidas en la jurisdicción de Corantioquia	80%	60,0%	Documento	7	1	1	1	1	1	1		1	
Actividad 1.3	Apoyo a la aplicación de la metodología de Manejo Efectivo de las Áreas Protegidas –EMAP, para analizar la efectividad de manejo de las áreas protegidas	10%			2	0	0	1	0	0	0	1	0	0
Subactividad 1.3.1	Implementar las fases de preparación (Aprestamiento y logística) y la fase de aplicación (Eventos/talleres con los actores del área protegida), de la metodología de Manejo Efectivo de las Áreas Protegidas –EMAP.	100%	10,0%	Informe	2			1				1		
Actividad 1.4	Sistematización del proceso desarrollado por la estrategia corporativa de Guardianes para la vida.	5%			2	0	0	1	0	0	0	0	0	1
Subactividad 1.4.1	Realizar sistematización de la estrategia de guardianes para la vida Corporativa y de la información generada y registrada en los talleres del Manejo Efectivo de las Áreas Protegidas –EMAP	100%	5,0%	Informe	2			1						1
Actividad 1.5	Proponer e implementar iniciativas para fortalecer la apropiación social de los actores del territorio en las areas protegidas	5%			23	0	0	1	0	1	0	5	10	6
Subactividad 1.5.1	Elaborar propuestas para implementar 5 iniciativas de apropiación social en areas protegidas	50%	2,5%	Documento	22			1	0	1		5	10	5
Subactividad 1.5.2	Sistematizar las iniciativas implementadas en las areas protegidas de jurisdicción de CORANTIOQUIA	50%	2,5%	Informe sistematizado	1									1
				TOTAL		**15,7%**	**8,6%**	**16,2%**	**15,7%**	**8,7%**	**8,6%**	**5,6%**	**14,7%**	**6,4%**
				ACUMULADO		**15,65%**	**24,23%**	**40,41%**	**56,07%**	**64,75%**	**73,32%**	**78,89%**	**93,60%**	**100,00%**

La programación financiera debe ser coherente con la programación física, todo pago que no sea soportado en la ejecución física efectiva y certificada es un anticipo o pago anticipado, de acuerdo al caso; para tener más información sobre anticipos y pagos anticipados remitirse a la hoja

PROGRAMACIÓN FINANCIERA INICIAL

Valor del contrato o convenio	Valor aportado por Corantioquia	Distribución de recursos del valor aportado por Corantioquia								
		Período 1	Período 2	Período 3	Período 4	Período 5	Período 6	Período 7	Período 8	Período 9
$ 2.500.396.339	$ 2.500.396.339	$ 391.431.094	$ 214.319.686	$ 404.690.771	$ 391.431.094	$ 217.161.046	$ 214.319.686	$ 139.226.614	$ 367.753.097,88	$ 160.063.250,48
	Porcentaje (%)	15,65%	8,57%	16,19%	15,65%	8,69%	8,57%	5,57%	14,71%	6,40%
	Porcentaje Acumulado (%)	15,65%	24,23%	40,41%	56,07%	64,75%	78,89%	93,60%	100,00%	
	Valores ya ejecutados	$ -	$ 71.653.866,00	$ 288.858.003,00	$ 225.493.989,00	$ 215.570.548,00	$ 254.091.839,00			
	Porcentaje (%) PGAR	0%	3%	12%	9%	9%	10%	0%	0%	0%
	Porcentaje Acumulado (%) PGAR	0%	3%	14%	23%	32%	42%	42%	42%	42%

Diligenciar esta información solo en caso de solicitud de Otrosí de adición de recursos o prórroga, o cuando el Otrosí de modificación implique cambios en el presupuesto.

PROGRAMACIÓN FINANCIERA EN CASO DE ADICIÓN DE RECURSOS O PRÓRROGA

Valor total del contrato o convenio (incluida la adición)	Valor de la adición aportado por Corantioquia	Valor total aportado por Corantioquia (incluida la adición)	Distribución de recursos del valor aportado por Corantioquia								
			Período 1	Período 2	Período 3	Período 4	Período 5	Período 6	Período 7	Período 8	Período 9

$ 2.500.396.339		$ 2.500.396.339	**Valores ya ejecutados**	$ -	$ 71.653.866,00	$ 288.858.003,00	$ 225.493.989,00	$ 215.570.548,00	$ 254.091.839,00	$ -	$ -	$ -
			Porcentaje (%)	0,0%	2,9%	11,6%	9,0%	8,6%	10,2%	0,0%	0,0%	0,0%
			Porcentaje Acumulado (%)	0%	3%	14%	23%	32%	42%	42%	42%	42%
			Valores por ejecutar	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 481.576.031,00	$ 481.576.031,00	$ 481.576.032,00
			Porcentaje (%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	19,3%	19,3%	19,3%
			Porcentaje Acumulado (%)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	19%	39%	58%
			PORCENTAJE ACUMULADO (%) TOTAL	0%	3%	14%	23%	32%	42%	61%	81%	100%

JOSE ALEJANDRO NARANJO ARANGO
GERENTE PROGRAMA

KAREN JOHANNA PAZ NIÑO
COORDINADOR GIT