MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL **COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES** **EJÉRCITO NACIONAL** **CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN**	**INFORME DE SUPERVISIÓN Nº. 11** **28 JULIO 2026 AL 27 DE AGOSTO DE 2026**
	FECHA DEL INFORME: **27 AGOSTO 2026**
ORDEN DE COMPRA No. **196-CENACAVIACIÓN-2025**	FECHA FIRMA CONTRATO: **01 DE OCTUBRE DE 2025**

OBJETO DEL CONTRATO: "ADQUISICIÓN DE UN VEHÍCULO DE BOMBEROS AERONÁUTICOS ARFF (Aircraft Rescue and Firefighting) CON DESTINO AL BATALLÓN DE APOYO Y SERVICIOS PARA LA AVIACIÓN No. 25 (BASPA 25)".

1.1 CONTRATOS ADICIONALES Y/O MODIFICATORIOS:

TIPO	FECHA	OBJETO
MODIFICATORIO No1 PRORROGA No1 PAGO ANTICIPADO No1	**16 DICIEMBRE 2025**	**CLÁUSULA PRIMERA:** Modifíquese la **CLÁUSULA TERCERA – FORMA Y CONDICIONES DE PAGO**, modificando la forma de pago de los recursos del contrato a fin de realizar un pago anticipado.

1.2 RELACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO

REF. ARTÍCULO	CÓDIGO UNSPSC	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIOUNITARIO ANTES DE IVA	VALOR IVA (0%)	PRECIOUNITARIO INCLUIDO IVA	PRECIO TOTAL INCLUIDO IVA
1	25101701	ADQUISICIÓN DE UN VEHÍCULO DE BOMBEROS AERONÁUTICOS ARFF (Aircraft Rescue and Firefighting)	1	UN	$ 6.880.000.000,00	$ 0,00	$ 6.880.000.000,00	$ 6.880.000.000,00
VALOR TOTAL								**$ 6.880.000.000,00**
PRESUPUESTO ASIGNADO SEGÚN CDP (COP)								**$ 7.077.280.000,00**
SALDO DISPONIBLE (COP)								**$ 197.280.000,00**

2 VALOR DEL CONTRATO:

VALOR TOTAL: El valor de contrato es hasta la suma de SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($6.880.000.000,00) incluidos todos los impuestos de ley.

2.1. DISCRIMINACIÓN DEL VALOR PESOS

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN PESOS	VALOR EN USD GASTOS DE NACIONALIZACIÓN	VALOR TOTAL PESOS
PRINCIPAL	$6.880.000.000,00	----------	$6.880.000.000,00
ADICIÓN Y/O REDUCCIÓN No X	N/A	----------	N/A
VALOR TOTAL	$6.880.000.000,00	----------	$6.880.000.000,00

.1. SITUACIÓN FORMA DE PAGO POR VIGENCIAS

EN PESOS

CONTRATADO			PAGADO					PENDIENTE POR CANCELAR
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR EN PESOS	OBLIGACIÓN No	FECHA OBLIGACIÓN	ORDEN DE PAGO No.	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO	
Pagos total	2025	$6.880.000.000,00	15626	2026-02-20	40315126	2026-02-24	$3.259.874.811	$ 3.620.125.189
TOTAL SALDO ACUERDO								
TOTAL ADICIÓN								
TOTAL		$6.880.000.000,00					$3.259.874.811	$ 3.620.125.189

.2. RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

CONCEPTO	VIGENCIA PPTAL	CDP No.	FECHA CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR
C-1502-0100-38- 20107B-1502140-02	2025	21625	2025-02-25	138225	2025/10/02	$3.259.874.811,00
C-1502-0100-38- 20107B-1502140-02	2025	21625	2025-02-25	138225	2025/10/02	$3.620.125.189,00
VALOR TOTAL EN PESOS						$6.880.000.000,00

- **SITUACIÓN DE ENTREGAS**:

El plazo máximo de ejecución del contrato es el treinta (30) de mayo de 2026

PAGO ANTICIPADO
MEDIANTE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FVE FV-6129 17 DE DICIEMBRE 2025

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VR UNITARIO SIN IVA	iva 19%	valor unitario incluido iva	valor total
1	PAGO ANTICIPADO DEL 47,38% AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE COMPRAVENTA NO. 196-CENACAVIACIÓN-2025 CUYO OBJETO ES LA “ADQUISICIÓN DE UN VEHÍCULO DE BOMBEROS AERONÁUTICOS ARFF (AIRCRAFT RESCUE AND FIREFIG # $15-01-03-064;cto278cenacaviacion2025;jose.mendezri@ejercito.mil.co	1	$ 3,259,874,811	$0	$0	$ 3,259,874,811
TOTAL BRUTO						$ 3,259,874,811
IVA 19%						$ 0
TOTAL A PAGAR						$ 3,259,874,811

.1. BALANCE DE BIENES RECIBIDOS POR RUBROS Y POR RECURSOS

RUBRO / DESCRIPCIÓN	RECURSO	SITUAC	VALOR DEL RUBRO (CRP)	VALOR ACUMULADO RECIBIDO ANTERIOR	VALOR A PAGAR ENTREGA ACTUAL	VALOR PENDIENTE POR RECIBIR
C-1502-0100-38- 20107B-1502140-02	10	CSF	$6.880.000.000,00	$3.259.874.811,00	$0,00	$3.620.125.189,00
TOTAL, RUBRO CRP			$6.880.000.000,00	$3.259.874.811,00	$0,00	$3.620.125.189,00

3.2 BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ENTREGAS	FECHA	VALOR EN PESOS
ENTREGA PAGO ANTICIPADO	17 DICIEMBRE 2025	$ 3.259.874.811,00
TOTAL BIENES RECIBIDOS		$ 3.259.874.811,00
PENDIENTE POR RECIBIR	--	$3.620.125.189,00
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	--	$6.880.000.000,00
VALOR ADICIÓN	--	0
TOTAL VALOR DEL CONTRATO	--	$6.880.000.000,00

- **RESUMEN DE PÓLIZAS**

CONTRATO PRINCIPAL
Garantía única de cumplimiento **30-44-101267711 Anexo 0**
Aseguradora: **Seguros del Estado S.A.**
Fecha de expedición: **02 octubre de 2025**
Fecha certificada de aprobación: **04 de octubre de 2025**
Fecha de aprobación: **16 octubre de 2025**

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	01/10/2025	15/06/2026	$ 2.752,000,000.00
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	Si ampara 5 años,0 meses y 0 días		$ 2.752,000,000.00

CONTRATO MODIFICATORIO No 1
Garantía única de cumplimiento **30-44-101267711 Anexo 1-2**
Aseguradora: **Seguros del Estado S.A.**
Fecha de expedición: **17 diciembre de 2025**
Fecha certificada de aprobación: **20 de diciembre de 2025**
Fecha de aprobación: **29 diciembre de 2025**

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	01/10/2025	30/11/2026	$ 2.752,000,000.00
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	Si ampara 5 años,0 meses y 0 días		$ 2.752,000,000.00
Pago anticipado	16/12/2025	30/11/2026	$ 3.259.874.811.00


- **TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:**


  - Se realiza reunión de manera presencial en las instalaciones de las CENAC de aviación con los delegados de la empresa contratista, el ordenador y el supervisor del contrato el día 12 de agosto de 2026.

  - Se radica el informe de seguimiento y ejecución del contrato con Radicado No 2026665026511353 de fecha 20/08/2026

  - El día 18 de agosta la empresa envía mediante correo electrónico el informe de avance donde expone la ejecución del contrato la cual manifestó que el vehículo será enviado el día 23 de agosto del 2026.

  - REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA REUNIÓN





- **AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:**

VALOR TOTAL	% EJECUCIÓN FÍSICA	% EJECUCIÓN FINANCIERA
$ 3.259.874.811,00	47,38%	47,38%

- **CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN**

  OMITIDO

- **NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA**

  OMITIDO

- **ANEXOS AL INFORME**

  OMITIDO

Mayor. JOSE ADALVER MENDEZ RIOS
CARGO: EJECUTIVO Y SEGUNDO COMANDANTE
SUPERVISOR CONTRATO No.196 CENACAVIACIÓN-2025