INFORMACIÓN GENERAL DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO	
No. DE CONTRATO	**CMP-017-2026**
OBJETO	Prestación de servicios profesionales a la Dirección Técnica de Auditorías, brindando acompañamiento técnico, de acuerdo con su perfil profesional, en las auditorías que adelante la Contraloría Municipal de Pereira a los sujetos y puntos de control.
CONTRATANTE	**CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PEREIRA**
NIT	8 0 0 1 8 2 5 7 3 - 0
CONTRATISTA	**MIGUEL ÁNGEL AMÉZQUITA MUÑOZ**
C.C.	1.004.680.961
FECHAS DE PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACIÓN	04 de SEPTIMEBRE del 2026
VALOR DEL CONTRATO	SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE ($6.000.000)

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL NO.	**FECHA**	**VALOR**
189	03 de AGOSTO del 2026	$6.000.000
REGISTRO PRESUPUESTAL NO.	**FECHA**	**VALOR**
269	05 de AGOSTO del 2026	$6.000.000

ADICIÓN

FECHA FINAL CONTRATO CON PRORROGA

NOMBRE SUPERVISOR	**ESPERANZA LONDOÑO OCAMPO**	**NÚMERO DE PLANILLA**	38163102
CARGO	**Directora Técnica de Auditorias**	**PERIODO DE COTIZACIÓN**	Agosto 2026
FECHA ACTO DE DESIGNACIÓN	04 de SEPTIMEBRE del 2026	**ESTADO DE LA GARANTÍA (Si aplica)**	(No aplica)

MATRIZ DE RIESGOS DEL CONTRATO: Sin afectación a la fecha, ejecución integral en términos normales; en monitoreo constante por parte de la Supervisión.

GESTIÓN DE PAGOS

De acuerdo con lo establecido, se debían realizar los pagos así:

De acuerdo con lo establecido, se debían realizar los pagos así: El valor del contrato es de **SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE ($6.000.000)** por un término de **dos(2) meses** razón por la cual se realizará de manera proporcional, **dos (2)** pagos mensuales parciales por **TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000).**

BALANCE FINANCIERO

De acuerdo con la ejecución del contrato, los recursos presentan el siguiente balance financiero:

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$6.000.000
VALOR ADICIONADO:	0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$6.000.000
VALOR EJECUTADO Y PAGADO AL CONTRATISTA:	$3.000.000
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	$3.000.000

DESARROLLO DEL CONTRATO

Como supervisor (a) del contrato N° CMP-044 2026 se desarrollaron las siguientes actividades
a) Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
b) Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
c) Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos. d) Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
e) De conformidad al clausulado, el contrato no requirió de pólizas para su ejecución)
f) Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
g) Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad al servicio recibido. (SI APLICA)

- **El contratista presentó informes de ejecución de las actividades a su cargo, los cuales contaron con el visto bueno del Supervisor, de la siguiente manera:**

a) Del período comprendido entre el 05 de AGOSTO del 2026 al 04 de SEPTIMEBRE del 2026.

- El contratista dio cumplimiento durante la ejecución del contrato, al pago de la totalidad de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensión y Riesgos Laborales, de conformidad con las normas legales vigentes.

- Además de lo anterior certifico que revise en la plataforma en PILA

- **El informe de ejecución reposa en el expediente virtual del SECOP II, en donde se encuentran las evidencias a la ejecución del contrato:**

Durante el periodo comprendido entre el 05 de AGOSTO del 2026 al 04 de SEPTIMEBRE del 2026, el contratista presentó:

ALCANCE 1

1.A Recopilación de Información de la auditoría AEF Denuncia D26-0003-0287-003 Radicado SIA-ATC 402026000093 y análisis de expedientes contractuales, programas y proyectos relacionados con obras, infraestructura y demás elementos que requieren evaluación técnica.
1.B. Recopilación de Información de la auditoría Proyecto 17 “Auditoría Financiera de Gestión y de Resultados Empresa de Desarrollo Urbano de Pereira -EDUP vigencia 2025”

ALCANCE 2

2. A. Visita a Escenarios Deportivos Piscinas de la Villa Olímpica, Parque Metropolitano del Café y Coliseo Menor de Pereira

ALCANCE 3

3.A. Informe técnico respecto al escenario deportivo Piscinas Villa Olímpica.
3.B. Informe técnico respecto al escenario deportivo Parque Metropolitano del Café (Cancha de Rugby y Cancha de Volley Playa).
3.C. Informe técnico respecto al escenario deportivo Coliseo Menor de Pereira.

ALCANCE 4

4. A. Asignación al proyecto programado en el PVCFT 2026 respecto a AEF Denuncia D26-0003-0287-003 Radicado SIA-ATC 402026000093.
4. B. Asignación al proyecto programado en el PVCFT 2026 Proyecto 17 “Auditoría Financiera de Gestión y de Resultados Empresa de Desarrollo Urbano de Pereira -EDUP vigencia 2025”.

ALCANCE 5

5. A. Se inicia con el diligenciamiento del documento PT11 del contrato 18 del 2025 de la auditoría de la EDUP.
5. B. Actas de reuniones referente a los distintos procesos en las auditorías acompañadas.



Supervisor
ESPERANZA LONDOÑO OCAMPO
Directora Técnica de Auditorias