	Versión: 02
	Código: GIL-F-074

Proceso Gestión de Infraestructura y Logística

Formato Novedad Recibo a Satisfacción

		ACTA DE NOVEDAD N°	
FECHA:	30/01/2025	**CIUDAD/MUNICIPIO:**	**DUITAMA**
COD REGIONAL:	15	**REGIONAL**	**BOYACÁ**
CENTRO DE COSTO:	CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL		
COD CENTRO DE COSTO:	911010		
TIPO DE ADQUISICIÓN:	CONTRATO	**TIPO DE ENTREGA:**	UNICA ENTREGA
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO:	CO1.PCCNTR.7150821 del 2024	**FECHA ACTO ADMINISTRATIVO:**	18/12/2024
TIPO DE NOVEDAD	MODIFICACIÓN		SUSPENSION
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO DE MODIFICACIÓN Y/O PRORROGA	CO1.CTRMOD.17923399	**FECHA ACTO ADMINISTRATIVO DE MODIFICACIÓN Y/O PRORROGA**	**31 DE DICIEMBRE DE 2024**
PROVEEDOR CONTRATISTA:	BIOPRUEBAS LTDA		
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA:	800.116.549		
FECHA DE VENCIMIENTO:	10 de FEBRERO de 2025		

OBJETO:	CONTRATAR LA COMPRA DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO SGPS-- "OPTIMIZACIÓN DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN IN VITRO DE ARÁNDANO (VACCINIUM CORYMBOSUM VAR.BILOXI) BAJO UN SISTEMA DE INMERSIÓN TEMPORAL AUTOMATIZADO" EN EL MARCO DE LA POLÍTICA SENNOVA EN EL CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL..
Describa de manera clara la novedad:	**Suspension contrato CO1.PCCNTR.7150821 del 2024 Fecha inicial de terminación 31 de Diciembre de 2024 Suspension 31 de Enero de 2025 Activación: 5 de febrero de 2025**

Mediante INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO N°. CO1.PCCNTR.7150821 del 2024 el supervisor manifestó: El representante legal de la empresa BIOPRUEBAS LTDA con NIT 800116549: , teniendo en cuenta que el proveedor Biopruebas Ltda, solicito una suspensión para la entrega de los productos que conforman el contrato del adjunto en referencia hasta el 30 de enero de 2025 debido a que el contratista manifiesta que dado que todos los productos son de importación y no alcanzan a cumplir con los procesos para ser entregados en la presente vigencia. Ademas, manifiesta que el contrato tiene inicio el 27 de Diciembre y en la oferta tecnica y economica al igual que en los estudios previos está especificado que son necesarios mínimo 30 días para hacer la entrega de los productos. En relación a la reactivación del contrato, Que el supervisor del contrato solicito autorización de reinicio de contrato basado en la solicitud del contratista de fecha 4 de febrero de 2025 el cual fue autorizado mediante radicado RV: RADICADO 15-9-2025-001785-SOLICITUD ACTIVACIÓN CONTRATO CO1.PCCNTR.7150821

CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS ADICIONALES	NA	**CANTIDAD BIENES DE CONSUMO ADICIONALES**	NA

RECIBIDO A SATISFACCION:

A través del siguiente documento certifico que los bienes recibidos cumplen con las características técnicas y físicas establecidas por el SENA en el acto administrativo.

FIRMA SUPERVISOR			
NOMBRE COMPLETO	**MARIA ANTONIA MARTINEZ CAMARGO**		
N° DE IDENTIFICACIÓN	**46377034 DE SOGAMOSO**		
CORREO INSTITUCIONAL	mamartinez@sena.edu.co		
CARGO	**INSTRUCTORA**	**N° DE CONTACTO**	**3204726106**