Gobernación de Boyacá	FORMATO	VERSIÓN: 1
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-051
ACTA DE ENTREGA DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA		FECHA: 03/Mar/2026

Entre los suscritos, DEISY SARITA RINCON ALFONSO, en calidad de supervisor saliente y CAMILO ANDRES GUARNIZO ROMERO nuevo supervisor designado respectivamente, para el contrato/convenio No. CO1.PCCNTR.9700775 /2456 de 2026, suscrito entre el Departamento de Boyacá y CARVAJAL LABORATORIOS I.P.S. S.A.S., nos hemos reunido hoy 31/08/2026, con el fin de hacer la entrega de la supervisión, de acuerdo a la asignación anexa a la presente acta.

Para el efecto el supervisor saliente informa, mediante este documento, al nuevo supervisor asignado, el estado del contrato de la siguiente manera:

NÚMERO DE CONTRATO/CONVENIO	CO1.PCCNTR.9700775 /2456		
FECHA DE CONTRATO/CONVENIO	22/07/2026		
CONTRATISTA/ENTIDAD PARTE DEL CONVENIO	CARVAJAL LABORATORIOS I.P.S. S.A.S.		
VALOR	TREINTA MILLONES DE PESOS ($30.000.000) M/CTE		
PLAZO	El término de ejecución del contrato será de NUEVE (09) meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio.		
OBJETO	GC1-PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA REALIZACION DEL DIAGNOSTICO, IDENTIFICACION, EVALUACION Y PROPUESTA DE INTERVENCION DE FACTORES DE RIESGO PSICOSOCIAL EN LOS SERVIDORES PUBLICOS DE LA GOBERNACION DE BOYACA, EN CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCION 2646 DE 2008 DEL MINISTERIO DE TRABAJO.		
FECHA ACTA DE INICIO	27 de Julio de 2026		
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FÍSICA	41,11%		
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA	En el momento el contratista no ha realizado radicación de la documentación necesaria para el cobro de los recursos contractuales.		
VALOR DE LOS PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA HASTA LA FECHA	No se le han realizado pagos al contratista		
FECHA PROYECTADA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO	26 de octubre de 2026		
ADICIONES O PRÓRROGAS HASTA LA FECHA	SI		NO
	VALOR	PLAZO	X
CESIONES HASTA LA FECHA	SI		NO
	A NOMBRE DE:		X
INFORMES DE SUPERVISIÓN (Relacionar los periodos de los Informes)	N/A		
SOPORTE DE PAGOS EFECTUADOS POR EL CONTRATISTA AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES (Según	N/A		

sea el caso)	
INFORMES DE EJECUCIÓN O ACTIVIDADES (Relacionar los periodos de los Informes)	N/A
ANOMALÍAS PRESENTADAS HASTA LA FECHA EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO	N/A
LOS EFECTOS JURIDICOS DE LA ENTREGA DE SUPERVISION SERAN A PARTIR DE:	01 de Septiembre de 2026

Con el fin de continuar vigilando que el contrato se desarrolle conforme a lo pactado con las condiciones técnicas y económicas señaladas en el pliego de condiciones y/o anexo técnico, la oferta y evaluación de la misma y la minuta del contrato; es necesario que usted conozca y consulte de manera permanente los siguientes documentos, entre otros:

DOCUMENTO
Manual de Interventoría y/o Supervisión A-AD-GC-M-002 – Gobernación de Boyacá
Manual de Contratación A-AD-GC-M-001 - Gobernación de Boyacá
Estudios Previos
Propuesta y/o carta de aceptación o intención
Pliego de condiciones y/o anexo técnico
Evaluación de la propuesta
Copia del contrato
Las modificaciones al contrato (adiciones, suspensiones, reinicios, modificatorios, aclaratorios, entre otros)

Para dicha consulta, le informo que algunos de los documentos mencionados, del citado contrato, se encuentran escaneados y a su disposición en el SECOP, los manuales pueden ser consultados en la herramienta documental Isolucion y los demás documentos los ubicará en la carpeta física del contrato, la cual se encuentra en el archivo de la Secretaría de Contratación.

En constancia se firma por quienes en la entrega intervinieron a los treinta y un (31) días del mes de Agosto de 2026.

Firmas,



DEISY SARITA RINCON ALFONSO
SUBDIRECTORA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
SECRETARÍA GENERAL



CAMILO ANDRES GUARNIZO ROMERO
DIRECTOR GENERAL DE TALENTO HUMANO
SECRETARÍA GENERAL

