FAC-S-2026-178091-CI
Al contestar, cite este número
Página 1 de 3, de la Comunicación Radicado
No FAC-S-2026-178091-CI del 9 de septiembre de 2026 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CODAF-JELOG-DILOS

Señor Coronel
JORGE ELIECER BAUTISTA SOLORZANO
Director Compras Públicas
Bogotá, D.C.

Asunto: Viabilidad Prorroga Contrato N° 111-00-A-COFAC-DILOS-2026 Uniforme Deportivo Soldados.

En atención al oficio No. FAC-S-2026-178006-CI del 08 de septiembre de 2026, correspondiente a la solicitud viabilidad prórroga del Contrato N° 111-00-A-COFAC-DILOS-2026 cuyo objeto es la *"Adquisición de Uniforme Deportivo para el Personal de Soldados de la Fuerza Aeroespacial Colombiana"*; de manera respetuosa me permito solicitar al Señor Coronel Director Compras Públicas, tenga a bien autorizar y ordenar a quien corresponda realizar los trámites pertinentes para llevar acabo el modificatorio del proceso en mención, como se describe a continuación:

1. ASPECTOS A MODIFICAR.

1.1 PLAZO DE ENTREGA

<table>
<tr><td>PLAZO DE ENTREGA</td><td>26 OCTUBRE 2026
<table>
<tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCIÓN</th><th>CANTIDAD</th></tr>
<tr><td>1</td><td>UNIFORMES DEPORTIVO SL. FAC T-S</td><td>300</td></tr>
<tr><td>2</td><td>UNIFORMES DEPORTIVO SL. FAC T-M</td><td>1.200</td></tr>
<tr><td>3</td><td>UNIFORMES DEPORTIVO SL. FAC T-L</td><td>1.020</td></tr>
<tr><td>4</td><td>UNIFORMES DEPORTIVO SL. FAC T-XL</td><td>478</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>FORMA DE PAGO</td><td>LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA pagará al Contratista el valor del contrato así:</td></tr>
</table>

	Se cancelará el 100% del valor del contrato, previo recibo a satisfacción de los bienes con cargo al PAC DE DICIEMBRE DE 2026 y/o CUENTAS POR PAGAR 2026 PAC PRIMER TRIMESTRE 2027.

1.2. MODIFICACIÓN PÓLIZAS:

EL CONTRATISTA se obliga con el MINISTERIO DE DEFENSA - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA a modificar y por ende constituir un anexo de modificación a las Póliza deGarantía Única de Cumplimiento, actualizando los valores de los amparos de acuerdo con el contrato electrónico.

AMPAROS	%	VIGENCIAS EXIGIBLES
Cumplimiento del Contrato.	30% del valor total del contrato	Desde la firma electrónica del contrato hasta 4 meses más contados a partir del último pago
Calidad y Correcto Funcionamiento de los Bienes	50% del valor total del contrato	Desde el acta de recibo a satisfacción de los bienes y hasta por veinticuatro (24) meses posteriores al recibo de satisfacción.

1.3 CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

ACTIVIDADES A REALIZAR		
ACTIVIDAD	**RESPONSABLE**	**FECHA DE ENTREGA**
EVALUACION AL 100% REQUISITOS GENERALES	CONTRATISTA SUBDIRECCION DE CALIDAD SUPERVISOR DEL CONTRATO	21 – OCTUBRE – 2026
ENTREGA TOTAL DE LOS ELEMENTOS	CONTRATISTA SUPERVISOR DEL CONTRATO	26 – OCTUBRE - 2026

Mediante oficio FAC-S-2026-178006-CI del 08 de septiembre de 2026, la supervisión da viabilidad y recomienda a la Ordenación del Gasto DILOS la formalización del modificatorio, de acuerdo con las razones expuestas, y se determina procedente la modificación del plazo de entrega para el día 26 de OCTUBRE de 2026 y la forma de pago, sin afectar las demas obligaciones del proceso contractual.

Defensa

COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
UNIÓN - INTEGRIDAD - VICTORIA

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA



Teniente Coronel JUAN CARLOS REINSTAG JARA
Director Logística De Los Servicios

Anexo: 01 SOLICITUD DE PRORROGA
01 OFICIO FAC-S-2026-178006-CI
01 ACTA VISITA 100%
01 EDP DE PRORROGA

TS21. SANCHEZ / DICOP

Elaboró: AT. GUTIERREZ / ARALM Revisó: TC. RICO / SUBIS Aprobó:TC. RICO / SUBIS