CRONOGRAMA											
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	Cantidad	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 5	SEMANA 6	SEMANA 7	SEMANA 8
1	TRANSPORTE										
1.1	Traslado de materiales al sitio										
2	ACERO DE REFUERZO Fy 4200 MPA (KG)										
2.1	ACERO DE REFUERZO Fy 4200 MPA (KG)	KG	95,40								
2.2	MALLA ELECTROSOLDADA 15X15 (5M.M)	M2	28,00								
3	CONCRETO										
3.1	CONCRETO RESISTENCIA 21 MPA PARA (D)	M3	12,00								
4	CONSTRUCCION DE OBRAS TRANSVERSALES										
4.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TUBERIA NOVAFORT 24"	ML	6,20								



ALEJANDRO URREA GÓMEZ
SECRETARIO DE PLANEACIÓN