ACTA PARCIAL N°01

CONV-SOL-MT-001-2026

En el Municipio de Tasco, a los treinta y un (31) días del mes de agosto de 2026 nos reunimos, **GERMAN CAMILO MORALES RINCON** identificado con cedula de ciudadanía No. 1.049.628.515 de Tunja, como alcalde Municipal y el secretario de planeación **FELIPE ANDRÉS ROMERO PINTO IDENTIFICADO** con cedula de ciudanía 1.049.628.476 de Tunja designado como supervisor, de otra parte, **EDWIN JAVIER MANRIQUE GUERRERO** identificado con cedula de ciudadanía 74.270.325 de Tasco, representante legal de la **ASOCIACIÓN COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE TASCO, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ**, en calidad de contratista, y con el fin de firmar la presente acta parcial 01, de acuerdo a las cantidades de las actividades de obra que se describen en la sabana de acta parcial 01 y memorias de cálculo anexas a la presente.

Con la presente acta parcial 01 del convenio de solidario **CONV-SOL-MT-001-2026,** estamos recibiendo y entregando respectivamente, en forma parcial las actividades pactadas en el objeto contractual de dicho contrato.

CONVENIO	X	**CONTRATO**		**TIPO**	**CONVENIO SOLIDARIO**		
NO. CONTRATO		**CONV-SOL-MT-001-2026**			FECHA DE SUSCRIPCIÓN	DIA: 06	MES: 08 / AÑO: 2026
CONTRATANTE:	**MUNICIPIO DE TASCO** NIT N°: 891.856.131-3 R/L: GERMAN CAMILO MORALES RINCON C.C. N°: 1.049.628.515 DE TUNJA						
CONTRATISTA:	**ASOCIACIÓN COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE TASCO, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ** NIT. 901.501.424-8 REPRESENTANTE LEGAL EDWIN JAVIER MANRIQUE GUERRERO CC N° 74.270.325 DE TASCO						
INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR:	**SECRETARIO DE PLANEACIÓN** FELIPE ANDRES ROMERO PINTO C.C: 1.049.628.476 DE TUNJA						
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS FINANCIEROS, LOGÍSTICOS, ADMINISTRATIVOS Y TÉCNICOS ENTRE EL MUNICIPIO DE TASCO Y LA ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL (ASOJUNTAS) PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE TASCO, BOYACÁ.						
FECHA ACTA DE INICIACIÓN					**FECHA ACTA DE MAYORES Y MENORES**		
DÍA	MES	AÑO			DÍA	MES	AÑO

12	AGOSTO	2026	28	AGOSTO	2026
FECHA PRESENTE ACTA PARCIAL UNO			**FECHA ACTA DE TERMINACIÓN:**		
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
31	AGOSTO	2026	12	OCTUBRE	2026
FECHA ACTA DE SUSPENSIÓN Y REINICIO:			N/A		

VALOR DEL CONTRATO:	CIENTO VEINTIÚN MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS CON TREINTA Y DOS CENTAVOS ($121.857.673,32)
VALOR ACTA PARCIAL	SETENTA Y TRES MILLONES SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS ($ 73.068.484,00) M/CTE
VALOR ADICIONAL	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	CIENTO VEINTIÚN MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS CON TREINTA Y DOS CENTAVOS ($121.857.673,32)
DURACIÓN DEL CONTRATO:	DOS (02) MES
ADICIONAL EN TIEMPO	N/A
DURACIÓN DEL CONTRATO	DOS (02) MES

DISPONIBILIDAD	203	FECHA: 17/07/2026	VALOR: $ 121.857.673,32
REGISTRO	666	FECHA: 06/08/2026	VALOR: $ 121.857.673,32

(Se anexa informe de actividades por parte de la Contratista y debidamente revisado por el Supervisor del Contrato)

DETALLE	(+)	(-)
(+) VALOR INICIAL DEL CONVENIO	$121.857.673,32	
(=) VALOR TOTAL CONVENIO	$121.857.673,32	
(-) VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA PARCIAL 01		$ 73.068.484,00
VALOR PENDIENTE POR EJECUCIÓN		$ 48.789.189,32
SUMAS IGUALES	$121.857.673,32	$121.857.673,32

VALOR POR CANCELAR PRESENTE ACTA PARCIAL 01: SETENTA Y TRES MILLONES SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS ($ 73.068.484,00) M/CTE

En constancia de lo anterior, se firma la presente acta una vez leída y aprobada por quien en ella intervinieron.

GERMAN CAMILO MORALES RINCON
ALCALDE MUNICIPAL

EDWIN JAVIER MANRIQUE GUERRERO
C.C 74.270.325 de Tasco
ASOCIACIÓN COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE TASCO, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

FELIPE ANDRES ROMERO PINTO
Secretario de Planeación
Supervisor

Anexos:

- Sabana acta parcial 01
- Memorias de calculo de cantidades de obra

	Nombre	Cargo	Firma
Elaboró	Deibid Arley Berdugo Araque	Apoyo Sec. Planeación	
Revisó	Felipe Andres Romero Pinto	Sec. Planeación	
Aprobó	Felipe Andres Romero Pinto	Sec. Planeación	