EL SUSCRITO SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO ECONOMICO SOSTENIBLE DEL MUNICIPIO CIENAGA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA

CERTIFICA QUE:

El **CONSORCIO VIAL CIENAGA CARIBE** representado legalmente **AZORIN ANTONIO GARCIA PARDO** y conformado por: **OSCAR ALBERTO LOPEZ NUÑEZ** identificado con la cedula de ciudanía N°17.970.454, de Villanueva, La Guajira, en un 60% y **AZORIN ANTONIO GARCIA PARDO** identificado con la cedula de ciudanía N° 19.346.917, de Bogotá, en un 40% contrato de Interventoría 164 de 2014, que tenía por objeto "INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO EN LA CALLE 19 ENTRE CARRERAS 1B Y 5 Y EN LA CARRERA 8 ENTRE CALLES 18 Y 28 DEL MUNICIPIO DE CIÉNAGA MAGDALENA, CARIBE", cuya información se relaciona a continuación:

VALOR:	$ 237.284.217,60 DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS DIECISIETE PESOS CON SESENTA CENTAVOS M/CTE
PLAZO:	SEIS (6) MESES
FECHA DE INICIO:	15 DE SEPTIEMBRE 2014
FECHA DE SUSPENSIÓN 1:	20 DE SEPTIEMBRE DE 2014
FECHA DE REINICIO 1:	20 DE NOVIEMBRE DE 2014
FECHA DE SUSPENSIÓN 2:	23 DE ENERO DE 2015
FECHA DE REINICIO 2:	23 DE FEBRERO DE 2015
FECHA DE SUSPENSIÓN 3:	01 DE JULIO DE 2015
FECHA DE REINICIO 3:	31 DE AGOSTO DE 2015
FECHA DE SUSPENSIÓN 4:	02 DE NOVIEMBRE DE 2015
FECHA DE REINICIO 4:	31 DE MAYO DE 2016
FECHA DE SUSPENSIÓN 5:	02 DE JUNIO DE 2016
FECHA DE REINICIO 5:	11 DE MAYO DE 2018
FECHA DE SUSPENSION 6:	14 DE MAYO DE 2018
FECHA DE REINICIO 6:	29 DE ABRIL DE 2019

FECHA DE TERMINACION:	6 DE MAYO DE 2019
MR:	42 MPA
ANCHO DE CALZADA	7.0 METROS

La presente Certificación se expide a solicitud de la parte interesada a los veintiséis (26) de Julio del presente año.

Ing. **JHON MARULANDA ORELLANO**
Secretario de Infraestructura y Desarrollo
Económico Sostenible

PROYECTÓ: Arq. A.V.L. / REVISÓ: Ing. J.M.O