ACTA DE FINALIZACION CONTRATO DE INTERVENTORIA

CONTRATO No.:	SAMC-001-2017, 001 del 7 de febrero de 2017.
MODALIDAD DE SELECCIÓN:	SAMC-001-2017, Mínima Cuantía No. 001 de 2017.
OBJETO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO EN LA CARRERA 3 ENTRE CALLES 5 Y VIA CERRO – PEDRAZA, MUNICIPIO DE CERRO DE SAN ANTONIO, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA.
LUGAR:	Municipio de Cerro de San Antonio, Magdalena.
VALOR INICIAL:	Diecinueve millones doscientos cuarenta y cinco mil ochocientos setenta pesos M.L. ($19.245.970,00).
ADICIONAL EN VALOR:	Adición del 4 de agosto de 2017, Seis millones cuatrocientos quince mil doscientos noventa pesos M.L. ($6.415.290,00).
VALOR FINAL:	Veinticinco millones seiscientos sesenta y un mil ciento sesenta pesos M.L. ($26.661.160,00).
PLAZO INICIAL:	Seis (6) meses.
ADICION EN PLAZO:	Adición del 4 de agosto de 2017, sesenta (60) días calendario.
FECHA DE INICIO:	Nueve (9) de febrero de 2017.
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	Nueve (9) de agosto de 2017.
FECHA DE TERMINACION FINAL:	Ocho (8) de octubre de 2017.
CONTRATISTA:	Azorín Antonio García Pardo.
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	Carlos Carbonell Campo, Secretario de Desarrollo Territorial y Social.

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA
MUNICIPIO CERRO DE SAN ANTONIO
ALCALDIA MUNICIPAL
NIT: 891.780.042 – 8

A los ocho (8) días del mes de octubre del año 2017, se reunieron las siguientes personas: el Sr. **Carlos Carbonell Campo** identificado con la cedula de ciudadanía no. 85.126.537 actuando como **Secretario de Desarrollo Territorial y Social** de este Municipio como **SUPERVISOR DEL CONTRATO**, y el Sr. **Azorín Antonio García Pardo** identificado con la cedula de ciudadanía no. 19.346.917 actuando en nombre propio como **CONTRATISTA**, con el fin de dar por finalizado el contrato sostenido con este Municipio debido a la terminación y entrega de las obras que fueron motivo de este Contrato de Interventoria.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta por los que en ella intervinieron.

AZORIN ANTONIO GARCIA PARDO
En nombre propio
CONTRATISTA

CARLOS CARBONELL CAMPO
Secretario de Desarrollo Territorial y Social
SUPERVISOR DEL CONTRATO