GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	**ACTA DE INICIO**	Código: FO-M7-P6-001
		Versión: 01
		Fecha de aprobación: 01 de febrero del 2021

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO ☐ **CONVENIO** ■	NÚMERO:		4600019593
	FECHA DE SUSCRIPCIÓN:		03/09/2026
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:			17221
OBJETO: AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y LOS MUNICIPIOS RELACIONADOS EN EL ANEXO TÉCNICO Y FINANCIERO N° 1, PARA DESARROLLAR ESTRATEGIAS ORIENTADAS A PROMOVER LA PERMANENCIA, ACOGIDA Y BIENESTAR DE LOS ESTUDIANTES DEL **MUNICIPIO DE BETANIA**.			
ORGANISMO CONTRATANTE / ASOCIADA:		DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARIA DE EDUCACION	
CONTRATISTA / ASOCIADO	**NOMBRE:**	MUNICIPIO DE BETANIA	
	NIT	890.980.802-3	
VALOR [$]:	CIENTO DIEZ MILLONES DE PESOS M/L ($ 110.000.000)		
PLAZO:	Cuatro (04) meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio sin superar 31 de diciembre de 2026.		
REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISO Y/O VIGENCIA FUTURA	**RPC/ VIGENCIA FUTURA NUMERO:**	4500067642	
	FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN):	01/09/2026	
FECHA DE APROBACIÓN DE GARANTÍA:		N/A	
ACREDITACIÓN DE QUE EL CONTRATISTA / ASOCIADO SE ENCUENTRA AL DÍA EN EL PAGO DE APORTES RELATIVOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES		N/A	

SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR	NOMBRE/RAZÓN SOCIAL IDENTIFICACIÓN (CC o NIT	ADMINISTRATIVO COORDINADOR: MARIA YANSY VIÑUELA LEMUS C.C 53.121.354 CONTABLE Y FINANCIERO: DIEGO ARMANDO URBINA SANDOVAL C.C. 7.181.115
	CONTRATO INTERVENTOR No.:	N/A

2. VERIFICACIÓN REQUISITOS

Previo a la suscripción de la presente acta se ha verificado el cumplimiento de los documentos y requerimientos necesarios para el inicio del convenio 4600019593 suscrito por las partes, con los demás documentos contractuales, designación y apoyo a la supervisión.

3. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO

De conformidad con el plazo establecido en el Convenio No. 4600019593, se fijan:

3.1. Fecha de inicio: 09/09/2026

3.2. Fecha de terminación: 31/12/2026

Para constancia, se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron,

DIEGO ARLEY DE JESUS GUERRA GUTIERREZ
ALCALDE MUNICIPIO DE BETANIA
CONTRATISTA/ASOCIADO

MARIA YANSY VIÑUELA LEMUS
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO

DIEGO ARMANDO URBINA SANDOVAL
SUPERVISOR FINANCIERO