PROCESO:	GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO FÍSICO
NOMBRE DE FORMATO:	CONTROL DE ACTIVIDADES DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIA
CÓDIGO:	FOR-GID-022
VERSIÓN:	02
PÁGINA:	1 DE 1
VIGENTE DESDE:	PENDIENTE APROBACIÓN

FECHA. 18/06/26 MAQUINARIA/VEHÍCULO: Volqueta

CONDUCTOR: Luis Veloza PLACA VEHÍCULO: T60480 HORÓMETRO: N/A

SECTOR DEL TRASLADO: Seboruco HORA TRASLADO: N/A HORA FINAL: N/A

ACTIVIDAD O PROYECTO A EJECUTAR: Transporte

CONVENIO: ____ No 596-2026 APOYO COMUNIDAD: Seboruco OTRO: _____

HORA INICIO ACTIVIDAD: 8:00 am HORA TERMINIACIÓN ACTIVIADAD: 6:00 pm

ACTIVIDAD: EXCAVACIÓN: _____ NIVELACIÓN: _____ CARGUE: X
DEMOLICIÓN: _____

CONFORMACIÓN VIA: _____ TRASPORTE: X OTRO: _____

Firma: _____ Coordinador:

Firma: _____ Conductor

PROCESO:	GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO FÍSICO
NOMBRE DE FORMATO:	CONTROL DE ACTIVIDADES DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIA
CÓDIGO:	FOR-GID-022
VERSIÓN:	02
PÁGINA:	1 DE 1
VIGENTE DESDE:	PENDIENTE APROBACIÓN

FECHA. 18/06/26 MAQUINARIA/VEHÍCULO: Volqueta

CONDUCTOR: Edward Pava PLACA VEHÍCULO: SZO634 HORÓMETRO: N/A

SECTOR DEL TRASLADO: Seboruco HORA TRASLADO: N/A HORA FINAL: N/A

ACTIVIDAD O PROYECTO A EJECUTAR: Cargue

CONVENIO: ____ No 596-2026 APOYO COMUNIDAD: Seboruco OTRO: _____

HORA INICIO ACTIVIDAD: 8:00 am HORA TERMINIACIÓN ACTIVIADAD: 6:00 pm

ACTIVIDAD: EXCAVACIÓN: _____ NIVELACIÓN: _____ CARGUE: X
DEMOLICIÓN: _____

CONFORMACIÓN VIA: _____ TRASPORTE: X OTRO: _____

Firma: _____ Coordinador:

Firma: Edward Pava Mayor. Conductor:

PROCESO:	GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO FÍSICO
NOMBRE DE FORMATO:	CONTROL DE ACTIVIDADES DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIA
CÓDIGO:	FOR-GID-022
VERSIÓN:	02
PÁGINA:	1 DE 1
VIGENTE DESDE:	PENDIENTE APROBACIÓN

FECHA. 18/06/26 MAQUINARIA/VEHÍCULO: Retro Excavadora

CONDUCTOR: Jhon Carlos PLACA VEHÍCULO: M1697?? HORÓMETRO: N/A

SECTOR DEL TRASLADO: Seboruco HORA TRASLADO: N/A HORA FINAL: N/A

ACTIVIDAD O PROYECTO A EJECUTAR: Excavacion

CONVENIO: ____ No 596-2026 APOYO COMUNIDAD: Seboruco OTRO: ____

HORA INICIO ACTIVIDAD: 12:00 HORA TERMINIACIÓN ACTIVIADAD: 6:00 pm

ACTIVIDAD: EXCAVACIÓN: X NIVELACIÓN: ____ CARGUE: X
DEMOLICIÓN: ____

CONFORMACIÓN VIA: ____ TRASPORTE: ____ OTRO: ____

Firma: Coordinador: Firma: Conductor

PROCESO:	GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO FÍSICO
NOMBRE DE FORMATO:	CONTROL DE ACTIVIDADES DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIA
CÓDIGO:	FOR-GID-022
VERSIÓN:	02
PÁGINA:	1 DE 1
VIGENTE DESDE:	PENDIENTE APROBACIÓN

FECHA. 18/06/26 MAQUINARIA/VEHÍCULO: Vibrocompactador

CONDUCTOR: Bayron Gonzalez PLACA VEHÍCULO: MC112508 HORÓMETRO: N/A

SECTOR DEL TRASLADO: Seboruco HORA TRASLADO: N/A HORA FINAL: N/A

ACTIVIDAD O PROYECTO A EJECUTAR: Conformacion

CONVENIO: ____ No 596-2026 APOYO COMUNIDAD: Seboruco OTRO: ____

HORA INICIO ACTIVIDAD: 12:00 HORA TERMINIACIÓN ACTIVIADAD: 6:00pm

ACTIVIDAD: EXCAVACIÓN: ____ NIVELACIÓN: ____ CARGUE: ____
DEMOLICIÓN: ____

CONFORMACIÓN VIA: X TRASPORTE: ____ OTRO: ____

Firma: Coordinador: Firma: Bayron A. Gonzalez Conductor:

PROCESO:	GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO FÍSICO
NOMBRE DE FORMATO:	CONTROL DE ACTIVIDADES DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIA
CÓDIGO:	FOR-GID-022
VERSIÓN:	02
PÁGINA:	1 DE 1
VIGENTE DESDE:	PENDIENTE APROBACIÓN

FECHA. 18/06/26 MAQUINARIA/VEHÍCULO: Motoniveladora

CONDUCTOR: Guillermo Ordoñez PLACA VEHÍCULO: MC758901 HORÓMETRO: N/A

SECTOR DEL TRASLADO: Sebarco HORA TRASLADO: N/A HORA FINAL: N/A

ACTIVIDAD O PROYECTO A EJECUTAR: Nivelacion

CONVENIO: ____ No 596-2026 APOYO COMUNIDAD: Sebarco OTRO: _____

HORA INICIO ACTIVIDAD: 12:00 HORA TERMINIACIÓN ACTIVIADAD: 6:00 pm

ACTIVIDAD: EXCAVACIÓN: _____ NIVELACIÓN: X CARGUE: _____
DEMOLICIÓN: _____

CONFORMACIÓN VIA: _____ TRASPORTE: _____ OTRO: _____

Firma: _____ Coordinador:

Firma: _____ Conductor

PROCESO:	GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO FÍSICO
NOMBRE DE FORMATO:	CONTROL DE ACTIVIDADES DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIA
CÓDIGO:	FOR-GID-022
VERSIÓN:	02
PÁGINA:	1 DE 1
VIGENTE DESDE:	PENDIENTE APROBACIÓN

FECHA. 19/06/26 MAQUINARIA/VEHÍCULO: Volqueta

CONDUCTOR: Luis Veloza PLACA VEHÍCULO: T6U480 HORÓMETRO: N/A

SECTOR DEL TRASLADO: Sebarco HORA TRASLADO: N/A HORA FINAL: N/A

ACTIVIDAD O PROYECTO A EJECUTAR: Transporte

CONVENIO: ____ No 596-2026 APOYO COMUNIDAD: Sebarco OTRO: _____

HORA INICIO ACTIVIDAD: 8:00 am HORA TERMINIACIÓN ACTIVIADAD: 6:00 pm

ACTIVIDAD: EXCAVACIÓN: _____ NIVELACIÓN: _____ CARGUE: _____
DEMOLICIÓN: _____

CONFORMACIÓN VIA: _____ TRASPORTE: X OTRO: _____

Firma: _____ Coordinador:

Firma: _____ Conductor:

Alcaldía de MELGAR		
	PROCESO:	GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO FÍSICO
	NOMBRE DE FORMATO:	CONTROL DE ACTIVIDADES DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIA
	CÓDIGO:	FOR-GID-022
	VERSIÓN:	02
	PÁGINA:	1 DE 1
	VIGENTE DESDE:	PENDIENTE APROBACIÓN

FECHA. 19/06/26 MAQUINARIA/VEHÍCULO: Volqueta

CONDUCTOR: Edward pava PLACA VEHÍCULO: S70634 HORÓMETRO: N/A

SECTOR DEL TRASLADO: Seburuco HORA TRASLADO: N/A HORA FINAL: N/A

ACTIVIDAD O PROYECTO A EJECUTAR: Transporte

CONVENIO: ____ No 596-2026 APOYO COMUNIDAD: Seburuco OTRO: ____

HORA INICIO ACTIVIDAD: 8:00 am HORA TERMINIACIÓN ACTIVIADAD: 6:00 pm

ACTIVIDAD: EXCAVACIÓN: ____ NIVELACIÓN: ____ CARGUE: ____
DEMOLICIÓN: ____

CONFORMACIÓN VIA: ____ TRASPORTE: X OTRO: ____

Firma: Coordinador: Firma: Conductor

Alcaldía de MELGAR		
	PROCESO:	GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO FÍSICO
	NOMBRE DE FORMATO:	CONTROL DE ACTIVIDADES DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIA
	CÓDIGO:	FOR-GID-022
	VERSIÓN:	02
	PÁGINA:	1 DE 1
	VIGENTE DESDE:	PENDIENTE APROBACIÓN

FECHA. 19/06/26 MAQUINARIA/VEHÍCULO: RetroExcavadora

CONDUCTOR: Jhon Cortes PLACA VEHÍCULO: M6696770 HORÓMETRO: N/A

SECTOR DEL TRASLADO: Seburuco HORA TRASLADO: N/A HORA FINAL: N/A

ACTIVIDAD O PROYECTO A EJECUTAR: Excavacion

CONVENIO: ____ No 596-2026 APOYO COMUNIDAD: Seburuco OTRO: ____

HORA INICIO ACTIVIDAD: 12:00 HORA TERMINIACIÓN ACTIVIADAD: 6:00 pm

ACTIVIDAD: EXCAVACIÓN: X NIVELACIÓN: ____ CARGUE: X
DEMOLICIÓN: ____

CONFORMACIÓN VIA: ____ TRASPORTE: ____ OTRO: ____

Firma: Coordinador: Firma: Conductor:

PROCESO:	GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO FÍSICO
NOMBRE DE FORMATO:	CONTROL DE ACTIVIDADES DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIA
CÓDIGO:	FOR-GID-022
VERSIÓN:	02
PÁGINA:	1 DE 1
VIGENTE DESDE:	PENDIENTE APROBACIÓN

FECHA. 19/06/26 MAQUINARIA/VEHÍCULO: Vibro compactador

CONDUCTOR: Bayron Gonzalez PLACA VEHÍCULO: MC117508 HORÓMETRO: N/A

SECTOR DEL TRASLADO: Seboruco HORA TRASLADO: N/A HORA FINAL: N/A

ACTIVIDAD O PROYECTO A EJECUTAR: Conformacion

CONVENIO: ____ No 596-2026 APOYO COMUNIDAD: Seboruco OTRO: N/A

HORA INICIO ACTIVIDAD: 12:00 HORA TERMINIACIÓN ACTIVIADAD: 6:00pm

ACTIVIDAD: EXCAVACIÓN: _____ NIVELACIÓN: _____ CARGUE: _____
DEMOLICIÓN: _____

CONFORMACIÓN VIA: X TRASPORTE: _____ OTRO: _____

Firma: _____ Coordinador:

Firma: Baron A. Gonzalez Conductor

PROCESO:	GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO FÍSICO
NOMBRE DE FORMATO:	CONTROL DE ACTIVIDADES DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIA
CÓDIGO:	FOR-GID-022
VERSIÓN:	02
PÁGINA:	1 DE 1
VIGENTE DESDE:	PENDIENTE APROBACIÓN

FECHA. 19/06/26 MAQUINARIA/VEHÍCULO: Motoniveladora

CONDUCTOR: Guillermo Ordoñez PLACA VEHÍCULO: MC758901 HORÓMETRO: N/A

SECTOR DEL TRASLADO: Seboruco HORA TRASLADO: N/A HORA FINAL: N/A

ACTIVIDAD O PROYECTO A EJECUTAR: Nivelacion

CONVENIO: ____ No 596-2026 APOYO COMUNIDAD: Seboruco OTRO: _____

HORA INICIO ACTIVIDAD: 12:00 HORA TERMINIACIÓN ACTIVIADAD: 6:00pm

ACTIVIDAD: EXCAVACIÓN: _____ NIVELACIÓN: X CARGUE: _____
DEMOLICIÓN: _____

CONFORMACIÓN VIA: _____ TRASPORTE: _____ OTRO: _____

Firma: _____ Coordinador:

Firma: _____ Conductor:

PROCESO:	GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO FÍSICO
NOMBRE DE FORMATO:	CONTROL DE ACTIVIDADES DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIA
CÓDIGO:	FOR-GID-022
VERSIÓN:	02
PÁGINA:	1 DE 1
VIGENTE DESDE:	PENDIENTE APROBACIÓN

FECHA: 22/06/26 MAQUINARIA/VEHÍCULO: Volqueta

CONDUCTOR: Luis Veloza PLACA VEHÍCULO: T6U480 HORÓMETRO: N/A

SECTOR DEL TRASLADO: Villa Elisa HORA TRASLADO: N/A HORA FINAL: N/A

ACTIVIDAD O PROYECTO A EJECUTAR: Transporte

CONVENIO: ____ No 597-2026 APOYO COMUNIDAD: Villa Elisa OTRO: ____

HORA INICIO ACTIVIDAD: 8:00 am HORA TERMINIACIÓN ACTIVIADAD: 6:00 pm

ACTIVIDAD: EXCAVACIÓN: ____ NIVELACIÓN: ____ CARGUE: ____
DEMOLICIÓN: ____

CONFORMACIÓN VIA: ____ TRASPORTE: X OTRO: ____

Firma: A.B
Coordinador:

Firma:
Conductor

PROCESO:	GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO FÍSICO
NOMBRE DE FORMATO:	CONTROL DE ACTIVIDADES DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIA
CÓDIGO:	FOR-GID-022
VERSIÓN:	02
PÁGINA:	1 DE 1
VIGENTE DESDE:	PENDIENTE APROBACIÓN

FECHA: 22/06/26 MAQUINARIA/VEHÍCULO: Volqueta

CONDUCTOR: Edward Pava PLACA VEHÍCULO: 570634 HORÓMETRO: N/A

SECTOR DEL TRASLADO: Villa Elisa HORA TRASLADO: N/A HORA FINAL: N/A

ACTIVIDAD O PROYECTO A EJECUTAR: Transporte

CONVENIO: ____ No 597-2026 APOYO COMUNIDAD: Villa Elisa OTRO: ____

HORA INICIO ACTIVIDAD: 8:00 am HORA TERMINIACIÓN ACTIVIADAD: 6:00 pm

ACTIVIDAD: EXCAVACIÓN: ____ NIVELACIÓN: ____ CARGUE: ____
DEMOLICIÓN: ____

CONFORMACIÓN VIA: ____ TRASPORTE: X OTRO: ____

Firma: AB
Coordinador:

Firma: Edwar Pava
Conductor:

PROCESO:	GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO FÍSICO
NOMBRE DE FORMATO:	CONTROL DE ACTIVIDADES DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIA
CÓDIGO:	FOR-GID-022
VERSIÓN:	02
PÁGINA:	1 DE 1
VIGENTE DESDE:	PENDIENTE APROBACIÓN

FECHA. 22/06/26 MAQUINARIA/VEHÍCULO: Retro Excavadora

CONDUCTOR: Jhon Cortez PLACA VEHÍCULO: MC696770 HORÓMETRO: N/A

SECTOR DEL TRASLADO: Villa Elisa HORA TRASLADO: N/A HORA FINAL: N/A

ACTIVIDAD O PROYECTO A EJECUTAR: Excavacion

CONVENIO: ____ No 597-2025 APOYO COMUNIDAD: Villa Elisa OTRO: _____

HORA INICIO ACTIVIDAD: 12:00 HORA TERMINIACIÓN ACTIVIADAD: 6:00 Pm

ACTIVIDAD: EXCAVACIÓN: X NIVELACIÓN: _____ CARGUE: _____
DEMOLICIÓN: _____

CONFORMACIÓN VIA: _____ TRASPORTE: _____ OTRO: _____

Firma: A.B
Coordinador:

Firma: [signature]
Conductor

PROCESO:	GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO FÍSICO
NOMBRE DE FORMATO:	CONTROL DE ACTIVIDADES DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIA
CÓDIGO:	FOR-GID-022
VERSIÓN:	02
PÁGINA:	1 DE 1
VIGENTE DESDE:	PENDIENTE APROBACIÓN

FECHA. 22/06/26 MAQUINARIA/VEHÍCULO: Vibro compactador

CONDUCTOR: Baron Gonzalez PLACA VEHÍCULO: MC112506 HORÓMETRO: N/A

SECTOR DEL TRASLADO: Villa Elisa HORA TRASLADO: N/A HORA FINAL: N/A

ACTIVIDAD O PROYECTO A EJECUTAR: Conformacion

CONVENIO: ____ No 597-2025 APOYO COMUNIDAD: Villa Elisa OTRO: _____

HORA INICIO ACTIVIDAD: 12:00 HORA TERMINIACIÓN ACTIVIADAD: 6:00 pm

ACTIVIDAD: EXCAVACIÓN: _____ NIVELACIÓN: _____ CARGUE: _____
DEMOLICIÓN: _____

CONFORMACIÓN VIA: X TRASPORTE: _____ OTRO: _____

Firma: A.B
Coordinador:

Firma: Baron A Gonzalez
Conductor:

PROCESO:	GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO FÍSICO
NOMBRE DE FORMATO:	CONTROL DE ACTIVIDADES DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIA
CÓDIGO:	FOR-GID-022
VERSIÓN:	02
PÁGINA:	1 DE 1
VIGENTE DESDE:	PENDIENTE APROBACIÓN

FECHA. 22/06/26 MAQUINARIA/VEHÍCULO: Motoniveladora

CONDUCTOR: Guillermo Ordoñez PLACA VEHÍCULO: MC758901 HORÓMETRO: N/A

SECTOR DEL TRASLADO: Villa Elisa HORA TRASLADO: N/A HORA FINAL: N/A

ACTIVIDAD O PROYECTO A EJECUTAR: Nivelacion

CONVENIO: ____ No 597-2026 APOYO COMUNIDAD: Villa Elisa OTRO: _____

HORA INICIO ACTIVIDAD: 12:00 HORA TERMINIACIÓN ACTIVIADAD: 6:00pm

ACTIVIDAD: EXCAVACIÓN: _____ NIVELACIÓN: X CARGUE: _____
DEMOLICIÓN: _____

CONFORMACIÓN VIA: _____ TRASPORTE: _____ OTRO: _____

Firma: A.B
Coordinador:

Firma: [signature]
Conductor

PROCESO:	GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO FÍSICO
NOMBRE DE FORMATO:	CONTROL DE ACTIVIDADES DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIA
CÓDIGO:	FOR-GID-022
VERSIÓN:	02
PÁGINA:	1 DE 1
VIGENTE DESDE:	PENDIENTE APROBACIÓN

FECHA. 23/06/26 MAQUINARIA/VEHÍCULO: Volqueta

CONDUCTOR: Luis Veloza PLACA VEHÍCULO: TGU480 HORÓMETRO: N/A

SECTOR DEL TRASLADO: Villa Elisa. HORA TRASLADO: N/A HORA FINAL: N/A

ACTIVIDAD O PROYECTO A EJECUTAR: Transporte

CONVENIO: ____ No 597-2026 APOYO COMUNIDAD: Villa Elisa OTRO: _____

HORA INICIO ACTIVIDAD: 8:00am HORA TERMINIACIÓN ACTIVIADAD: 6:00pm

ACTIVIDAD: EXCAVACIÓN: _____ NIVELACIÓN: _____ CARGUE: _____
DEMOLICIÓN: _____

CONFORMACIÓN VIA: _____ TRASPORTE: X OTRO: _____

Firma: A.B.
Coordinador:

Firma: [signature]
Conductor:

Alcaldía de MELGAR		
	PROCESO:	GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO FÍSICO
	NOMBRE DE FORMATO:	CONTROL DE ACTIVIDADES DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIA
	CÓDIGO:	FOR-GID-022
	VERSIÓN:	02
	PÁGINA:	1 DE 1
	VIGENTE DESDE:	PENDIENTE APROBACIÓN

FECHA. 23/06/26 MAQUINARIA/VEHÍCULO: Volqueta

CONDUCTOR: Edward Pava PLACA VEHÍCULO: S70634 HORÓMETRO: N/A

SECTOR DEL TRASLADO: Villa Elisa HORA TRASLADO: N/A HORA FINAL: N/A

ACTIVIDAD O PROYECTO A EJECUTAR: Transporte

CONVENIO: ____ No 597-2026 APOYO COMUNIDAD: Villa Elisa OTRO: _____

HORA INICIO ACTIVIDAD: 8:00 am HORA TERMINIACIÓN ACTIVIADAD: 6:0 pm

ACTIVIDAD: EXCAVACIÓN: _____ NIVELACIÓN: _____ CARGUE: _____
DEMOLICIÓN: _____

CONFORMACIÓN VIA: _____ TRASPORTE: X OTRO: _____

Firma: A.B
Coordinador:

Firma: Edward Pava
Conductor

Alcaldía de MELGAR		
	PROCESO:	GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO FÍSICO
	NOMBRE DE FORMATO:	CONTROL DE ACTIVIDADES DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIA
	CÓDIGO:	FOR-GID-022
	VERSIÓN:	02
	PÁGINA:	1 DE 1
	VIGENTE DESDE:	PENDIENTE APROBACIÓN

FECHA. 23/06/26 MAQUINARIA/VEHÍCULO: RetroExcavadora

CONDUCTOR: Jhon Cortez PLACA VEHÍCULO: MC686770 HORÓMETRO: N/A

SECTOR DEL TRASLADO: Villa Elisa HORA TRASLADO: N/A HORA FINAL: N A

ACTIVIDAD O PROYECTO A EJECUTAR: Excavacion

CONVENIO: ____ No 597-2026 APOYO COMUNIDAD: Villa Elsa OTRO: _____

HORA INICIO ACTIVIDAD: 12:00 HORA TERMINIACIÓN ACTIVIADAD: 6:00 pm

ACTIVIDAD: EXCAVACIÓN: _____ NIVELACIÓN: _____ CARGUE: _____
DEMOLICIÓN: _____

CONFORMACIÓN VIA: _____ TRASPORTE: _____ OTRO: _____

Firma: A.B
Coordinador:

Firma:
Conductor:

PROCESO:	GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO FÍSICO
NOMBRE DE FORMATO:	CONTROL DE ACTIVIDADES DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIA
CÓDIGO:	FOR-GID-022
VERSIÓN:	02
PÁGINA:	1 DE 1
VIGENTE DESDE:	PENDIENTE APROBACIÓN

FECHA. 23/06/26 MAQUINARIA/VEHÍCULO: Vibrocompactador

CONDUCTOR: Bayron Gonzalez PLACA VEHÍCULO: ML112508 HORÓMETRO: N/A

SECTOR DEL TRASLADO: Villa Elisa HORA TRASLADO: N/A HORA FINAL: N/A

ACTIVIDAD O PROYECTO A EJECUTAR: Conformacion

CONVENIO: ____ No 597-2025 APOYO COMUNIDAD: Villa Elisa OTRO: _____

HORA INICIO ACTIVIDAD: 12:00 HORA TERMINIACIÓN ACTIVIADAD: 6:00pm

ACTIVIDAD: EXCAVACIÓN: _____ NIVELACIÓN: _____ CARGUE: _____
DEMOLICIÓN: _____

CONFORMACIÓN VIA: X TRASPORTE: _____ OTRO: _____

Firma: A.B
Coordinador:

Firma: Bayron A Gonzalez
Conductor

PROCESO:	GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO FÍSICO
NOMBRE DE FORMATO:	CONTROL DE ACTIVIDADES DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIA
CÓDIGO:	FOR-GID-022
VERSIÓN:	02
PÁGINA:	1 DE 1
VIGENTE DESDE:	PENDIENTE APROBACIÓN

FECHA. 23/06/26 MAQUINARIA/VEHÍCULO: Moto Niveladora

CONDUCTOR: Guillermo Ordoñez PLACA VEHÍCULO: MC75802 HORÓMETRO: N/A

SECTOR DEL TRASLADO: Villa Elisa HORA TRASLADO: N/A HORA FINAL: N/A

ACTIVIDAD O PROYECTO A EJECUTAR: Nivelacion

CONVENIO: ____ No 597-2026 APOYO COMUNIDAD: Villa Elisa OTRO: _____

HORA INICIO ACTIVIDAD: 12:00 HORA TERMINIACIÓN ACTIVIADAD: 6:00pm

ACTIVIDAD: EXCAVACIÓN: _____ NIVELACIÓN: _____ CARGUE: _____
DEMOLICIÓN: _____

CONFORMACIÓN VIA: _____ TRASPORTE: _____ OTRO: _____

Firma: AB
Coordinador:

Firma:
Conductor:

Alcaldía de MELGAR		
	PROCESO:	GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO FÍSICO
	NOMBRE DE FORMATO:	CONTROL DE ACTIVIDADES DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIA
	CÓDIGO:	FOR-GID-022
	VERSIÓN:	02
	PÁGINA:	1 DE 1
	VIGENTE DESDE:	PENDIENTE APROBACIÓN

FECHA. 6/07/26 MAQUINARIA/VEHÍCULO: Volqueta

CONDUCTOR: Luis Veloza PLACA VEHÍCULO: TGU480 HORÓMETRO: N/A

SECTOR DEL TRASLADO: Villa Elisa HORA TRASLADO: N/A HORA FINAL: N/A

ACTIVIDAD O PROYECTO A EJECUTAR: Transporte

CONVENIO: ____ No 597-2025 APOYO COMUNIDAD: Villa Elisa OTRO: _____

HORA INICIO ACTIVIDAD: 8:00 am HORA TERMINIACIÓN ACTIVIADAD: 6:00 pm

ACTIVIDAD: EXCAVACIÓN: _____ NIVELACIÓN: _____ CARGUE: _____
DEMOLICIÓN: _____

CONFORMACIÓN VIA: _____ TRASPORTE: X OTRO: _____

Firma: _____ Coordinador: Firma: _____ Conductor

Alcaldía de MELGAR		
	PROCESO:	GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO FÍSICO
	NOMBRE DE FORMATO:	CONTROL DE ACTIVIDADES DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIA
	CÓDIGO:	FOR-GID-022
	VERSIÓN:	02
	PÁGINA:	1 DE 1
	VIGENTE DESDE:	PENDIENTE APROBACIÓN

FECHA. 6/07/26 MAQUINARIA/VEHÍCULO: Volqueta

CONDUCTOR: Edward Pava PLACA VEHÍCULO: STO634 HORÓMETRO: N/A

SECTOR DEL TRASLADO: Villa Elisa HORA TRASLADO: N/A HORA FINAL: N/A

ACTIVIDAD O PROYECTO A EJECUTAR: Transporte

CONVENIO: ____ No 597-2025 APOYO COMUNIDAD: Villa Elisa OTRO: _____

HORA INICIO ACTIVIDAD: 8:00 am HORA TERMINIACIÓN ACTIVIADAD: 6:00 pm

ACTIVIDAD: EXCAVACIÓN: _____ NIVELACIÓN: _____ CARGUE: _____
DEMOLICIÓN: _____

CONFORMACIÓN VIA: _____ TRASPORTE: X OTRO: _____

Firma: _____ Coordinador: Firma: Edward Pava Conductor:

PROCESO:	GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO FÍSICO
NOMBRE DE FORMATO:	CONTROL DE ACTIVIDADES DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIA
CÓDIGO:	FOR-GID-022
VERSIÓN:	02
PÁGINA:	1 DE 1
VIGENTE DESDE:	PENDIENTE APROBACIÓN

FECHA. 6/07/26 MAQUINARIA/VEHÍCULO: Retro Excavadora

CONDUCTOR: Jhon Cortez PLACA VEHÍCULO: M696770 HORÓMETRO: N/A

SECTOR DEL TRASLADO: Villa Elisa HORA TRASLADO: N/A HORA FINAL: N/A

ACTIVIDAD O PROYECTO A EJECUTAR: Excavacion

CONVENIO: ____ No 597-2026 APOYO COMUNIDAD: Villa Elisa OTRO: ____

HORA INICIO ACTIVIDAD: 12:00 HORA TERMINIACIÓN ACTIVIADAD: 6:00 pm

ACTIVIDAD: EXCAVACIÓN: X NIVELACIÓN: ____ CARGUE: ____
DEMOLICIÓN: ____

CONFORMACIÓN VIA: ____ TRASPORTE: ____ OTRO: ____

Firma: ____ Coordinador:

Firma: ____ Conductor

PROCESO:	GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO FÍSICO
NOMBRE DE FORMATO:	CONTROL DE ACTIVIDADES DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIA
CÓDIGO:	FOR-GID-022
VERSIÓN:	02
PÁGINA:	1 DE 1
VIGENTE DESDE:	PENDIENTE APROBACIÓN

FECHA. 6/07/26 MAQUINARIA/VEHÍCULO: Vibro compactador

CONDUCTOR: Bayron Gonzalez PLACA VEHÍCULO: MC112508 HORÓMETRO: N/A

SECTOR DEL TRASLADO: Villa Elisa HORA TRASLADO: N/A HORA FINAL: N/A

ACTIVIDAD O PROYECTO A EJECUTAR: Conformacion

CONVENIO: ____ No 597-2026 APOYO COMUNIDAD: Villa Elisa OTRO: ____

HORA INICIO ACTIVIDAD: 7:00 am HORA TERMINIACIÓN ACTIVIADAD: 6:00 pm

ACTIVIDAD: EXCAVACIÓN: ____ NIVELACIÓN: ____ CARGUE: ____
DEMOLICIÓN: ____

CONFORMACIÓN VIA: X TRASPORTE: ____ OTRO: ____

Firma: ____ Coordinador:

Firma: Bayron A Gonzalez Conductor:

Alcaldía de MELGAR		
	PROCESO:	GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO FÍSICO
	NOMBRE DE FORMATO:	CONTROL DE ACTIVIDADES DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIA
	CÓDIGO:	FOR-GID-022
	VERSIÓN:	02
	PÁGINA:	1 DE 1
	VIGENTE DESDE:	PENDIENTE APROBACIÓN

FECHA. 6/07/26 MAQUINARIA/VEHÍCULO: Motoniveladora

CONDUCTOR: Guillermo Ordoñez PLACA VEHÍCULO: MC75890 HORÓMETRO: N/A

SECTOR DEL TRASLADO: Villa Elisa HORA TRASLADO: N/A HORA FINAL: N/A

ACTIVIDAD O PROYECTO A EJECUTAR: Nivelacion

CONVENIO: ____ No 547-2026 APOYO COMUNIDAD: Villa Elisa OTRO: _____

HORA INICIO ACTIVIDAD: 12:00 HORA TERMINIACIÓN ACTIVIADAD: 6:00pm

ACTIVIDAD: EXCAVACIÓN: _____ NIVELACIÓN: _____ CARGUE: _____
DEMOLICIÓN: _____

CONFORMACIÓN VIA: _____ TRASPORTE: _____ OTRO: _____

Firma: _____ Coordinador: Firma: _____ Conductor

Alcaldía de MELGAR		
	PROCESO:	GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO FÍSICO
	NOMBRE DE FORMATO:	CONTROL DE ACTIVIDADES DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIA
	CÓDIGO:	FOR-GID-022
	VERSIÓN:	02
	PÁGINA:	1 DE 1
	VIGENTE DESDE:	PENDIENTE APROBACIÓN

FECHA. 7/07/26 MAQUINARIA/VEHÍCULO: Volqueta

CONDUCTOR: Luis Veloza PLACA VEHÍCULO: T60480 HORÓMETRO: N/A

SECTOR DEL TRASLADO: Villa Elisa HORA TRASLADO: N/A HORA FINAL: N/A

ACTIVIDAD O PROYECTO A EJECUTAR: Transporte

CONVENIO: ____ No 547-2026 APOYO COMUNIDAD: Villa Eliza OTRO: _____

HORA INICIO ACTIVIDAD: 8:00 am HORA TERMINIACIÓN ACTIVIADAD: 6:00pm

ACTIVIDAD: EXCAVACIÓN: _____ NIVELACIÓN: _____ CARGUE: _____
DEMOLICIÓN: _____

CONFORMACIÓN VIA: _____ TRASPORTE: X OTRO: _____

Firma: _____ Coordinador: Firma: _____ Conductor:

Alcaldía de MELGAR		
	PROCESO:	GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO FÍSICO
	NOMBRE DE FORMATO:	CONTROL DE ACTIVIDADES DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIA
	CÓDIGO:	FOR-GID-022
	VERSIÓN:	02
	PÁGINA:	1 DE 1
	VIGENTE DESDE:	PENDIENTE APROBACIÓN

FECHA. 7/07/26 MAQUINARIA/VEHÍCULO: Volqueta

CONDUCTOR: Edward Pava PLACA VEHÍCULO: S70634 HORÓMETRO: N/A

SECTOR DEL TRASLADO: Villa Elisa HORA TRASLADO: N/A HORA FINAL: N/A

ACTIVIDAD O PROYECTO A EJECUTAR: Transporte

CONVENIO: ____ No 597-2025 APOYO COMUNIDAD: Villa Elisa OTRO: _____

HORA INICIO ACTIVIDAD: 8:00 am HORA TERMINIACIÓN ACTIVIADAD: 6:00 pm

ACTIVIDAD: EXCAVACIÓN: _____ NIVELACIÓN: _____ CARGUE: _____
DEMOLICIÓN: _____

CONFORMACIÓN VIA: _____ TRASPORTE: Y OTRO: _____

Firma: _____ Firma: Edward Pava Mejia
Coordinador: Conductor

Alcaldía de MELGAR		
	PROCESO:	GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO FÍSICO
	NOMBRE DE FORMATO:	CONTROL DE ACTIVIDADES DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIA
	CÓDIGO:	FOR-GID-022
	VERSIÓN:	02
	PÁGINA:	1 DE 1
	VIGENTE DESDE:	PENDIENTE APROBACIÓN

FECHA. 7/07/26 MAQUINARIA/VEHÍCULO: Retro-Excavadora

CONDUCTOR: Jhon Cortez PLACA VEHÍCULO: ML696770 HORÓMETRO: N/A

SECTOR DEL TRASLADO: Villa Elisa HORA TRASLADO: N/A HORA FINAL: N/A

ACTIVIDAD O PROYECTO A EJECUTAR: Excavacion

CONVENIO: ____ No 597-2025 APOYO COMUNIDAD: Villa Elisa OTRO: _____

HORA INICIO ACTIVIDAD: 12:00 HORA TERMINIACIÓN ACTIVIADAD: 6:00pm

ACTIVIDAD: EXCAVACIÓN: X NIVELACIÓN: _____ CARGUE: _____
DEMOLICIÓN: _____

CONFORMACIÓN VIA: _____ TRASPORTE: _____ OTRO: _____

Firma: _____ Firma: _____
Coordinador: Conductor:

PROCESO:	GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO FÍSICO
NOMBRE DE FORMATO:	CONTROL DE ACTIVIDADES DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIA
CÓDIGO:	FOR-GID-022
VERSIÓN:	02
PÁGINA:	1 DE 1
VIGENTE DESDE:	PENDIENTE APROBACIÓN

FECHA. 7/07/26 MAQUINARIA/VEHÍCULO: Vibrocompactador

CONDUCTOR: Bayron Gonzalez PLACA VEHÍCULO: MC112508 HORÓMETRO: N/A

SECTOR DEL TRASLADO: Villa Elisa HORA TRASLADO: N/A HORA FINAL: N/A

ACTIVIDAD O PROYECTO A EJECUTAR: Conformacion

CONVENIO: ____ No 547-2026 APOYO COMUNIDAD: Villa Elisa OTRO: _____

HORA INICIO ACTIVIDAD: 8:00 am HORA TERMINIACIÓN ACTIVIADAD: 6:00pm

ACTIVIDAD: EXCAVACIÓN: _____ NIVELACIÓN: _____ CARGUE: _____
DEMOLICIÓN: _____

CONFORMACIÓN VIA: X TRASPORTE: _____ OTRO: _____

Firma: _____ Coordinador:

Firma: Baron A. Gonzalez Conductor

PROCESO:	GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO FÍSICO
NOMBRE DE FORMATO:	CONTROL DE ACTIVIDADES DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIA
CÓDIGO:	FOR-GID-022
VERSIÓN:	02
PÁGINA:	1 DE 1
VIGENTE DESDE:	PENDIENTE APROBACIÓN

FECHA. 7/07/26 MAQUINARIA/VEHÍCULO: Moto Niveladora

CONDUCTOR: Guillermo Ordoñez PLACA VEHÍCULO: MC758901 HORÓMETRO: N/A

SECTOR DEL TRASLADO: Villa Elisa HORA TRASLADO: N/A HORA FINAL: N/A

ACTIVIDAD O PROYECTO A EJECUTAR: Nivelacion

CONVENIO: ____ No 547-2026 APOYO COMUNIDAD: Villa Elisa OTRO: _____

HORA INICIO ACTIVIDAD: 12:00 HORA TERMINIACIÓN ACTIVIADAD: 6:00pm

ACTIVIDAD: EXCAVACIÓN: _____ NIVELACIÓN: X CARGUE: _____
DEMOLICIÓN: _____

CONFORMACIÓN VIA: _____ TRASPORTE: _____ OTRO: _____

Firma: _____ Coordinador:

Firma: _____ Conductor:

Alcaldía de MELGAR		
	PROCESO:	GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO FÍSICO
	NOMBRE DE FORMATO:	CONTROL DE ACTIVIDADES DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIA
	CÓDIGO:	FOR-GID-022
	VERSIÓN:	02
	PÁGINA:	1 DE 1
	VIGENTE DESDE:	PENDIENTE APROBACIÓN

FECHA. 11/06/26 MAQUINARIA/VEHÍCULO: Volqueta

CONDUCTOR: Luis Veloza PLACA VEHÍCULO: TGU486 HORÓMETRO: N/A

SECTOR DEL TRASLADO: El Bosque HORA TRASLADO: N/A HORA FINAL: N/A

ACTIVIDAD O PROYECTO A EJECUTAR: Transporte

CONVENIO: ____ No 592-2025 APOYO COMUNIDAD: El Bosque OTRO: ____

HORA INICIO ACTIVIDAD: 8:00 am HORA TERMINIACIÓN ACTIVIADAD: 6:00 pm

ACTIVIDAD: EXCAVACIÓN: ____ NIVELACIÓN: ____ CARGUE: ____
DEMOLICIÓN: ____

CONFORMACIÓN VIA: ____ TRASPORTE: X OTRO: ____

Firma: Coordinador: Firma: Conductor

Alcaldía de MELGAR		
	PROCESO:	GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO FÍSICO
	NOMBRE DE FORMATO:	CONTROL DE ACTIVIDADES DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIA
	CÓDIGO:	FOR-GID-022
	VERSIÓN:	02
	PÁGINA:	1 DE 1
	VIGENTE DESDE:	PENDIENTE APROBACIÓN

FECHA. 11/06/26 MAQUINARIA/VEHÍCULO: Volqueta

CONDUCTOR: Edward Pava PLACA VEHÍCULO: SZO634 HORÓMETRO: N/A

SECTOR DEL TRASLADO: El Bosque HORA TRASLADO: N/A HORA FINAL: N/A

ACTIVIDAD O PROYECTO A EJECUTAR: Transporte

CONVENIO: ____ No 592-2025 APOYO COMUNIDAD: El Bosque OTRO: ____

HORA INICIO ACTIVIDAD: 8:00 am HORA TERMINIACIÓN ACTIVIADAD: 6:00 pm

ACTIVIDAD: EXCAVACIÓN: ____ NIVELACIÓN: ____ CARGUE: ____
DEMOLICIÓN: ____

CONFORMACIÓN VIA: ____ TRASPORTE: X OTRO: ____

Firma: Coordinador: Firma: Edward Pava Plain Conductor:

PROCESO:	GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO FÍSICO
NOMBRE DE FORMATO:	CONTROL DE ACTIVIDADES DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIA
CÓDIGO:	FOR-GID-022
VERSIÓN:	02
PÁGINA:	1 DE 1
VIGENTE DESDE:	PENDIENTE APROBACIÓN

FECHA. 11/06/26 MAQUINARIA/VEHÍCULO: Retro Excavadora

CONDUCTOR: Juan Cortez PLACA VEHÍCULO: MC696770 HORÓMETRO: N/A

SECTOR DEL TRASLADO: El Bosque HORA TRASLADO: N/A HORA FINAL: N/A

ACTIVIDAD O PROYECTO A EJECUTAR: Excavacion

CONVENIO: ____ No 592-2026 APOYO COMUNIDAD: El Bosque OTRO: _____

HORA INICIO ACTIVIDAD: 7:00 a m HORA TERMINIACIÓN ACTIVIADAD: 5:00 p m

ACTIVIDAD: EXCAVACIÓN: X NIVELACIÓN: _____ CARGUE: _____
DEMOLICIÓN: _____

CONFORMACIÓN VIA: _____ TRASPORTE: _____ OTRO: _____

Firma: _____ Coordinador: Firma: _____ Conductor

PROCESO:	GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO FÍSICO
NOMBRE DE FORMATO:	CONTROL DE ACTIVIDADES DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIA
CÓDIGO:	FOR-GID-022
VERSIÓN:	02
PÁGINA:	1 DE 1
VIGENTE DESDE:	PENDIENTE APROBACIÓN

FECHA. 12/06/26 MAQUINARIA/VEHÍCULO: Volqueta

CONDUCTOR: Luis Veloza PLACA VEHÍCULO: TGU480 HORÓMETRO: N/A

SECTOR DEL TRASLADO: El Bosque HORA TRASLADO: N/A HORA FINAL: N/A

ACTIVIDAD O PROYECTO A EJECUTAR: Transporte

CONVENIO: ____ No 592-2026 APOYO COMUNIDAD: El Bosque OTRO: _____

HORA INICIO ACTIVIDAD: 8:00 am HORA TERMINIACIÓN ACTIVIADAD: 6:00 pm

ACTIVIDAD: EXCAVACIÓN: _____ NIVELACIÓN: _____ CARGUE: _____
DEMOLICIÓN: _____

CONFORMACIÓN VIA: _____ TRASPORTE: X OTRO: _____

Firma: _____ Coordinador: Firma: _____ Conductor:

PROCESO:	GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO FÍSICO
NOMBRE DE FORMATO:	CONTROL DE ACTIVIDADES DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIA
CÓDIGO:	FOR-GID-022
VERSIÓN:	02
PÁGINA:	1 DE 1
VIGENTE DESDE:	PENDIENTE APROBACIÓN

FECHA. 12/06/26 MAQUINARIA/VEHÍCULO: Volqueta

CONDUCTOR: Edward Pava PLACA VEHÍCULO: S20634 HORÓMETRO: N/A

SECTOR DEL TRASLADO: El Bosque HORA TRASLADO: N/A HORA FINAL: N/A

ACTIVIDAD O PROYECTO A EJECUTAR: Transporte

CONVENIO: ____ No 592-2015 APOYO COMUNIDAD: El Bosque OTRO: _____

HORA INICIO ACTIVIDAD: 8:00am HORA TERMINIACIÓN ACTIVIADAD: 6:00 pm

ACTIVIDAD: EXCAVACIÓN: _____ NIVELACIÓN: _____ CARGUE: _____
DEMOLICIÓN: _____

CONFORMACIÓN VIA: _____ TRASPORTE: X OTRO: _____

Firma: _____ Coordinador: Firma: Edward Pava Conductor

PROCESO:	GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO FÍSICO
NOMBRE DE FORMATO:	CONTROL DE ACTIVIDADES DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIA
CÓDIGO:	FOR-GID-022
VERSIÓN:	02
PÁGINA:	1 DE 1
VIGENTE DESDE:	PENDIENTE APROBACIÓN

FECHA. 12/06/26 MAQUINARIA/VEHÍCULO: Retro Excavadora

CONDUCTOR: Jhon Cortez PLACA VEHÍCULO: M696770 HORÓMETRO: N/A

SECTOR DEL TRASLADO: El Bosque HORA TRASLADO: N/A HORA FINAL: N/A

ACTIVIDAD O PROYECTO A EJECUTAR: Excavacion

CONVENIO: ____ No 592-2015 APOYO COMUNIDAD: El Bosque OTRO: _____

HORA INICIO ACTIVIDAD: 12:00 HORA TERMINIACIÓN ACTIVIADAD: 6:00 pm

ACTIVIDAD: EXCAVACIÓN: X NIVELACIÓN: _____ CARGUE: _____
DEMOLICIÓN: _____

CONFORMACIÓN VIA: _____ TRASPORTE: _____ OTRO: _____

Firma: _____ Coordinador: Firma: _____ Conductor:

PROCESO:	GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO FÍSICO
NOMBRE DE FORMATO:	CONTROL DE ACTIVIDADES DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIA
CÓDIGO:	FOR-GID-022
VERSIÓN:	02
PÁGINA:	1 DE 1
VIGENTE DESDE:	PENDIENTE APROBACIÓN

FECHA. 12/06/26 MAQUINARIA/VEHÍCULO: Motoniveladora

CONDUCTOR: Guillermo Ordoñez PLACA VEHÍCULO: MK75890 HORÓMETRO: N/A

SECTOR DEL TRASLADO: El Bosque HORA TRASLADO: N/A HORA FINAL: N/A

ACTIVIDAD O PROYECTO A EJECUTAR: Nivelacion

CONVENIO: ____ No 592-2026 APOYO COMUNIDAD: El Bosque OTRO: N/A

HORA INICIO ACTIVIDAD: 12:00 HORA TERMINIACIÓN ACTIVIADAD: 6:00 pm

ACTIVIDAD: EXCAVACIÓN: _____ NIVELACIÓN: X CARGUE: _____
DEMOLICIÓN: _____

CONFORMACIÓN VIA: _____ TRASPORTE: _____ OTRO: _____

Firma: Coordinador: Firma: Conductor

PROCESO:	GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO FÍSICO
NOMBRE DE FORMATO:	CONTROL DE ACTIVIDADES DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIA
CÓDIGO:	FOR-GID-022
VERSIÓN:	02
PÁGINA:	1 DE 1
VIGENTE DESDE:	PENDIENTE APROBACIÓN

FECHA. 13/06/26 MAQUINARIA/VEHÍCULO: Retro Excavadora

CONDUCTOR: Jhon Cortez PLACA VEHÍCULO: ML696770 HORÓMETRO: N/A

SECTOR DEL TRASLADO: El Bosque HORA TRASLADO: N/A HORA FINAL: N/A

ACTIVIDAD O PROYECTO A EJECUTAR: Excavacion

CONVENIO: ____ No 592-2026 APOYO COMUNIDAD: El Bosque OTRO: _____

HORA INICIO ACTIVIDAD: 12:00 HORA TERMINIACIÓN ACTIVIADAD: 6:00 pm

ACTIVIDAD: EXCAVACIÓN: X NIVELACIÓN: _____ CARGUE: _____
DEMOLICIÓN: _____

CONFORMACIÓN VIA: _____ TRASPORTE: _____ OTRO: _____

Firma: Coordinador: Firma: Conductor:

PROCESO:	GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO FÍSICO
NOMBRE DE FORMATO:	CONTROL DE ACTIVIDADES DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIA
CÓDIGO:	FOR-GID-022
VERSIÓN:	02
PÁGINA:	1 DE 1
VIGENTE DESDE:	PENDIENTE APROBACIÓN

FECHA. 13/06/26 MAQUINARIA/VEHÍCULO: Motoniveladora

CONDUCTOR: Guillermo Ordoñez PLACA VEHÍCULO: M175901 HORÓMETRO: N/A

SECTOR DEL TRASLADO: El Bosque HORA TRASLADO: N/A HORA FINAL: N/A

ACTIVIDAD O PROYECTO A EJECUTAR: Nivelacion

CONVENIO: ____ No 542-2025 APOYO COMUNIDAD: El Bosque OTRO: N/A

HORA INICIO ACTIVIDAD: 12:00 HORA TERMINIACIÓN ACTIVIADAD: 6:00pm

ACTIVIDAD: EXCAVACIÓN: _____ NIVELACIÓN: X CARGUE: _____
DEMOLICIÓN: _____

CONFORMACIÓN VIA: _____ TRASPORTE: _____ OTRO: _____

Firma: Coordinador: Firma: Conductor

PROCESO:	GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO FÍSICO
NOMBRE DE FORMATO:	CONTROL DE ACTIVIDADES DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIA
CÓDIGO:	FOR-GID-022
VERSIÓN:	02
PÁGINA:	1 DE 1
VIGENTE DESDE:	PENDIENTE APROBACIÓN

FECHA. 15/06/26 MAQUINARIA/VEHÍCULO: Volqueta

CONDUCTOR: Luis Veloza PLACA VEHÍCULO: TGU480 HORÓMETRO: N/A

SECTOR DEL TRASLADO: El Bosque HORA TRASLADO: N/A HORA FINAL: N/A

ACTIVIDAD O PROYECTO A EJECUTAR: Transporte

CONVENIO: ____ No 542-2025 APOYO COMUNIDAD: El Bosque OTRO: _____

HORA INICIO ACTIVIDAD: 8:00 am HORA TERMINIACIÓN ACTIVIADAD: 6:00 pm

ACTIVIDAD: EXCAVACIÓN: _____ NIVELACIÓN: _____ CARGUE: _____
DEMOLICIÓN: _____

CONFORMACIÓN VIA: _____ TRASPORTE: X OTRO: _____

Firma: Coordinador: Firma: Conductor:

PROCESO:	GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO FÍSICO
NOMBRE DE FORMATO:	CONTROL DE ACTIVIDADES DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIA
CÓDIGO:	FOR-GID-022
VERSIÓN:	02
PÁGINA:	1 DE 1
VIGENTE DESDE:	PENDIENTE APROBACIÓN

FECHA. 15/06/26 MAQUINARIA/VEHÍCULO: Volqueta

CONDUCTOR: Edward Pava PLACA VEHÍCULO: 570634 HORÓMETRO: N/A

SECTOR DEL TRASLADO: El Bosque HORA TRASLADO: N/A HORA FINAL: N/A

ACTIVIDAD O PROYECTO A EJECUTAR: Transporte

CONVENIO: ____ No 592-2026 APOYO COMUNIDAD: El Bosque OTRO: _____

HORA INICIO ACTIVIDAD: 8:00 am HORA TERMINIACIÓN ACTIVIADAD: 6:00pm

ACTIVIDAD: EXCAVACIÓN: _____ NIVELACIÓN: _____ CARGUE: _____
DEMOLICIÓN: _____

CONFORMACIÓN VIA: _____ TRASPORTE: X OTRO: _____

Firma: _____ Firma: Edward Pava
Coordinador: Conductor

PROCESO:	GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO FÍSICO
NOMBRE DE FORMATO:	CONTROL DE ACTIVIDADES DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIA
CÓDIGO:	FOR-GID-022
VERSIÓN:	02
PÁGINA:	1 DE 1
VIGENTE DESDE:	PENDIENTE APROBACIÓN

FECHA. 15/06/26 MAQUINARIA/VEHÍCULO: Retro Excavadora

CONDUCTOR: Jhon Cortez PLACA VEHÍCULO: MC696776 HORÓMETRO: N/A

SECTOR DEL TRASLADO: El Bosque HORA TRASLADO: N/A HORA FINAL: N/A

ACTIVIDAD O PROYECTO A EJECUTAR: Excavacion

CONVENIO: ____ No 592-2026 APOYO COMUNIDAD: El Bosque OTRO: _____

HORA INICIO ACTIVIDAD: 12:00 HORA TERMINIACIÓN ACTIVIADAD: 6:00pm

ACTIVIDAD: EXCAVACIÓN: X NIVELACIÓN: _____ CARGUE: _____
DEMOLICIÓN: _____

CONFORMACIÓN VIA: _____ TRASPORTE: _____ OTRO: _____

Firma: _____ Firma: _____
Coordinador: Conductor:

PROCESO:	GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO FÍSICO
NOMBRE DE FORMATO:	CONTROL DE ACTIVIDADES DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIA
CÓDIGO:	FOR-GID-022
VERSIÓN:	02
PÁGINA:	1 DE 1
VIGENTE DESDE:	PENDIENTE APROBACIÓN

FECHA. 15/06/26 MAQUINARIA/VEHÍCULO: Moto Niveladora

CONDUCTOR: Guillermo Ordoñez PLACA VEHÍCULO: MG758902 HORÓMETRO: N/A

SECTOR DEL TRASLADO: El Bosque HORA TRASLADO: N/A HORA FINAL: N/A

ACTIVIDAD O PROYECTO A EJECUTAR: Nivelacion

CONVENIO: ____ No 597-2025 APOYO COMUNIDAD: El Bosque OTRO: _____

HORA INICIO ACTIVIDAD: 12:00 HORA TERMINIACIÓN ACTIVIADAD: 6:00pm

ACTIVIDAD: EXCAVACIÓN: _____ NIVELACIÓN: X CARGUE: _____
DEMOLICIÓN: _____

CONFORMACIÓN VIA: _____ TRASPORTE: _____ OTRO: _____

Firma: _____ Coordinador:

Firma: _____ Conductor

PROCESO:	GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO FÍSICO
NOMBRE DE FORMATO:	CONTROL DE ACTIVIDADES DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIA
CÓDIGO:	FOR-GID-022
VERSIÓN:	02
PÁGINA:	1 DE 1
VIGENTE DESDE:	PENDIENTE APROBACIÓN

FECHA. 16/06/26 MAQUINARIA/VEHÍCULO: Retro Excavadora

CONDUCTOR: Jhon Cortes PLACA VEHÍCULO: MG696770 HORÓMETRO: N/A

SECTOR DEL TRASLADO: El Bosque HORA TRASLADO: N/A HORA FINAL: N/A

ACTIVIDAD O PROYECTO A EJECUTAR: Excavacion

CONVENIO: ____ No 597-2025 APOYO COMUNIDAD: El Bosque OTRO: _____

HORA INICIO ACTIVIDAD: 12:00 HORA TERMINIACIÓN ACTIVIADAD: 6:00pm

ACTIVIDAD: EXCAVACIÓN: X NIVELACIÓN: _____ CARGUE: _____
DEMOLICIÓN: _____

CONFORMACIÓN VIA: _____ TRASPORTE: _____ OTRO: _____

Firma: _____ Coordinador:

Firma: _____ Conductor:

PROCESO:	GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO FÍSICO
NOMBRE DE FORMATO:	CONTROL DE ACTIVIDADES DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIA
CÓDIGO:	FOR-GID-022
VERSIÓN:	02
PÁGINA:	1 DE 1
VIGENTE DESDE:	PENDIENTE APROBACIÓN

FECHA. 16/06/26 MAQUINARIA/VEHÍCULO: Vibro Compactador

CONDUCTOR: Bayron Gonzalez PLACA VEHÍCULO: M6112508 HORÓMETRO: N/A

SECTOR DEL TRASLADO: 542-2016 HORA TRASLADO: N/A HORA FINAL: N/A

ACTIVIDAD O PROYECTO A EJECUTAR: Conformacion

CONVENIO: ____ No 542-2025 APOYO COMUNIDAD: El Bosque OTRO: _____

HORA INICIO ACTIVIDAD: 11:00 am HORA TERMINIACIÓN ACTIVIADAD: 6:00pm

ACTIVIDAD: EXCAVACIÓN: _____ NIVELACIÓN: _____ CARGUE: _____
DEMOLICIÓN: _____

CONFORMACIÓN VIA: X TRASPORTE: _____ OTRO: _____

Firma: _____ Coordinador:

Firma: Bayron A. Gonzalez Conductor

PROCESO:	GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO FÍSICO
NOMBRE DE FORMATO:	CONTROL DE ACTIVIDADES DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIA
CÓDIGO:	FOR-GID-022
VERSIÓN:	02
PÁGINA:	1 DE 1
VIGENTE DESDE:	PENDIENTE APROBACIÓN

FECHA. 16/06/26 MAQUINARIA/VEHÍCULO: Moto Niveladora

CONDUCTOR: Guillermo Ordoñez PLACA VEHÍCULO: M675890 HORÓMETRO: N/A

SECTOR DEL TRASLADO: El Bosque HORA TRASLADO: N/A HORA FINAL: N/A

ACTIVIDAD O PROYECTO A EJECUTAR: N. Veluccon

CONVENIO: ____ No 542-2025 APOYO COMUNIDAD: El Bosque OTRO: _____

HORA INICIO ACTIVIDAD: 12:00 HORA TERMINIACIÓN ACTIVIADAD: 6:00pm

ACTIVIDAD: EXCAVACIÓN: _____ NIVELACIÓN: X CARGUE: _____
DEMOLICIÓN: _____

CONFORMACIÓN VIA: _____ TRASPORTE: _____ OTRO: _____

Firma: _____ Coordinador:

Firma: _____ Conductor:

Alcaldía de MELGAR		
	PROCESO:	GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO FÍSICO
	NOMBRE DE FORMATO:	CONTROL DE ACTIVIDADES DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIA
	CÓDIGO:	FOR-GID-022
	VERSIÓN:	02
	PÁGINA:	1 DE 1
	VIGENTE DESDE:	PENDIENTE APROBACIÓN

FECHA. 17/06/26 MAQUINARIA/VEHÍCULO: Volqueta

CONDUCTOR: Luis Veloza PLACA VEHÍCULO: T6U480 HORÓMETRO: N/A

SECTOR DEL TRASLADO: El Bosque HORA TRASLADO: N/A HORA FINAL: N/A

ACTIVIDAD O PROYECTO A EJECUTAR: Transporte

CONVENIO: ____ No 592-2026 APOYO COMUNIDAD: El Bosque OTRO: _____

HORA INICIO ACTIVIDAD: 8:00 am HORA TERMINIACIÓN ACTIVIADAD: 6:00pm

ACTIVIDAD: EXCAVACIÓN: _____ NIVELACIÓN: _____ CARGUE: _____
DEMOLICIÓN: _____

CONFORMACIÓN VIA: _____ TRASPORTE: X OTRO: _____

Firma: Coordinador: _____ Firma: Conductor _____

Alcaldía de MELGAR		
	PROCESO:	GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO FÍSICO
	NOMBRE DE FORMATO:	CONTROL DE ACTIVIDADES DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIA
	CÓDIGO:	FOR-GID-022
	VERSIÓN:	02
	PÁGINA:	1 DE 1
	VIGENTE DESDE:	PENDIENTE APROBACIÓN

FECHA. 17/06/26 MAQUINARIA/VEHÍCULO: Volqueta

CONDUCTOR: Edward Pava PLACA VEHÍCULO: S70634 HORÓMETRO: N/A

SECTOR DEL TRASLADO: El Bosque HORA TRASLADO: N/A HORA FINAL: N/A

ACTIVIDAD O PROYECTO A EJECUTAR: Transporte

CONVENIO: ____ No 592-2026 APOYO COMUNIDAD: El Bosque OTRO: _____

HORA INICIO ACTIVIDAD: 8:00am HORA TERMINIACIÓN ACTIVIADAD: 6:00pm

ACTIVIDAD: EXCAVACIÓN: _____ NIVELACIÓN: _____ CARGUE: _____
DEMOLICIÓN: _____

CONFORMACIÓN VIA: _____ TRASPORTE: _____ OTRO: _____

Firma: Coordinador: _____ Firma: Conductor: Edward Pava C.

PROCESO:	GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO FÍSICO
NOMBRE DE FORMATO:	CONTROL DE ACTIVIDADES DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIA
CÓDIGO:	FOR-GID-022
VERSIÓN:	02
PÁGINA:	1 DE 1
VIGENTE DESDE:	PENDIENTE APROBACIÓN

FECHA. 17/06/26 MAQUINARIA/VEHÍCULO: Retro Excavadora

CONDUCTOR: Jhon Cortez PLACA VEHÍCULO: MC696770 HORÓMETRO: N/A

SECTOR DEL TRASLADO: El Bosque HORA TRASLADO: N/A HORA FINAL: N/A

ACTIVIDAD O PROYECTO A EJECUTAR: Excavacion

CONVENIO: ____ No 592026 APOYO COMUNIDAD: El Bosque OTRO: _____

HORA INICIO ACTIVIDAD: 12:00 HORA TERMINIACIÓN ACTIVIADAD: 5:00pm

ACTIVIDAD: EXCAVACIÓN: X NIVELACIÓN: _____ CARGUE: _____
DEMOLICIÓN: _____

CONFORMACIÓN VIA: _____ TRASPORTE: _____ OTRO: _____

Firma: _____ Firma: _____
Coordinador: Conductor

PROCESO:	GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO FÍSICO
NOMBRE DE FORMATO:	CONTROL DE ACTIVIDADES DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIA
CÓDIGO:	FOR-GID-022
VERSIÓN:	02
PÁGINA:	1 DE 1
VIGENTE DESDE:	PENDIENTE APROBACIÓN

FECHA. 17/06/26 MAQUINARIA/VEHÍCULO: Vibro Compactador

CONDUCTOR: Baron Gonzalez PLACA VEHÍCULO: MC112508 HORÓMETRO: N/A

SECTOR DEL TRASLADO: El Bosque HORA TRASLADO: N/A HORA FINAL: N/A

ACTIVIDAD O PROYECTO A EJECUTAR: Conformacion

CONVENIO: ____ No 592026 APOYO COMUNIDAD: El Bosque OTRO: _____

HORA INICIO ACTIVIDAD: 12:00 HORA TERMINIACIÓN ACTIVIADAD: 6:00pm

ACTIVIDAD: EXCAVACIÓN: _____ NIVELACIÓN: _____ CARGUE: _____
DEMOLICIÓN: _____

CONFORMACIÓN VIA: X TRASPORTE: _____ OTRO: _____

Firma: _____ Firma: Baron A. Gonzalez
Coordinador: Conductor:

PROCESO:	GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO FÍSICO
NOMBRE DE FORMATO:	CONTROL DE ACTIVIDADES DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIA
CÓDIGO:	FOR-GID-022
VERSIÓN:	02
PÁGINA:	1 DE 1
VIGENTE DESDE:	PENDIENTE APROBACIÓN

FECHA. 17/06/26 MAQUINARIA/VEHÍCULO: Moto Niveladora

CONDUCTOR: Guillermo Ordoñez PLACA VEHÍCULO: MG758902 HORÓMETRO: N/A

SECTOR DEL TRASLADO: El Bosque HORA TRASLADO: N/A HORA FINAL: N/A

ACTIVIDAD O PROYECTO A EJECUTAR: Nivelacion

CONVENIO: ____ No 592-2026 APOYO COMUNIDAD: El Bosque OTRO: _____

HORA INICIO ACTIVIDAD: 12:00 HORA TERMINIACIÓN ACTIVIADAD: 6:00 pm

ACTIVIDAD: EXCAVACIÓN: _____ NIVELACIÓN: X CARGUE: _____
DEMOLICIÓN: _____

CONFORMACIÓN VIA: _____ TRASPORTE: _____ OTRO: _____

Firma: _____ Coordinador:

Firma: _____ Conductor

PROCESO:	GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO FÍSICO
NOMBRE DE FORMATO:	CONTROL DE ACTIVIDADES DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIA
CÓDIGO:	FOR-GID-022
VERSIÓN:	02
PÁGINA:	1 DE 1
VIGENTE DESDE:	PENDIENTE APROBACIÓN

FECHA. 24/06/26 MAQUINARIA/VEHÍCULO: Volqueta

CONDUCTOR: Luis Veloza PLACA VEHÍCULO: TBU480 HORÓMETRO: N/A

SECTOR DEL TRASLADO: El Bosque HORA TRASLADO: N/A HORA FINAL: N/A

ACTIVIDAD O PROYECTO A EJECUTAR: Transporte

CONVENIO: ____ No 592-2026 APOYO COMUNIDAD: El Bosque OTRO: _____

HORA INICIO ACTIVIDAD: 8:00 am HORA TERMINIACIÓN ACTIVIADAD: 6:00 pm

ACTIVIDAD: EXCAVACIÓN: _____ NIVELACIÓN: _____ CARGUE: _____
DEMOLICIÓN: _____

CONFORMACIÓN VIA: _____ TRASPORTE: X OTRO: _____

Firma: _____ Coordinador:

Firma: _____ Conductor:

Alcaldía de MELGAR		
	PROCESO:	GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO FÍSICO
	NOMBRE DE FORMATO:	CONTROL DE ACTIVIDADES DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIA
	CÓDIGO:	FOR-GID-022
	VERSIÓN:	02
	PÁGINA:	1 DE 1
	VIGENTE DESDE:	PENDIENTE APROBACIÓN

FECHA. 24/06/26 MAQUINARIA/VEHÍCULO: Retro Excavadora

CONDUCTOR: Jhon Cortez PLACA VEHÍCULO: MC696770 HORÓMETRO: N/A

SECTOR DEL TRASLADO: El Bosque HORA TRASLADO: N/A HORA FINAL: N/A

ACTIVIDAD O PROYECTO A EJECUTAR: Excavacion

CONVENIO: ____ No 592-2026 APOYO COMUNIDAD: El Bosque OTRO: _____

HORA INICIO ACTIVIDAD: 12:00 HORA TERMINIACIÓN ACTIVIADAD: 6:00 pm

ACTIVIDAD: EXCAVACIÓN: X NIVELACIÓN: _____ CARGUE: _____
DEMOLICIÓN: _____

CONFORMACIÓN VIA: _____ TRASPORTE: _____ OTRO: _____

Firma: _____ Coordinador: Firma: _____ Conductor

Alcaldía de MELGAR		
	PROCESO:	GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO FÍSICO
	NOMBRE DE FORMATO:	CONTROL DE ACTIVIDADES DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIA
	CÓDIGO:	FOR-GID-022
	VERSIÓN:	02
	PÁGINA:	1 DE 1
	VIGENTE DESDE:	PENDIENTE APROBACIÓN

FECHA. 24/06/26 MAQUINARIA/VEHÍCULO: Vibro Compactador

CONDUCTOR: Bayron Gonzales PLACA VEHÍCULO: MC112508 HORÓMETRO: N/A

SECTOR DEL TRASLADO: El Bosque HORA TRASLADO: N/A HORA FINAL: N/A

ACTIVIDAD O PROYECTO A EJECUTAR: Conformacion

CONVENIO: ____ No 592-2026 APOYO COMUNIDAD: El Bosque OTRO: _____

HORA INICIO ACTIVIDAD: 12:00 HORA TERMINIACIÓN ACTIVIADAD: 6:00pm

ACTIVIDAD: EXCAVACIÓN: _____ NIVELACIÓN: _____ CARGUE: _____
DEMOLICIÓN: _____

CONFORMACIÓN VIA: X TRASPORTE: _____ OTRO: _____

Firma: _____ Coordinador: Firma: Bayron A. Gonzalez Conductor:

PROCESO:	GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO FÍSICO
NOMBRE DE FORMATO:	CONTROL DE ACTIVIDADES DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIA
CÓDIGO:	FOR-GID-022
VERSIÓN:	02
PÁGINA:	1 DE 1
VIGENTE DESDE:	PENDIENTE APROBACIÓN

FECHA. 24/06/26 MAQUINARIA/VEHÍCULO: Moto Niveladora

CONDUCTOR: Guillermo Ordoñez PLACA VEHÍCULO: MC75890 HORÓMETRO: N/A

SECTOR DEL TRASLADO: El Bosque HORA TRASLADO: N/A HORA FINAL: N/A

ACTIVIDAD O PROYECTO A EJECUTAR: Nivelacion

CONVENIO: ____ No 592-2025 APOYO COMUNIDAD: El Bosque OTRO: _____

HORA INICIO ACTIVIDAD: 12:00 HORA TERMINIACIÓN ACTIVIADAD: 6:00pm

ACTIVIDAD: EXCAVACIÓN: _____ NIVELACIÓN: X CARGUE: _____
DEMOLICIÓN: _____

CONFORMACIÓN VIA: _____ TRASPORTE: _____ OTRO: _____

Firma: _____ Firma: _____
Coordinador: Conductor

PROCESO:	GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO FÍSICO
NOMBRE DE FORMATO:	CONTROL DE ACTIVIDADES DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIA
CÓDIGO:	FOR-GID-022
VERSIÓN:	02
PÁGINA:	1 DE 1
VIGENTE DESDE:	PENDIENTE APROBACIÓN

FECHA. 25/06/26 MAQUINARIA/VEHÍCULO: Volqueta

CONDUCTOR: Edward Pava PLACA VEHÍCULO: S70634 HORÓMETRO: N/A

SECTOR DEL TRASLADO: El Bosque HORA TRASLADO: N/A HORA FINAL: N/A

ACTIVIDAD O PROYECTO A EJECUTAR: Transporte

CONVENIO: ____ No 592-2026 APOYO COMUNIDAD: El Bosque OTRO: _____

HORA INICIO ACTIVIDAD: 8:00 am HORA TERMINIACIÓN ACTIVIADAD: 6:00pm

ACTIVIDAD: EXCAVACIÓN: _____ NIVELACIÓN: _____ CARGUE: _____
DEMOLICIÓN: _____

CONFORMACIÓN VIA: _____ TRASPORTE: X OTRO: _____

Firma: _____ Firma: Edward Pava Vfa
Coordinador: Conductor:

PROCESO:	GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO FÍSICO
NOMBRE DE FORMATO:	CONTROL DE ACTIVIDADES DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIA
CÓDIGO:	FOR-GID-022
VERSIÓN:	02
PÁGINA:	1 DE 1
VIGENTE DESDE:	PENDIENTE APROBACIÓN

FECHA. 25/06/26 MAQUINARIA/VEHÍCULO: Retro Excavadora

CONDUCTOR: Jhon Cortez PLACA VEHÍCULO: MC696770 HORÓMETRO: N/A

SECTOR DEL TRASLADO: El Bosque HORA TRASLADO: N/A HORA FINAL: N/A

ACTIVIDAD O PROYECTO A EJECUTAR: Excavacion

CONVENIO: ____ No 592-2025 APOYO COMUNIDAD: El Bosque OTRO: _____

HORA INICIO ACTIVIDAD: 12:00 HORA TERMINIACIÓN ACTIVIADAD: 6:00 pm

ACTIVIDAD: EXCAVACIÓN: X NIVELACIÓN: _____ CARGUE: _____
DEMOLICIÓN: _____

CONFORMACIÓN VIA: _____ TRASPORTE: _____ OTRO: _____

Firma: _____ Coordinador: Firma: _____ Conductor

PROCESO:	GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO FÍSICO
NOMBRE DE FORMATO:	CONTROL DE ACTIVIDADES DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIA
CÓDIGO:	FOR-GID-022
VERSIÓN:	02
PÁGINA:	1 DE 1
VIGENTE DESDE:	PENDIENTE APROBACIÓN

FECHA. 26/06/26 MAQUINARIA/VEHÍCULO: Vibrocompactador

CONDUCTOR: Bayron Gonzalez PLACA VEHÍCULO: MC112508 HORÓMETRO: N/A

SECTOR DEL TRASLADO: El Bosque HORA TRASLADO: N/A HORA FINAL: N/A

ACTIVIDAD O PROYECTO A EJECUTAR: Conformacion

CONVENIO: ____ No 592-2026 APOYO COMUNIDAD: El Bosque OTRO: _____

HORA INICIO ACTIVIDAD: 12:00 HORA TERMINIACIÓN ACTIVIADAD: 6:00 pm

ACTIVIDAD: EXCAVACIÓN: _____ NIVELACIÓN: _____ CARGUE: _____
DEMOLICIÓN: _____

CONFORMACIÓN VIA: X TRASPORTE: _____ OTRO: _____

Firma: _____ Coordinador: Firma: Bayron A. Gonzalez Conductor:

PROCESO:	GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO FÍSICO
NOMBRE DE FORMATO:	CONTROL DE ACTIVIDADES DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIA
CÓDIGO:	FOR-GID-022
VERSIÓN:	02
PÁGINA:	1 DE 1
VIGENTE DESDE:	PENDIENTE APROBACIÓN

FECHA. 25/06/26 MAQUINARIA/VEHÍCULO: Motoniveladora

CONDUCTOR: Guillermo Ordoñez PLACA VEHÍCULO: HC75890 HORÓMETRO: N/A

SECTOR DEL TRASLADO: El Bosque HORA TRASLADO: N/A HORA FINAL: N/A

ACTIVIDAD O PROYECTO A EJECUTAR: Nivelacion

CONVENIO: ____ No 542-2025 APOYO COMUNIDAD: El Bosque OTRO: _____

HORA INICIO ACTIVIDAD: 12:00 HORA TERMINIACIÓN ACTIVIADAD: 6:00pm

ACTIVIDAD: EXCAVACIÓN: _____ NIVELACIÓN: X CARGUE: _____
DEMOLICIÓN: _____

CONFORMACIÓN VIA: _____ TRASPORTE: _____ OTRO: _____

Firma: Coordinador: _____ Firma: Conductor _____

PROCESO:	GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO FÍSICO
NOMBRE DE FORMATO:	CONTROL DE ACTIVIDADES DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIA
CÓDIGO:	FOR-GID-022
VERSIÓN:	02
PÁGINA:	1 DE 1
VIGENTE DESDE:	PENDIENTE APROBACIÓN

FECHA. 26/06/26 MAQUINARIA/VEHÍCULO: Volqueta

CONDUCTOR: Luis Veloza PLACA VEHÍCULO: T60480 HORÓMETRO: N/A

SECTOR DEL TRASLADO: El Bosque HORA TRASLADO: N/A HORA FINAL: N/A

ACTIVIDAD O PROYECTO A EJECUTAR: Transporte

CONVENIO: ____ No 592-2025 APOYO COMUNIDAD: El Bosque OTRO: _____

HORA INICIO ACTIVIDAD: 8:00 am HORA TERMINIACIÓN ACTIVIADAD: 6:00 pm

ACTIVIDAD: EXCAVACIÓN: _____ NIVELACIÓN: _____ CARGUE: _____
DEMOLICIÓN: _____

CONFORMACIÓN VIA: _____ TRASPORTE: X OTRO: _____

Firma: Coordinador: _____ Firma: Conductor: _____

Alcaldía de MELGAR	PROCESO:	GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO FÍSICO
	NOMBRE DE FORMATO:	CONTROL DE ACTIVIDADES DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIA
	CÓDIGO:	FOR-GID-022
	VERSIÓN:	02
	PÁGINA:	1 DE 1
	VIGENTE DESDE:	PENDIENTE APROBACIÓN

FECHA. 26/06/26 MAQUINARIA/VEHÍCULO: Volqueta

CONDUCTOR: Edward Pava PLACA VEHÍCULO: S20634 HORÓMETRO: N/A

SECTOR DEL TRASLADO: El Bosque HORA TRASLADO: N/A HORA FINAL: N/A

ACTIVIDAD O PROYECTO A EJECUTAR: Transporte

CONVENIO: ____ No 542-2026 APOYO COMUNIDAD: El Bosque OTRO: _____

HORA INICIO ACTIVIDAD: 8:00 am HORA TERMINIACIÓN ACTIVIADAD: 6:00 pm

ACTIVIDAD: EXCAVACIÓN: _____ NIVELACIÓN: _____ CARGUE: _____
DEMOLICIÓN: _____

CONFORMACIÓN VIA: _____ TRASPORTE: X OTRO: _____

Firma: _____ Firma: Edward Pava
Coordinador: Conductor

Alcaldía de MELGAR	PROCESO:	GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO FÍSICO
	NOMBRE DE FORMATO:	CONTROL DE ACTIVIDADES DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIA
	CÓDIGO:	FOR-GID-022
	VERSIÓN:	02
	PÁGINA:	1 DE 1
	VIGENTE DESDE:	PENDIENTE APROBACIÓN

FECHA. 26/06/26 MAQUINARIA/VEHÍCULO: Retro Excavadora

CONDUCTOR: Jhon Cortez PLACA VEHÍCULO: MC696770 HORÓMETRO: N/A

SECTOR DEL TRASLADO: El Bosque HORA TRASLADO: N/A HORA FINAL: N/A

ACTIVIDAD O PROYECTO A EJECUTAR: Excavacion

CONVENIO: ____ No 542-2026 APOYO COMUNIDAD: El Bosque OTRO: _____

HORA INICIO ACTIVIDAD: 12:00 HORA TERMINIACIÓN ACTIVIADAD: 6:00 pm

ACTIVIDAD: EXCAVACIÓN: X NIVELACIÓN: _____ CARGUE: _____
DEMOLICIÓN: _____

CONFORMACIÓN VIA: _____ TRASPORTE: _____ OTRO: _____

Firma: _____ Firma: _____
Coordinador: Conductor:

PROCESO:	GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO FÍSICO
NOMBRE DE FORMATO:	CONTROL DE ACTIVIDADES DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIA
CÓDIGO:	FOR-GID-022
VERSIÓN:	02
PÁGINA:	1 DE 1
VIGENTE DESDE:	PENDIENTE APROBACIÓN

FECHA. 26/06/26 MAQUINARIA/VEHÍCULO: Vibrocompactador

CONDUCTOR: Bayron Gonzalez PLACA VEHÍCULO: MC172508 HORÓMETRO: N/A

SECTOR DEL TRASLADO: El Bosque HORA TRASLADO: N/A HORA FINAL: N/A

ACTIVIDAD O PROYECTO A EJECUTAR: Conformacion

CONVENIO: ____ No 592-2026 APOYO COMUNIDAD: El Bosque OTRO: _____

HORA INICIO ACTIVIDAD: 12:00 HORA TERMINIACIÓN ACTIVIADAD: 6:00pm

ACTIVIDAD: EXCAVACIÓN: _____ NIVELACIÓN: _____ CARGUE: _____
DEMOLICIÓN: _____

CONFORMACIÓN VIA: X TRASPORTE: _____ OTRO: _____

Firma: _____ Coordinador:

Firma: Bayron A. Gonzalez Conductor

PROCESO:	GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO FÍSICO
NOMBRE DE FORMATO:	CONTROL DE ACTIVIDADES DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIA
CÓDIGO:	FOR-GID-022
VERSIÓN:	02
PÁGINA:	1 DE 1
VIGENTE DESDE:	PENDIENTE APROBACIÓN

FECHA. 26/06/26 MAQUINARIA/VEHÍCULO: Moto Nivelacion

CONDUCTOR: Guillermo Ordoñez PLACA VEHÍCULO: MC75890 HORÓMETRO: N/A

SECTOR DEL TRASLADO: El Bosque HORA TRASLADO: N/A HORA FINAL: N/A

ACTIVIDAD O PROYECTO A EJECUTAR: Nivelacion

CONVENIO: ____ No 592-2026 APOYO COMUNIDAD: El Bosque OTRO: _____

HORA INICIO ACTIVIDAD: 12:00 HORA TERMINIACIÓN ACTIVIADAD: 6:00pm

ACTIVIDAD: EXCAVACIÓN: _____ NIVELACIÓN: _____ CARGUE: _____
DEMOLICIÓN: _____

CONFORMACIÓN VIA: _____ TRASPORTE: _____ OTRO: _____

Firma: _____ Coordinador:

Firma: _____ Conductor:

PROCESO:	GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO FÍSICO
NOMBRE DE FORMATO:	CONTROL DE ACTIVIDADES DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIA
CÓDIGO:	FOR-GID-022
VERSIÓN:	02
PÁGINA:	1 DE 1
VIGENTE DESDE:	PENDIENTE APROBACIÓN

FECHA. 8/07/26 MAQUINARIA/VEHÍCULO: Volqueta

CONDUCTOR: Luis Veloza PLACA VEHÍCULO: T60480 HORÓMETRO: N/A

SECTOR DEL TRASLADO: El Bosque HORA TRASLADO: N/A HORA FINAL: N/A

ACTIVIDAD O PROYECTO A EJECUTAR: Transporte

CONVENIO: ____ No 592-2025 APOYO COMUNIDAD: El Bosque OTRO: _____

HORA INICIO ACTIVIDAD: 8:00am HORA TERMINIACIÓN ACTIVIADAD: 6:00pm

ACTIVIDAD: EXCAVACIÓN: _____ NIVELACIÓN: _____ CARGUE: _____
DEMOLICIÓN: _____

CONFORMACIÓN VIA: _____ TRASPORTE: X OTRO: _____

Firma: _____ Coordinador: Firma: _____ Conductor

PROCESO:	GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO FÍSICO
NOMBRE DE FORMATO:	CONTROL DE ACTIVIDADES DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIA
CÓDIGO:	FOR-GID-022
VERSIÓN:	02
PÁGINA:	1 DE 1
VIGENTE DESDE:	PENDIENTE APROBACIÓN

FECHA. 8/07/26 MAQUINARIA/VEHÍCULO: Retro Excavadora

CONDUCTOR: Jhon Cortez PLACA VEHÍCULO: MC696770 HORÓMETRO: N/A

SECTOR DEL TRASLADO: El Bosque HORA TRASLADO: N/A HORA FINAL: N/A

ACTIVIDAD O PROYECTO A EJECUTAR: Excavacion

CONVENIO: ____ No 592-2025 APOYO COMUNIDAD: El Bosque OTRO: _____

HORA INICIO ACTIVIDAD: 12:00 HORA TERMINIACIÓN ACTIVIADAD: 6:00 pm

ACTIVIDAD: EXCAVACIÓN: X NIVELACIÓN: _____ CARGUE: _____
DEMOLICIÓN: _____

CONFORMACIÓN VIA: _____ TRASPORTE: _____ OTRO: _____

Firma: _____ Coordinador: Firma: _____ Conductor:

PROCESO:	GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO FÍSICO
NOMBRE DE FORMATO:	CONTROL DE ACTIVIDADES DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIA
CÓDIGO:	FOR-GID-022
VERSIÓN:	02
PÁGINA:	1 DE 1
VIGENTE DESDE:	PENDIENTE APROBACIÓN

FECHA. 8/07/26 MAQUINARIA/VEHÍCULO: Vibro compactador

CONDUCTOR: Bayron Gonzalez PLACA VEHÍCULO: M6172508 HORÓMETRO: N/A

SECTOR DEL TRASLADO: El Bosque HORA TRASLADO: N/A HORA FINAL: N/A

ACTIVIDAD O PROYECTO A EJECUTAR: Conformacion

CONVENIO: ____ No 592-2026 APOYO COMUNIDAD: El Bosque OTRO: ____

HORA INICIO ACTIVIDAD: 8:00 am HORA TERMINIACIÓN ACTIVIADAD: 6:00 pm

ACTIVIDAD: EXCAVACIÓN: ____ NIVELACIÓN: ____ CARGUE: ____
DEMOLICIÓN: ____

CONFORMACIÓN VIA: X TRASPORTE: ____ OTRO: ____

Firma: ____ Coordinador:

Firma: Bayron A. Gonzalez Conductor

PROCESO:	GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO FÍSICO
NOMBRE DE FORMATO:	CONTROL DE ACTIVIDADES DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIA
CÓDIGO:	FOR-GID-022
VERSIÓN:	02
PÁGINA:	1 DE 1
VIGENTE DESDE:	PENDIENTE APROBACIÓN

FECHA. 8/07/26 MAQUINARIA/VEHÍCULO: Moto Niveladora

CONDUCTOR: Guillermo Cadoñez PLACA VEHÍCULO: MC75890L HORÓMETRO: N/A

SECTOR DEL TRASLADO: 592-2026 HORA TRASLADO: N/A HORA FINAL: N/A

ACTIVIDAD O PROYECTO A EJECUTAR: Nivelacion

CONVENIO: ____ No 592-2026 APOYO COMUNIDAD: El Bosque OTRO: ____

HORA INICIO ACTIVIDAD: 12:00 HORA TERMINIACIÓN ACTIVIADAD: 6:00 pm

ACTIVIDAD: EXCAVACIÓN: ____ NIVELACIÓN: X CARGUE: ____
DEMOLICIÓN: ____

CONFORMACIÓN VIA: ____ TRASPORTE: ____ OTRO: ____

Firma: ____ Coordinador:

Firma: ____ Conductor:

Alcaldía de MELGAR		
	PROCESO:	GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO FÍSICO
	NOMBRE DE FORMATO:	CONTROL DE ACTIVIDADES DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIA
	CÓDIGO:	FOR-GID-022
	VERSIÓN:	02
	PÁGINA:	1 DE 1
	VIGENTE DESDE:	PENDIENTE APROBACIÓN

FECHA. 2/07/26 MAQUINARIA/VEHÍCULO: Volqueta

CONDUCTOR: Luis Veloza PLACA VEHÍCULO: TGU 480 HORÓMETRO: N/A

SECTOR DEL TRASLADO: Villa Sofia HORA TRASLADO: N/A HORA FINAL: N/A

ACTIVIDAD O PROYECTO A EJECUTAR: Transporte

CONVENIO: ____ No 598-2026 APOYO COMUNIDAD: Villa Sofia OTRO: _____

HORA INICIO ACTIVIDAD: 8:00 am HORA TERMINIACIÓN ACTIVIADAD: 6:00 pm

ACTIVIDAD: EXCAVACIÓN: _____ NIVELACIÓN: _____ CARGUE: _____
DEMOLICIÓN: _____

CONFORMACIÓN VIA: _____ TRASPORTE: X OTRO: _____

Firma: _____ Firma: _____
Coordinador: Conductor

Alcaldía de MELGAR		
	PROCESO:	GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO FÍSICO
	NOMBRE DE FORMATO:	CONTROL DE ACTIVIDADES DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIA
	CÓDIGO:	FOR-GID-022
	VERSIÓN:	02
	PÁGINA:	1 DE 1
	VIGENTE DESDE:	PENDIENTE APROBACIÓN

FECHA. 02/07/26 MAQUINARIA/VEHÍCULO: Volqueta

CONDUCTOR: Edward Pava PLACA VEHÍCULO: 570634 HORÓMETRO: N/A

SECTOR DEL TRASLADO: Villa Sofia HORA TRASLADO: N/A HORA FINAL: N/A

ACTIVIDAD O PROYECTO A EJECUTAR: Transporte

CONVENIO: ____ No 598-2026 APOYO COMUNIDAD: Villa Sofia OTRO: _____

HORA INICIO ACTIVIDAD: 8:00 am HORA TERMINIACIÓN ACTIVIADAD: 6:00 pm

ACTIVIDAD: EXCAVACIÓN: _____ NIVELACIÓN: _____ CARGUE: _____
DEMOLICIÓN: _____

CONFORMACIÓN VIA: _____ TRASPORTE: X OTRO: _____

Firma: _____ Firma: Edward Pava
Coordinador: Conductor:

Alcaldía de MELGAR		
	PROCESO:	GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO FÍSICO
	NOMBRE DE FORMATO:	CONTROL DE ACTIVIDADES DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIA
	CÓDIGO:	FOR-GID-022
	VERSIÓN:	02
	PÁGINA:	1 DE 1
	VIGENTE DESDE:	PENDIENTE APROBACIÓN

FECHA. 02/07/26 MAQUINARIA/VEHÍCULO: Retro Excavadora

CONDUCTOR: Jhon Cortez PLACA VEHÍCULO: MC696770 HORÓMETRO: N/A

SECTOR DEL TRASLADO: Villa Sofia . HORA TRASLADO: N/A HORA FINAL: N/A

ACTIVIDAD O PROYECTO A EJECUTAR: Excavacion

CONVENIO: ____ No 398 2026 APOYO COMUNIDAD: Villa Sofia OTRO: ____

HORA INICIO ACTIVIDAD: 11:00 am HORA TERMINIACIÓN ACTIVIADAD: 6:00pm

ACTIVIDAD: EXCAVACIÓN: X NIVELACIÓN: ____ CARGUE: ____
DEMOLICIÓN: ____

CONFORMACIÓN VIA: ____ TRASPORTE: ____ OTRO: ____

Firma: _____ Coordinador:

Firma: _____ Conductor

Alcaldía de MELGAR		
	PROCESO:	GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO FÍSICO
	NOMBRE DE FORMATO:	CONTROL DE ACTIVIDADES DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIA
	CÓDIGO:	FOR-GID-022
	VERSIÓN:	02
	PÁGINA:	1 DE 1
	VIGENTE DESDE:	PENDIENTE APROBACIÓN

FECHA. 02/07/26 MAQUINARIA/VEHÍCULO: Vibrocompactador

CONDUCTOR: Bayron Gonzalez PLACA VEHÍCULO: MC112508 HORÓMETRO: N/A

SECTOR DEL TRASLADO: Villa Sofia HORA TRASLADO: N/A HORA FINAL: N/A

ACTIVIDAD O PROYECTO A EJECUTAR: Conformacion

CONVENIO: ____ No 398-2026 APOYO COMUNIDAD: Villa Sofia OTRO: ____

HORA INICIO ACTIVIDAD: 12:00 HORA TERMINIACIÓN ACTIVIADAD: 6:00pm

ACTIVIDAD: EXCAVACIÓN: ____ NIVELACIÓN: ____ CARGUE: ____
DEMOLICIÓN: ____

CONFORMACIÓN VIA: X TRASPORTE: ____ OTRO: ____

Firma: _____ Coordinador:

Firma: Bayron A Gonzalez Conductor:

PROCESO:	GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO FÍSICO
NOMBRE DE FORMATO:	CONTROL DE ACTIVIDADES DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIA
CÓDIGO:	FOR-GID-022
VERSIÓN:	02
PÁGINA:	1 DE 1
VIGENTE DESDE:	PENDIENTE APROBACIÓN

FECHA. 03/07/26 MAQUINARIA/VEHÍCULO: Volqueta

CONDUCTOR: Luis Veloza PLACA VEHÍCULO: 6U480 HORÓMETRO: N/A

SECTOR DEL TRASLADO: Villa Sofia HORA TRASLADO: N/A HORA FINAL: N/A

ACTIVIDAD O PROYECTO A EJECUTAR: Transporte

CONVENIO: ____ No 598-2026 APOYO COMUNIDAD: Villa Sofia OTRO: _____

HORA INICIO ACTIVIDAD: 8:00 am HORA TERMINIACIÓN ACTIVIADAD: 6:00 pm

ACTIVIDAD: EXCAVACIÓN: _____ NIVELACIÓN: _____ CARGUE: _____
DEMOLICIÓN: _____

CONFORMACIÓN VIA: _____ TRASPORTE: X OTRO: _____

Firma: _____ Coordinador:

Firma: _____ Conductor

PROCESO:	GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO FÍSICO
NOMBRE DE FORMATO:	CONTROL DE ACTIVIDADES DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIA
CÓDIGO:	FOR-GID-022
VERSIÓN:	02
PÁGINA:	1 DE 1
VIGENTE DESDE:	PENDIENTE APROBACIÓN

FECHA. 03/07/26 MAQUINARIA/VEHÍCULO: Volqueta

CONDUCTOR: Edward Pava PLACA VEHÍCULO: S70654 HORÓMETRO: N/A

SECTOR DEL TRASLADO: Villa Sofia HORA TRASLADO: N/A HORA FINAL: N/A

ACTIVIDAD O PROYECTO A EJECUTAR: Transporte

CONVENIO: ____ No 598-2026 APOYO COMUNIDAD: Villa Sofia OTRO: _____

HORA INICIO ACTIVIDAD: 8:00 am HORA TERMINIACIÓN ACTIVIADAD: 6:00 pm

ACTIVIDAD: EXCAVACIÓN: _____ NIVELACIÓN: _____ CARGUE: _____
DEMOLICIÓN: _____

CONFORMACIÓN VIA: _____ TRASPORTE: X OTRO: _____

Firma: _____ Coordinador:

Firma: _____ Conductor:

PROCESO:	GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO FÍSICO
NOMBRE DE FORMATO:	CONTROL DE ACTIVIDADES DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIA
CÓDIGO:	FOR-GID-022
VERSIÓN:	02
PÁGINA:	1 DE 1
VIGENTE DESDE:	PENDIENTE APROBACIÓN

FECHA. 03/07/26 MAQUINARIA/VEHÍCULO: Retro Excavadora

CONDUCTOR: Jhon Cortez PLACA VEHÍCULO: M6696770 HORÓMETRO: N/A

SECTOR DEL TRASLADO: Villa Sofia HORA TRASLADO: N/A HORA FINAL: N/A

ACTIVIDAD O PROYECTO A EJECUTAR: Excavacion

CONVENIO: ____ No 598-2026 APOYO COMUNIDAD: Villa Sofia OTRO: _____

HORA INICIO ACTIVIDAD: 12:00 HORA TERMINIACIÓN ACTIVIADAD: 6:00pm

ACTIVIDAD: EXCAVACIÓN: X NIVELACIÓN: _____ CARGUE: _____
DEMOLICIÓN: _____

CONFORMACIÓN VIA: _____ TRASPORTE: _____ OTRO: _____

Firma: _____ Coordinador:

Firma: _____ Conductor

PROCESO:	GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO FÍSICO
NOMBRE DE FORMATO:	CONTROL DE ACTIVIDADES DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIA
CÓDIGO:	FOR-GID-022
VERSIÓN:	02
PÁGINA:	1 DE 1
VIGENTE DESDE:	PENDIENTE APROBACIÓN

FECHA. 03/07/26 MAQUINARIA/VEHÍCULO: Vibro compactador

CONDUCTOR: Bayron Gonzalez PLACA VEHÍCULO: MC112508 HORÓMETRO: N/A

SECTOR DEL TRASLADO: Villa Sofia HORA TRASLADO: N/A HORA FINAL: N/A

ACTIVIDAD O PROYECTO A EJECUTAR: Conformacion

CONVENIO: ____ No 598-2026 APOYO COMUNIDAD: Villa Sofia OTRO: _____

HORA INICIO ACTIVIDAD: 12:00 HORA TERMINIACIÓN ACTIVIADAD: 6:00pm

ACTIVIDAD: EXCAVACIÓN: _____ NIVELACIÓN: _____ CARGUE: _____
DEMOLICIÓN: _____

CONFORMACIÓN VIA: X TRASPORTE: _____ OTRO: _____

Firma: _____ Coordinador:

Firma: Bayron A Gonzalez Conductor:

PROCESO:	GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO FÍSICO
NOMBRE DE FORMATO:	CONTROL DE ACTIVIDADES DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIA
CÓDIGO:	FOR-GID-022
VERSIÓN:	02
PÁGINA:	1 DE 1
VIGENTE DESDE:	PENDIENTE APROBACIÓN

FECHA. 04/07/26 MAQUINARIA/VEHÍCULO: Volqueta

CONDUCTOR: Luis Veloza PLACA VEHÍCULO: I60480 HORÓMETRO: N/A

SECTOR DEL TRASLADO: Villa Sofia HORA TRASLADO: N/A HORA FINAL: N/A

ACTIVIDAD O PROYECTO A EJECUTAR: Transporte

CONVENIO: ____ No 598-2026 APOYO COMUNIDAD: Villa Sofia OTRO: ____

HORA INICIO ACTIVIDAD: 8:00 am HORA TERMINIACIÓN ACTIVIADAD: 6:00 pm

ACTIVIDAD: EXCAVACIÓN: ____ NIVELACIÓN: ____ CARGUE: ____
DEMOLICIÓN: ____

CONFORMACIÓN VIA: ____ TRASPORTE: X OTRO: ____

Firma: Coordinador: Firma: Conductor

PROCESO:	GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO FÍSICO
NOMBRE DE FORMATO:	CONTROL DE ACTIVIDADES DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIA
CÓDIGO:	FOR-GID-022
VERSIÓN:	02
PÁGINA:	1 DE 1
VIGENTE DESDE:	PENDIENTE APROBACIÓN

FECHA. 04/07/26 MAQUINARIA/VEHÍCULO: Volqueta

CONDUCTOR: Edward Pava PLACA VEHÍCULO: 570634 HORÓMETRO: N/A

SECTOR DEL TRASLADO: Villa Sofia HORA TRASLADO: N/A HORA FINAL: N/A

ACTIVIDAD O PROYECTO A EJECUTAR: Transporte

CONVENIO: ____ No 598-2026 APOYO COMUNIDAD: Villa Sofia OTRO: ____

HORA INICIO ACTIVIDAD: 8:00 am HORA TERMINIACIÓN ACTIVIADAD: 6:00 pm

ACTIVIDAD: EXCAVACIÓN: ____ NIVELACIÓN: ____ CARGUE: ____
DEMOLICIÓN: ____

CONFORMACIÓN VIA: ____ TRASPORTE: X OTRO: ____

Firma: Coordinador: Firma: Edward Pava Conductor:

PROCESO:	GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO FÍSICO
NOMBRE DE FORMATO:	CONTROL DE ACTIVIDADES DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIA
CÓDIGO:	FOR-GID-022
VERSIÓN:	02
PÁGINA:	1 DE 1
VIGENTE DESDE:	PENDIENTE APROBACIÓN

FECHA. 04/07/26 MAQUINARIA/VEHÍCULO: Moto Niveladora

CONDUCTOR: Guillermo Ordoñez PLACA VEHÍCULO: MC758901 HORÓMETRO: N/A

SECTOR DEL TRASLADO: Villa Sofia HORA TRASLADO: N/A HORA FINAL: N/A

ACTIVIDAD O PROYECTO A EJECUTAR: Nivelacion

CONVENIO: ____ No SIB-1026 APOYO COMUNIDAD: Villa Sofia OTRO: _____

HORA INICIO ACTIVIDAD: 12:00 HORA TERMINIACIÓN ACTIVIADAD: 6:00pm

ACTIVIDAD: EXCAVACIÓN: _____ NIVELACIÓN: X CARGUE: _____
DEMOLICIÓN: _____

CONFORMACIÓN VIA: _____ TRASPORTE: _____ OTRO: _____

Firma: _____ Firma: _____
Coordinador: Conductor

PROCESO:	GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO FÍSICO
NOMBRE DE FORMATO:	CONTROL DE ACTIVIDADES DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIA
CÓDIGO:	FOR-GID-022
VERSIÓN:	02
PÁGINA:	1 DE 1
VIGENTE DESDE:	PENDIENTE APROBACIÓN

FECHA. 09/07/26 MAQUINARIA/VEHÍCULO: Volqueta

CONDUCTOR: Luis Veloza PLACA VEHÍCULO: IGU480 HORÓMETRO: N/A

SECTOR DEL TRASLADO: Laguna Libertadores HORA TRASLADO: N/A HORA FINAL: N/A

ACTIVIDAD O PROYECTO A EJECUTAR: Transporte

CONVENIO: ____ No J94-2026 APOYO COMUNIDAD: Laguna Libertadores OTRO: _____

HORA INICIO ACTIVIDAD: 8:00am HORA TERMINIACIÓN ACTIVIADAD: 6:00 pm

ACTIVIDAD: EXCAVACIÓN: _____ NIVELACIÓN: _____ CARGUE: _____
DEMOLICIÓN: _____

CONFORMACIÓN VIA: _____ TRASPORTE: X OTRO: _____

Firma: _____ Firma: _____
Coordinador: Conductor:

PROCESO:	GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO FÍSICO
NOMBRE DE FORMATO:	CONTROL DE ACTIVIDADES DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIA
CÓDIGO:	FOR-GID-022
VERSIÓN:	02
PÁGINA:	1 DE 1
VIGENTE DESDE:	PENDIENTE APROBACIÓN

FECHA. 09/07/26 MAQUINARIA/VEHÍCULO: Volqueta

CONDUCTOR: Edward Pava PLACA VEHÍCULO: 570634 HORÓMETRO: N/A

SECTOR DEL TRASLADO: Laguna Libertadores HORA TRASLADO: N/A HORA FINAL: N/A

ACTIVIDAD O PROYECTO A EJECUTAR: Transporte

CONVENIO: ____ No 594-2025 APOYO COMUNIDAD: Laguna Libertadores OTRO: _____

HORA INICIO ACTIVIDAD: 8:00 am HORA TERMINIACIÓN ACTIVIADAD: 6:00 pm

ACTIVIDAD: EXCAVACIÓN: _____ NIVELACIÓN: _____ CARGUE: _____
DEMOLICIÓN: _____

CONFORMACIÓN VIA: _____ TRASPORTE: X OTRO: _____

Firma: _____ Firma: Edwar Pava
Coordinador: Conductor

PROCESO:	GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO FÍSICO
NOMBRE DE FORMATO:	CONTROL DE ACTIVIDADES DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIA
CÓDIGO:	FOR-GID-022
VERSIÓN:	02
PÁGINA:	1 DE 1
VIGENTE DESDE:	PENDIENTE APROBACIÓN

FECHA. 09/07/26 MAQUINARIA/VEHÍCULO: Retro Excabadora

CONDUCTOR: Jhon Cortez PLACA VEHÍCULO: MC696770 HORÓMETRO: N/A

SECTOR DEL TRASLADO: Laguna Libertador HORA TRASLADO: N/A HORA FINAL: N/A

ACTIVIDAD O PROYECTO A EJECUTAR: Excavacion

CONVENIO: ____ No 594-2025 APOYO COMUNIDAD: Laguna Libertadores OTRO: _____

HORA INICIO ACTIVIDAD: 12:00 HORA TERMINIACIÓN ACTIVIADAD: 6:00 pm

ACTIVIDAD: EXCAVACIÓN: X NIVELACIÓN: _____ CARGUE: _____
DEMOLICIÓN: _____

CONFORMACIÓN VIA: _____ TRASPORTE: _____ OTRO: _____

Firma: _____ Firma: _____
Coordinador: Conductor:

Alcaldía de MELGAR		
	PROCESO:	GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO FÍSICO
	NOMBRE DE FORMATO:	CONTROL DE ACTIVIDADES DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIA
	CÓDIGO:	FOR-GID-022
	VERSIÓN:	02
	PÁGINA:	1 DE 1
	VIGENTE DESDE:	PENDIENTE APROBACIÓN

FECHA. 09/07/26 MAQUINARIA/VEHÍCULO: Vibro Compactador

CONDUCTOR: Bayron Gonzalez PLACA VEHÍCULO: MCV125o8 HORÓMETRO: N/A

SECTOR DEL TRASLADO: Laguna Libertadores HORA TRASLADO: N/A HORA FINAL: N/A

ACTIVIDAD O PROYECTO A EJECUTAR: Conformacion

CONVENIO: ____ No 594-2026 APOYO COMUNIDAD: Laguna Libertadores OTRO: _____

HORA INICIO ACTIVIDAD: 12:00 HORA TERMINIACIÓN ACTIVIADAD: 6:00pm

ACTIVIDAD: EXCAVACIÓN: _____ NIVELACIÓN: _____ CARGUE: _____
DEMOLICIÓN: _____

CONFORMACIÓN VIA: X TRASPORTE: _____ OTRO: _____

Firma: _____ Firma: Bayron A. Gonzalez
Coordinador: Conductor

Alcaldía de MELGAR		
	PROCESO:	GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO FÍSICO
	NOMBRE DE FORMATO:	CONTROL DE ACTIVIDADES DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIA
	CÓDIGO:	FOR-GID-022
	VERSIÓN:	02
	PÁGINA:	1 DE 1
	VIGENTE DESDE:	PENDIENTE APROBACIÓN

FECHA. 09/07/26 MAQUINARIA/VEHÍCULO: Moto Niveladora

CONDUCTOR: Guillermo Ordoñez PLACA VEHÍCULO: MC758901 HORÓMETRO: N/A

SECTOR DEL TRASLADO: Laguna Libertado HORA TRASLADO: N/A HORA FINAL: N/A

ACTIVIDAD O PROYECTO A EJECUTAR: Nivelacion

CONVENIO: ____ No 594-2026 APOYO COMUNIDAD: Laguna Libertadores OTRO: _____

HORA INICIO ACTIVIDAD: 8:00 am HORA TERMINIACIÓN ACTIVIADAD: 6:00pm

ACTIVIDAD: EXCAVACIÓN: _____ NIVELACIÓN: X CARGUE: _____
DEMOLICIÓN: _____

CONFORMACIÓN VIA: _____ TRASPORTE: _____ OTRO: _____

Firma: _____ Firma: _____
Coordinador: Conductor:

PROCESO:	GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO FÍSICO
NOMBRE DE FORMATO:	CONTROL DE ACTIVIDADES DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIA
CÓDIGO:	FOR-GID-022
VERSIÓN:	02
PÁGINA:	1 DE 1
VIGENTE DESDE:	PENDIENTE APROBACIÓN

FECHA. 10/07/26 MAQUINARIA/VEHÍCULO: Volqueta

CONDUCTOR: Luis Veloza PLACA VEHÍCULO: TGU480 HORÓMETRO: N/A

SECTOR DEL TRASLADO: Laguna libertador HORA TRASLADO: N/A HORA FINAL: N/A

ACTIVIDAD O PROYECTO A EJECUTAR: transporte

CONVENIO: ____ No 594-2025 APOYO COMUNIDAD: Laguna Libertadores OTRO: ____

HORA INICIO ACTIVIDAD: 8:00 am HORA TERMINIACIÓN ACTIVIADAD: 6:00pm

ACTIVIDAD: EXCAVACIÓN: ____ NIVELACIÓN: ____ CARGUE: ____
DEMOLICIÓN: ____

CONFORMACIÓN VIA: ____ TRASPORTE: X OTRO: ____

Firma: ____ Coordinador:

Firma: ____ Conductor

PROCESO:	GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO FÍSICO
NOMBRE DE FORMATO:	CONTROL DE ACTIVIDADES DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIA
CÓDIGO:	FOR-GID-022
VERSIÓN:	02
PÁGINA:	1 DE 1
VIGENTE DESDE:	PENDIENTE APROBACIÓN

FECHA. 10/07/26 MAQUINARIA/VEHÍCULO: RetroExcavadora

CONDUCTOR: Jhon Cortez PLACA VEHÍCULO: MLG96770 HORÓMETRO: N/A

SECTOR DEL TRASLADO: Laguna Liberladores HORA TRASLADO: N/A HORA FINAL: N/A

ACTIVIDAD O PROYECTO A EJECUTAR: Excavacion

CONVENIO: ____ No 594-2026 APOYO COMUNIDAD: Laguna Liberladores OTRO: ____

HORA INICIO ACTIVIDAD: 12:00 HORA TERMINIACIÓN ACTIVIADAD: 6:00 pm

ACTIVIDAD: EXCAVACIÓN: X NIVELACIÓN: ____ CARGUE: ____
DEMOLICIÓN: ____

CONFORMACIÓN VIA: ____ TRASPORTE: ____ OTRO: ____

Firma: ____ Coordinador:

Firma: ____ Conductor:

Alcaldía de MELGAR		
	PROCESO:	GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO FÍSICO
	NOMBRE DE FORMATO:	CONTROL DE ACTIVIDADES DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIA
	CÓDIGO:	FOR-GID-022
	VERSIÓN:	02
	PÁGINA:	1 DE 1
	VIGENTE DESDE:	PENDIENTE APROBACIÓN

FECHA. 10/07/26 MAQUINARIA/VEHÍCULO: Vibro compactador

CONDUCTOR: Bayron Gonzalez PLACA VEHÍCULO: MC117508 HORÓMETRO: N/A

SECTOR DEL TRASLADO: Laguna libertadores HORA TRASLADO: N/A HORA FINAL: N/A

ACTIVIDAD O PROYECTO A EJECUTAR: Transporte

CONVENIO: ____ No 544-2025 APOYO COMUNIDAD: Laguna Libertadores OTRO: _____

HORA INICIO ACTIVIDAD: 12:00 HORA TERMINIACIÓN ACTIVIADAD: 6:00 pm

ACTIVIDAD: EXCAVACIÓN: _____ NIVELACIÓN: _____ CARGUE: _____
DEMOLICIÓN: _____

CONFORMACIÓN VIA: _____ TRASPORTE: X OTRO: _____

Firma: _____ Coordinador:

Firma: Bayron A. Gonzalez Conductor

Alcaldía de MELGAR		
	PROCESO:	GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO FÍSICO
	NOMBRE DE FORMATO:	CONTROL DE ACTIVIDADES DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIA
	CÓDIGO:	FOR-GID-022
	VERSIÓN:	02
	PÁGINA:	1 DE 1
	VIGENTE DESDE:	PENDIENTE APROBACIÓN

FECHA. 10/07/26 MAQUINARIA/VEHÍCULO: Moto Niveladora

CONDUCTOR: Guillermo Ordoñez PLACA VEHÍCULO: MC75890 HORÓMETRO: N/A

SECTOR DEL TRASLADO: Laguna libertadores HORA TRASLADO: N/A HORA FINAL: N/A

ACTIVIDAD O PROYECTO A EJECUTAR: Nivelacion

CONVENIO: ____ No 544-2025 APOYO COMUNIDAD: Laguna Libertadores OTRO: _____

HORA INICIO ACTIVIDAD: 8:00 am HORA TERMINIACIÓN ACTIVIADAD: 6:00 pm

ACTIVIDAD: EXCAVACIÓN: _____ NIVELACIÓN: X CARGUE: _____
DEMOLICIÓN: _____

CONFORMACIÓN VIA: _____ TRASPORTE: _____ OTRO: _____

Firma: _____ Coordinador:

Firma: _____ Conductor:

PROCESO:	GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO FÍSICO
NOMBRE DE FORMATO:	CONTROL DE ACTIVIDADES DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIA
CÓDIGO:	FOR-GID-022
VERSIÓN:	02
PÁGINA:	1 DE 1
VIGENTE DESDE:	PENDIENTE APROBACIÓN

FECHA. 11/07/26 MAQUINARIA/VEHÍCULO: Volqueta

CONDUCTOR: Edward Pava PLACA VEHÍCULO: S20634 HORÓMETRO: N/A

SECTOR DEL TRASLADO: Laguna libertad HORA TRASLADO: N/A HORA FINAL: N/A

ACTIVIDAD O PROYECTO A EJECUTAR: Transporte

CONVENIO: ____ No SAF 2026 APOYO COMUNIDAD: Laguna Libertadores OTRO: _____

HORA INICIO ACTIVIDAD: 8:00 am HORA TERMINIACIÓN ACTIVIADAD: 6:00 pm

ACTIVIDAD: EXCAVACIÓN: _____ NIVELACIÓN: _____ CARGUE: _____
DEMOLICIÓN: _____

CONFORMACIÓN VIA: _____ TRASPORTE: X OTRO: _____

Firma: _____ Coordinador:

Firma: Edward Pava Conductor

PROCESO:	GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO FÍSICO
NOMBRE DE FORMATO:	CONTROL DE ACTIVIDADES DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIA
CÓDIGO:	FOR-GID-022
VERSIÓN:	02
PÁGINA:	1 DE 1
VIGENTE DESDE:	PENDIENTE APROBACIÓN

FECHA. 11/07/26 MAQUINARIA/VEHÍCULO: Moto Niveladores

CONDUCTOR: Guillermo Ordoñez PLACA VEHÍCULO: MC758901 HORÓMETRO: N/A

SECTOR DEL TRASLADO: Laguna libertad HORA TRASLADO: N/A HORA FINAL: N/A

ACTIVIDAD O PROYECTO A EJECUTAR: Nivelacion

CONVENIO: ____ No SAF 2026 APOYO COMUNIDAD: Laguna Libertadores OTRO: _____

HORA INICIO ACTIVIDAD: 8:00 am HORA TERMINIACIÓN ACTIVIADAD: 6:00 pm

ACTIVIDAD: EXCAVACIÓN: _____ NIVELACIÓN: X CARGUE: _____
DEMOLICIÓN: _____

CONFORMACIÓN VIA: _____ TRASPORTE: _____ OTRO: _____

Firma: _____ Coordinador:

Firma: _____ Conductor:

PROCESO:	GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO FÍSICO
NOMBRE DE FORMATO:	CONTROL DE ACTIVIDADES DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIA
CÓDIGO:	FOR-GID-022
VERSIÓN:	02
PÁGINA:	1 DE 1
VIGENTE DESDE:	PENDIENTE APROBACIÓN

FECHA. 11/07/26 MAQUINARIA/VEHÍCULO: Retro Excavadora

CONDUCTOR: Jhon Cortez PLACA VEHÍCULO: MC696770 HORÓMETRO: N/A

SECTOR DEL TRASLADO: Laguna Libertadores HORA TRASLADO: N/A HORA FINAL: N/A

ACTIVIDAD O PROYECTO A EJECUTAR: Excavacion

CONVENIO: ____ No 594-2025 APOYO COMUNIDAD: Laguna Libertadores OTRO: _____

HORA INICIO ACTIVIDAD: 12:00 HORA TERMINIACIÓN ACTIVIADAD: 6:00 pm

ACTIVIDAD: EXCAVACIÓN: X NIVELACIÓN: _____ CARGUE: _____
DEMOLICIÓN: _____

CONFORMACIÓN VIA: _____ TRASPORTE: _____ OTRO: _____

Firma: _____ Coordinador:

Firma: _____ Conductor

PROCESO:	GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO FÍSICO
NOMBRE DE FORMATO:	CONTROL DE ACTIVIDADES DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIA
CÓDIGO:	FOR-GID-022
VERSIÓN:	02
PÁGINA:	1 DE 1
VIGENTE DESDE:	PENDIENTE APROBACIÓN

FECHA. 11/07/26 MAQUINARIA/VEHÍCULO: Vibrocompactador

CONDUCTOR: Bayron Gonzalez PLACA VEHÍCULO: MC112508 HORÓMETRO: N/A

SECTOR DEL TRASLADO: Laguna Libertad HORA TRASLADO: N/A HORA FINAL: N/A

ACTIVIDAD O PROYECTO A EJECUTAR: Conformacion

CONVENIO: ____ No 594-2026 APOYO COMUNIDAD: Laguna Libertadores OTRO: _____

HORA INICIO ACTIVIDAD: 12:00 HORA TERMINIACIÓN ACTIVIADAD: 6:00 pm

ACTIVIDAD: EXCAVACIÓN: _____ NIVELACIÓN: _____ CARGUE: _____
DEMOLICIÓN: _____

CONFORMACIÓN VIA: X TRASPORTE: _____ OTRO: _____

Firma: _____ Coordinador:

Firma: Baron A. Gonzalez Conductor:

PROCESO:	GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO FÍSICO
NOMBRE DE FORMATO:	CONTROL DE ACTIVIDADES DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIA
CÓDIGO:	FOR-GID-022
VERSIÓN:	02
PÁGINA:	1 DE 1
VIGENTE DESDE:	PENDIENTE APROBACIÓN

FECHA. 13/07/26 MAQUINARIA/VEHÍCULO: Volqueta

CONDUCTOR: Luis Veloza PLACA VEHÍCULO: TGU 480 HORÓMETRO: N/A

SECTOR DEL TRASLADO: Laguna HORA TRASLADO: N/A HORA FINAL: N/A

ACTIVIDAD O PROYECTO A EJECUTAR: Transporte

CONVENIO: ____ No 594-2025 APOYO COMUNIDAD: Laguna OTRO: _____

HORA INICIO ACTIVIDAD: 8:00am HORA TERMINIACIÓN ACTIVIADAD: 6:00pm

ACTIVIDAD: EXCAVACIÓN: _____ NIVELACIÓN: _____ CARGUE: _____
DEMOLICIÓN: _____

CONFORMACIÓN VIA: _____ TRASPORTE: X OTRO: _____

Firma: _____ Coordinador:

Firma: _____ Conductor

PROCESO:	GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO FÍSICO
NOMBRE DE FORMATO:	CONTROL DE ACTIVIDADES DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIA
CÓDIGO:	FOR-GID-022
VERSIÓN:	02
PÁGINA:	1 DE 1
VIGENTE DESDE:	PENDIENTE APROBACIÓN

FECHA. 13/07/26 MAQUINARIA/VEHÍCULO: Retro Excavadora

CONDUCTOR: Jhon Cortez PLACA VEHÍCULO: MC 696770 HORÓMETRO: N/A

SECTOR DEL TRASLADO: Laguna HORA TRASLADO: N/A HORA FINAL: N/A

ACTIVIDAD O PROYECTO A EJECUTAR: Excavacion

CONVENIO: ____ No 594-2026 APOYO COMUNIDAD: Laguna OTRO: _____

HORA INICIO ACTIVIDAD: 12:00 HORA TERMINIACIÓN ACTIVIADAD: 6:00pm

ACTIVIDAD: EXCAVACIÓN: X NIVELACIÓN: _____ CARGUE: _____
DEMOLICIÓN: _____

CONFORMACIÓN VIA: _____ TRASPORTE: _____ OTRO: _____

Firma: _____ Coordinador:

Firma: _____ Conductor:

PROCESO:	GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO FÍSICO
NOMBRE DE FORMATO:	CONTROL DE ACTIVIDADES DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIA
CÓDIGO:	FOR-GID-022
VERSIÓN:	02
PÁGINA:	1 DE 1
VIGENTE DESDE:	PENDIENTE APROBACIÓN

FECHA. 13/07/26 MAQUINARIA/VEHÍCULO: Vibro compactador

CONDUCTOR: Bayron Gonzalez PLACA VEHÍCULO: MC112508 HORÓMETRO: N/A

SECTOR DEL TRASLADO: Laguna HORA TRASLADO: N/A HORA FINAL: N/A

ACTIVIDAD O PROYECTO A EJECUTAR: Conformacion

CONVENIO: ____ No 5947025 APOYO COMUNIDAD: Laguna OTRO: _____

HORA INICIO ACTIVIDAD: 12:00 HORA TERMINIACIÓN ACTIVIADAD: 6:00pm

ACTIVIDAD: EXCAVACIÓN: _____ NIVELACIÓN: _____ CARGUE: _____
DEMOLICIÓN: _____

CONFORMACIÓN VIA: X TRASPORTE: _____ OTRO: _____

Firma: _____ Firma: Bayron A. Gonzalez
Coordinador: Conductor

PROCESO:	GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO FÍSICO
NOMBRE DE FORMATO:	CONTROL DE ACTIVIDADES DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIA
CÓDIGO:	FOR-GID-022
VERSIÓN:	02
PÁGINA:	1 DE 1
VIGENTE DESDE:	PENDIENTE APROBACIÓN

FECHA. 13/07/26 MAQUINARIA/VEHÍCULO: Moto Niveladora

CONDUCTOR: Guillermo Ordoñez PLACA VEHÍCULO: MC758901 HORÓMETRO: N/A

SECTOR DEL TRASLADO: Laguna HORA TRASLADO: N/A HORA FINAL: N/A

ACTIVIDAD O PROYECTO A EJECUTAR: Nivelacion

CONVENIO: ____ No 5947025 APOYO COMUNIDAD: Laguna OTRO: _____

HORA INICIO ACTIVIDAD: 8:00am HORA TERMINIACIÓN ACTIVIADAD: 6:00pm

ACTIVIDAD: EXCAVACIÓN: _____ NIVELACIÓN: X CARGUE: _____
DEMOLICIÓN: _____

CONFORMACIÓN VIA: _____ TRASPORTE: _____ OTRO: _____

Firma: _____ Firma: _____
Coordinador: Conductor:

PROCESO:	GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO FÍSICO
NOMBRE DE FORMATO:	CONTROL DE ACTIVIDADES DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIA
CÓDIGO:	FOR-GID-022
VERSIÓN:	02
PÁGINA:	1 DE 1
VIGENTE DESDE:	PENDIENTE APROBACIÓN

FECHA. 14/07/26 MAQUINARIA/VEHÍCULO: Volqueta

CONDUCTOR: Edward Pava PLACA VEHÍCULO: S70634 HORÓMETRO: N/A

SECTOR DEL TRASLADO: Laguna HORA TRASLADO: N/A HORA FINAL: N/A

ACTIVIDAD O PROYECTO A EJECUTAR: Transporte

CONVENIO: ____ No SAL-2026 APOYO COMUNIDAD: Laguna OTRO: ____

HORA INICIO ACTIVIDAD: 8:00am HORA TERMINIACIÓN ACTIVIADAD: 6:00pm

ACTIVIDAD: EXCAVACIÓN: ____ NIVELACIÓN: ____ CARGUE: ____
DEMOLICIÓN: ____

CONFORMACIÓN VIA: ____ TRASPORTE: X OTRO: ____

Firma: Coordinador: Firma: Edward Pava Conductor

PROCESO:	GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO FÍSICO
NOMBRE DE FORMATO:	CONTROL DE ACTIVIDADES DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIA
CÓDIGO:	FOR-GID-022
VERSIÓN:	02
PÁGINA:	1 DE 1
VIGENTE DESDE:	PENDIENTE APROBACIÓN

FECHA. 14/07/26 MAQUINARIA/VEHÍCULO: Retro Excavadora

CONDUCTOR: Jhon Cortez PLACA VEHÍCULO: MC696770 HORÓMETRO: N/A

SECTOR DEL TRASLADO: Laguna HORA TRASLADO: N/A HORA FINAL: N/A

ACTIVIDAD O PROYECTO A EJECUTAR: Excavacion

CONVENIO: ____ No SAL-2026 APOYO COMUNIDAD: Laguna OTRO: ____

HORA INICIO ACTIVIDAD: 12:00 HORA TERMINIACIÓN ACTIVIADAD: 6:00pm

ACTIVIDAD: EXCAVACIÓN: ____ NIVELACIÓN: ____ CARGUE: ____
DEMOLICIÓN: ____

CONFORMACIÓN VIA: ____ TRASPORTE: ____ OTRO: ____

Firma: Coordinador: Firma: Conductor:

PROCESO:	GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO FÍSICO
NOMBRE DE FORMATO:	CONTROL DE ACTIVIDADES DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIA
CÓDIGO:	FOR-GID-022
VERSIÓN:	02
PÁGINA:	1 DE 1
VIGENTE DESDE:	PENDIENTE APROBACIÓN

FECHA. 14/07/26 MAQUINARIA/VEHÍCULO: Vibro Compactador

CONDUCTOR: Bayron Gonzalez PLACA VEHÍCULO: MC112508 HORÓMETRO: N/A

SECTOR DEL TRASLADO: Laguna HORA TRASLADO: N/A HORA FINAL: N/A

ACTIVIDAD O PROYECTO A EJECUTAR: Conformacion

CONVENIO: ____ No 344-2025 APOYO COMUNIDAD: Laguna OTRO: _____

HORA INICIO ACTIVIDAD: 8:00am HORA TERMINIACIÓN ACTIVIADAD: 6:00pm

ACTIVIDAD: EXCAVACIÓN: _____ NIVELACIÓN: _____ CARGUE: _____
DEMOLICIÓN: _____

CONFORMACIÓN VIA: X TRASPORTE: _____ OTRO: _____

Firma: _____ Coordinador:

Firma: Bayron A. Gonzalez Conductor

PROCESO:	GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO FÍSICO
NOMBRE DE FORMATO:	CONTROL DE ACTIVIDADES DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIA
CÓDIGO:	FOR-GID-022
VERSIÓN:	02
PÁGINA:	1 DE 1
VIGENTE DESDE:	PENDIENTE APROBACIÓN

FECHA. 14/07/26 MAQUINARIA/VEHÍCULO: Moto Niveladora

CONDUCTOR: Guillermo Ordoñez PLACA VEHÍCULO: MC758901 HORÓMETRO: N/A

SECTOR DEL TRASLADO: Laguna HORA TRASLADO: N/A HORA FINAL: N/A

ACTIVIDAD O PROYECTO A EJECUTAR: Nivelacion

CONVENIO: ____ No 344 2025 APOYO COMUNIDAD: Laguna OTRO: _____

HORA INICIO ACTIVIDAD: 8:00am HORA TERMINIACIÓN ACTIVIADAD: 6:00 pm

ACTIVIDAD: EXCAVACIÓN: _____ NIVELACIÓN: X CARGUE: _____
DEMOLICIÓN: _____

CONFORMACIÓN VIA: _____ TRASPORTE: _____ OTRO: _____

Firma: _____ Coordinador:

Firma: _____ Conductor:

PROCESO:	GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO FÍSICO
NOMBRE DE FORMATO:	CONTROL DE ACTIVIDADES DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIA
CÓDIGO:	FOR-GID-022
VERSIÓN:	02
PÁGINA:	1 DE 1
VIGENTE DESDE:	PENDIENTE APROBACIÓN

FECHA. 15/07/26 MAQUINARIA/VEHÍCULO: Volqueta

CONDUCTOR: Luis Veloza PLACA VEHÍCULO: T6U480 HORÓMETRO: N/A

SECTOR DEL TRASLADO: laguna HORA TRASLADO: N/A HORA FINAL: N/A

ACTIVIDAD O PROYECTO A EJECUTAR: Transporte

CONVENIO: ____ No 594-2025 APOYO COMUNIDAD: Laguna OTRO: _____

HORA INICIO ACTIVIDAD: 8:00am HORA TERMINIACIÓN ACTIVIADAD: 6:00pm

ACTIVIDAD: EXCAVACIÓN: _____ NIVELACIÓN: _____ CARGUE: _____
DEMOLICIÓN: _____

CONFORMACIÓN VIA: _____ TRASPORTE: X OTRO: _____

Firma: _____ Firma: _____
Coordinador: Conductor

PROCESO:	GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO FÍSICO
NOMBRE DE FORMATO:	CONTROL DE ACTIVIDADES DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIA
CÓDIGO:	FOR-GID-022
VERSIÓN:	02
PÁGINA:	1 DE 1
VIGENTE DESDE:	PENDIENTE APROBACIÓN

FECHA. 15/07/26 MAQUINARIA/VEHÍCULO: Retro Excavadora

CONDUCTOR: Jhon Cortez PLACA VEHÍCULO: M6 696770 HORÓMETRO: N/A

SECTOR DEL TRASLADO: laguna HORA TRASLADO: N/A HORA FINAL: N/A

ACTIVIDAD O PROYECTO A EJECUTAR: Excavacion

CONVENIO: ____ No 594-2025 APOYO COMUNIDAD: Laguna OTRO: _____

HORA INICIO ACTIVIDAD: 12:00 HORA TERMINIACIÓN ACTIVIADAD: 6:00pm

ACTIVIDAD: EXCAVACIÓN: X NIVELACIÓN: _____ CARGUE: _____
DEMOLICIÓN: _____

CONFORMACIÓN VIA: _____ TRASPORTE: _____ OTRO: _____

Firma: _____ Firma: _____
Coordinador: Conductor:

Alcaldía de MELGAR		
	PROCESO:	GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO FÍSICO
	NOMBRE DE FORMATO:	CONTROL DE ACTIVIDADES DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIA
	CÓDIGO:	FOR-GID-022
	VERSIÓN:	02
	PÁGINA:	1 DE 1
	VIGENTE DESDE:	PENDIENTE APROBACIÓN

FECHA. 15/07/26 MAQUINARIA/VEHÍCULO: Vibro compactador

CONDUCTOR: Bayron Gonzalez PLACA VEHÍCULO: MC117508 HORÓMETRO: N/A

SECTOR DEL TRASLADO: Laguna HORA TRASLADO: N/A HORA FINAL: N/A

ACTIVIDAD O PROYECTO A EJECUTAR: Conformacion

CONVENIO: ____ No 594-2026 APOYO COMUNIDAD: Laguna OTRO: _____

HORA INICIO ACTIVIDAD: 8:00 am HORA TERMINIACIÓN ACTIVIADAD: 6:00 pm

ACTIVIDAD: EXCAVACIÓN: _____ NIVELACIÓN: _____ CARGUE: _____
DEMOLICIÓN: _____

CONFORMACIÓN VIA: X TRASPORTE: _____ OTRO: _____

Firma: _____ Coordinador:

Firma: Bayron A Gonzalez Conductor

Alcaldía de MELGAR		
	PROCESO:	GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO FÍSICO
	NOMBRE DE FORMATO:	CONTROL DE ACTIVIDADES DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIA
	CÓDIGO:	FOR-GID-022
	VERSIÓN:	02
	PÁGINA:	1 DE 1
	VIGENTE DESDE:	PENDIENTE APROBACIÓN

FECHA. 15/07/26 MAQUINARIA/VEHÍCULO: Moto Niveladora

CONDUCTOR: Guillermo Ordoñez PLACA VEHÍCULO: MC758901 HORÓMETRO: N/A

SECTOR DEL TRASLADO: Laguna. HORA TRASLADO: N/A HORA FINAL: N/A

ACTIVIDAD O PROYECTO A EJECUTAR: Nivelacion

CONVENIO: ____ No 594-2026 APOYO COMUNIDAD: Laguna OTRO: _____

HORA INICIO ACTIVIDAD: 8:00 am HORA TERMINIACIÓN ACTIVIADAD: 6:00 pm

ACTIVIDAD: EXCAVACIÓN: _____ NIVELACIÓN: X CARGUE: _____
DEMOLICIÓN: _____

CONFORMACIÓN VIA: _____ TRASPORTE: _____ OTRO: _____

Firma: _____ Coordinador:

Firma: _____ Conductor:

PROCESO:	GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO FÍSICO
NOMBRE DE FORMATO:	CONTROL DE ACTIVIDADES DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIA
CÓDIGO:	FOR-GID-022
VERSIÓN:	02
PÁGINA:	1 DE 1
VIGENTE DESDE:	PENDIENTE APROBACIÓN

FECHA. 16/07/26 MAQUINARIA/VEHÍCULO: Volqueta

CONDUCTOR: Edward Pava PLACA VEHÍCULO: S70634 HORÓMETRO: N/A

SECTOR DEL TRASLADO: El Rojas HORA TRASLADO: N/A HORA FINAL: N/A

ACTIVIDAD O PROYECTO A EJECUTAR: Transporte

CONVENIO: ____ No 593 2026 APOYO COMUNIDAD: El Rojas OTRO: _____

HORA INICIO ACTIVIDAD: 8:00am HORA TERMINIACIÓN ACTIVIADAD: 6:00pm

ACTIVIDAD: EXCAVACIÓN: _____ NIVELACIÓN: _____ CARGUE: _____
DEMOLICIÓN: _____

CONFORMACIÓN VIA: _____ TRASPORTE: X OTRO: _____

Firma: _____ Firma: Edward Pava
Coordinador: Conductor

PROCESO:	GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO FÍSICO
NOMBRE DE FORMATO:	CONTROL DE ACTIVIDADES DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIA
CÓDIGO:	FOR-GID-022
VERSIÓN:	02
PÁGINA:	1 DE 1
VIGENTE DESDE:	PENDIENTE APROBACIÓN

FECHA. 16/07/26 MAQUINARIA/VEHÍCULO: Retroexcavadora

CONDUCTOR: Jhon Cortez PLACA VEHÍCULO: M1696770 HORÓMETRO: N/A

SECTOR DEL TRASLADO: El Rojas HORA TRASLADO: N/A HORA FINAL: N/A

ACTIVIDAD O PROYECTO A EJECUTAR: Excavadora

CONVENIO: ____ No 595 2026 APOYO COMUNIDAD: El Rojas OTRO: _____

HORA INICIO ACTIVIDAD: 12:00 HORA TERMINIACIÓN ACTIVIADAD: 6:00pm

ACTIVIDAD: EXCAVACIÓN: X NIVELACIÓN: _____ CARGUE: _____
DEMOLICIÓN: _____

CONFORMACIÓN VIA: _____ TRASPORTE: _____ OTRO: _____

Firma: _____ Firma: _____
Coordinador: Conductor:

PROCESO:	GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO FÍSICO
NOMBRE DE FORMATO:	CONTROL DE ACTIVIDADES DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIA
CÓDIGO:	FOR-GID-022
VERSIÓN:	02
PÁGINA:	1 DE 1
VIGENTE DESDE:	PENDIENTE APROBACIÓN

FECHA. 16/07/26 MAQUINARIA/VEHÍCULO: Vibro compactador

CONDUCTOR: Bayron Gonzalez PLACA VEHÍCULO: MC112508 HORÓMETRO: N/A

SECTOR DEL TRASLADO: El Rojas HORA TRASLADO: N/A HORA FINAL: N/A

ACTIVIDAD O PROYECTO A EJECUTAR: Conformacion

CONVENIO: ____ No 593-2026 APOYO COMUNIDAD: El Rojas OTRO: _____

HORA INICIO ACTIVIDAD: 8:00am HORA TERMINIACIÓN ACTIVIADAD: 6:00pm

ACTIVIDAD: EXCAVACIÓN: _____ NIVELACIÓN: _____ CARGUE: _____
DEMOLICIÓN: _____

CONFORMACIÓN VIA: X TRASPORTE: _____ OTRO: _____

Firma: _____ Coordinador:

Firma: Bayron N. Gonzalez Conductor

PROCESO:	GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO FÍSICO
NOMBRE DE FORMATO:	CONTROL DE ACTIVIDADES DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIA
CÓDIGO:	FOR-GID-022
VERSIÓN:	02
PÁGINA:	1 DE 1
VIGENTE DESDE:	PENDIENTE APROBACIÓN

FECHA. 16/07/26 MAQUINARIA/VEHÍCULO: Moto Niveladora

CONDUCTOR: Guillermo Ordoñez PLACA VEHÍCULO: MC758901 HORÓMETRO: N/A

SECTOR DEL TRASLADO: El Rojas HORA TRASLADO: N/A HORA FINAL: N/A

ACTIVIDAD O PROYECTO A EJECUTAR: Nivelacion

CONVENIO: ____ No 593-2026 APOYO COMUNIDAD: El Rojas OTRO: _____

HORA INICIO ACTIVIDAD: 8:00am HORA TERMINIACIÓN ACTIVIADAD: 6:00pm

ACTIVIDAD: EXCAVACIÓN: _____ NIVELACIÓN: X CARGUE: _____
DEMOLICIÓN: _____

CONFORMACIÓN VIA: _____ TRASPORTE: _____ OTRO: _____

Firma: _____ Coordinador:

Firma: _____ Conductor:

PROCESO:	GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO FÍSICO
NOMBRE DE FORMATO:	CONTROL DE ACTIVIDADES DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIA
CÓDIGO:	FOR-GID-022
VERSIÓN:	02
PÁGINA:	1 DE 1
VIGENTE DESDE:	PENDIENTE APROBACIÓN

FECHA. 17/07/26 MAQUINARIA/VEHÍCULO: Volqueta

CONDUCTOR: Luis Veloza PLACA VEHÍCULO: TGV480 HORÓMETRO: _____

SECTOR DEL TRASLADO: El Rojas HORA TRASLADO: _____ HORA FINAL: _____

ACTIVIDAD O PROYECTO A EJECUTAR: Transporte

CONVENIO: ____ No 593-2026 APOYO COMUNIDAD: El Rojas OTRO: _____

HORA INICIO ACTIVIDAD: 8:00 am HORA TERMINIACIÓN ACTIVIADAD: 6:00 pm

ACTIVIDAD: EXCAVACIÓN: _____ NIVELACIÓN: _____ CARGUE: _____
DEMOLICIÓN: _____

CONFORMACIÓN VIA: _____ TRASPORTE: X OTRO: _____

Firma: _____ Coordinador: Firma: _____ Conductor

PROCESO:	GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO FÍSICO
NOMBRE DE FORMATO:	CONTROL DE ACTIVIDADES DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIA
CÓDIGO:	FOR-GID-022
VERSIÓN:	02
PÁGINA:	1 DE 1
VIGENTE DESDE:	PENDIENTE APROBACIÓN

FECHA. 17/07/26 MAQUINARIA/VEHÍCULO: Retroexcavadora

CONDUCTOR: Jhon Cortez PLACA VEHÍCULO: MC696770 HORÓMETRO: _____

SECTOR DEL TRASLADO: El Rojas HORA TRASLADO: _____ HORA FINAL: _____

ACTIVIDAD O PROYECTO A EJECUTAR: Excavacion

CONVENIO: ____ No 593-2026 APOYO COMUNIDAD: El Rojas OTRO: _____

HORA INICIO ACTIVIDAD: 12:00 HORA TERMINIACIÓN ACTIVIADAD: 6:00 pm

ACTIVIDAD: EXCAVACIÓN: X NIVELACIÓN: _____ CARGUE: _____
DEMOLICIÓN: _____

CONFORMACIÓN VIA: _____ TRASPORTE: _____ OTRO: _____

Firma: _____ Coordinador: Firma: _____ Conductor:

Alcaldía de MELGAR		
	PROCESO:	GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO FÍSICO
	NOMBRE DE FORMATO:	CONTROL DE ACTIVIDADES DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIA
	CÓDIGO:	FOR-GID-022
	VERSIÓN:	02
	PÁGINA:	1 DE 1
	VIGENTE DESDE:	PENDIENTE APROBACIÓN

FECHA. 17/07/26 MAQUINARIA/VEHÍCULO: Vibro compactador

CONDUCTOR: Bayron Gonzalez PLACA VEHÍCULO: MC112508 HORÓMETRO: N/A

SECTOR DEL TRASLADO: El Rojas HORA TRASLADO: N/A HORA FINAL: N/A

ACTIVIDAD O PROYECTO A EJECUTAR: Conformacion

CONVENIO: ____ No 593-2025 APOYO COMUNIDAD: El Rojas OTRO: _____

HORA INICIO ACTIVIDAD: 8:00 am HORA TERMINIACIÓN ACTIVIADAD: 6:00 pm

ACTIVIDAD: EXCAVACIÓN: _____ NIVELACIÓN: _____ CARGUE: _____
DEMOLICIÓN: _____

CONFORMACIÓN VIA: X TRASPORTE: _____ OTRO: _____

Firma: _____ Firma: Bayron A. Gonzalez
Coordinador: Conductor

Alcaldía de MELGAR		
	PROCESO:	GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO FÍSICO
	NOMBRE DE FORMATO:	CONTROL DE ACTIVIDADES DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIA
	CÓDIGO:	FOR-GID-022
	VERSIÓN:	02
	PÁGINA:	1 DE 1
	VIGENTE DESDE:	PENDIENTE APROBACIÓN

FECHA. 17/07/26 MAQUINARIA/VEHÍCULO: Moto Niveladora

CONDUCTOR: Guillermo Ordoñez PLACA VEHÍCULO: ML75890 HORÓMETRO: N/A

SECTOR DEL TRASLADO: El Rojas HORA TRASLADO: N/A HORA FINAL: N/A

ACTIVIDAD O PROYECTO A EJECUTAR: Nivelacion

CONVENIO: ____ No 593-2026 APOYO COMUNIDAD: El Rojas OTRO: _____

HORA INICIO ACTIVIDAD: 8:00 am HORA TERMINIACIÓN ACTIVIADAD: 6:00 pm

ACTIVIDAD: EXCAVACIÓN: _____ NIVELACIÓN: X CARGUE: _____
DEMOLICIÓN: _____

CONFORMACIÓN VIA: _____ TRASPORTE: _____ OTRO: _____

Firma: _____ Firma: _____
Coordinador: Conductor:

PROCESO:	GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO FÍSICO
NOMBRE DE FORMATO:	CONTROL DE ACTIVIDADES DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIA
CÓDIGO:	FOR-GID-022
VERSIÓN:	02
PÁGINA:	1 DE 1
VIGENTE DESDE:	PENDIENTE APROBACIÓN

FECHA. 18/07/26 MAQUINARIA/VEHÍCULO: Volqueta

CONDUCTOR: Edward Pava PLACA VEHÍCULO: 570634 HORÓMETRO: N/A

SECTOR DEL TRASLADO: Malachi HORA TRASLADO: N/A HORA FINAL: N/A

ACTIVIDAD O PROYECTO A EJECUTAR: Transporte

CONVENIO: ____ No 595-2025 APOYO COMUNIDAD: Malachi OTRO: _____

HORA INICIO ACTIVIDAD: 8:00 am HORA TERMINIACIÓN ACTIVIADAD: 6:00 pm

ACTIVIDAD: EXCAVACIÓN: _____ NIVELACIÓN: _____ CARGUE: _____
DEMOLICIÓN: _____

CONFORMACIÓN VIA: _____ TRASPORTE: X OTRO: _____

Firma: _____ Coordinador:

Firma: Edward Pava Conductor

PROCESO:	GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO FÍSICO
NOMBRE DE FORMATO:	CONTROL DE ACTIVIDADES DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIA
CÓDIGO:	FOR-GID-022
VERSIÓN:	02
PÁGINA:	1 DE 1
VIGENTE DESDE:	PENDIENTE APROBACIÓN

FECHA. 18/07/26 MAQUINARIA/VEHÍCULO: Retroexcavadora

CONDUCTOR: Jhon Cortez PLACA VEHÍCULO: MC696770 HORÓMETRO: N/A

SECTOR DEL TRASLADO: Malachi HORA TRASLADO: N/A HORA FINAL: N/A

ACTIVIDAD O PROYECTO A EJECUTAR: Excavacion

CONVENIO: ____ No 595-2025 APOYO COMUNIDAD: Malachi OTRO: _____

HORA INICIO ACTIVIDAD: 12:00 HORA TERMINIACIÓN ACTIVIADAD: 6:00 pm

ACTIVIDAD: EXCAVACIÓN: X NIVELACIÓN: _____ CARGUE: _____
DEMOLICIÓN: _____

CONFORMACIÓN VIA: _____ TRASPORTE: _____ OTRO: _____

Firma: _____ Coordinador:

Firma: _____ Conductor:

PROCESO:	GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO FÍSICO
NOMBRE DE FORMATO:	CONTROL DE ACTIVIDADES DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIA
CÓDIGO:	FOR-GID-022
VERSIÓN:	02
PÁGINA:	1 DE 1
VIGENTE DESDE:	PENDIENTE APROBACIÓN

FECHA. 18/07/26 MAQUINARIA/VEHÍCULO: Vibro compactador

CONDUCTOR: Bayron Gonzalez PLACA VEHÍCULO: MC112588 HORÓMETRO: N/A

SECTOR DEL TRASLADO: Malachi HORA TRASLADO: N/A HORA FINAL: N/A

ACTIVIDAD O PROYECTO A EJECUTAR: Conformacion

CONVENIO: ____ No 595-2026 APOYO COMUNIDAD: Malachi OTRO: _____

HORA INICIO ACTIVIDAD: 8:00 am HORA TERMINIACIÓN ACTIVIADAD: 6:00 pm

ACTIVIDAD: EXCAVACIÓN: _____ NIVELACIÓN: _____ CARGUE: _____
DEMOLICIÓN: _____

CONFORMACIÓN VIA: X TRASPORTE: _____ OTRO: _____

Firma: _____ Coordinador:

Firma: Bayron A- Gonzalez Conductor

PROCESO:	GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO FÍSICO
NOMBRE DE FORMATO:	CONTROL DE ACTIVIDADES DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIA
CÓDIGO:	FOR-GID-022
VERSIÓN:	02
PÁGINA:	1 DE 1
VIGENTE DESDE:	PENDIENTE APROBACIÓN

FECHA. 18/07/26 MAQUINARIA/VEHÍCULO: MotoNivelacion

CONDUCTOR: Guillermo Ordoñez PLACA VEHÍCULO: MC758901 HORÓMETRO: N/A

SECTOR DEL TRASLADO: Malach HORA TRASLADO: N/A HORA FINAL: N/A

ACTIVIDAD O PROYECTO A EJECUTAR: Nivelacion

CONVENIO: ____ No 595-2026 APOYO COMUNIDAD: Malachi OTRO: _____

HORA INICIO ACTIVIDAD: 8:00 am HORA TERMINIACIÓN ACTIVIADAD: 6:00 pm

ACTIVIDAD: EXCAVACIÓN: _____ NIVELACIÓN: X CARGUE: _____
DEMOLICIÓN: _____

CONFORMACIÓN VIA: _____ TRASPORTE: _____ OTRO: _____

Firma: _____ Coordinador:

Firma: _____ Conductor:

Alcaldía de MELGAR		
	PROCESO:	GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO FÍSICO
	NOMBRE DE FORMATO:	CONTROL DE ACTIVIDADES DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIA
	CÓDIGO:	FOR-GID-022
	VERSIÓN:	02
	PÁGINA:	1 DE 1
	VIGENTE DESDE:	PENDIENTE APROBACIÓN

FECHA. 19/07/26 MAQUINARIA/VEHÍCULO: Valqueta

CONDUCTOR: Luis Veloza PLACA VEHÍCULO: T6U480 HORÓMETRO: N/A

SECTOR DEL TRASLADO: Malachi HORA TRASLADO: N/A HORA FINAL: N/A

ACTIVIDAD O PROYECTO A EJECUTAR: Transporte

CONVENIO: ____ No 595-2626 APOYO COMUNIDAD: Malachi OTRO: _____

HORA INICIO ACTIVIDAD: 8:00am HORA TERMINIACIÓN ACTIVIADAD: 6:00pm

ACTIVIDAD: EXCAVACIÓN: _____ NIVELACIÓN: _____ CARGUE: _____
DEMOLICIÓN: _____

CONFORMACIÓN VIA: _____ TRASPORTE: X OTRO: _____

Firma: _____ Firma: _____
Coordinador: Conductor

Alcaldía de MELGAR		
	PROCESO:	GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO FÍSICO
	NOMBRE DE FORMATO:	CONTROL DE ACTIVIDADES DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIA
	CÓDIGO:	FOR-GID-022
	VERSIÓN:	02
	PÁGINA:	1 DE 1
	VIGENTE DESDE:	PENDIENTE APROBACIÓN

FECHA. 19/07/26 MAQUINARIA/VEHÍCULO: Retroexcavadora

CONDUCTOR: Jhon Cortez PLACA VEHÍCULO: M696770 HORÓMETRO: N/A

SECTOR DEL TRASLADO: Malachi HORA TRASLADO: N/A HORA FINAL: N/A

ACTIVIDAD O PROYECTO A EJECUTAR: Excavacion

CONVENIO: ____ No 595-2025 APOYO COMUNIDAD: Malachi OTRO: _____

HORA INICIO ACTIVIDAD: 12:00 HORA TERMINIACIÓN ACTIVIADAD: 6:00pm

ACTIVIDAD: EXCAVACIÓN: X NIVELACIÓN: _____ CARGUE: _____
DEMOLICIÓN: _____

CONFORMACIÓN VIA: _____ TRASPORTE: _____ OTRO: _____

Firma: _____ Firma: _____
Coordinador: Conductor:

Alcaldía de MELGAR		
	PROCESO:	GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO FÍSICO
	NOMBRE DE FORMATO:	CONTROL DE ACTIVIDADES DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIA
	CÓDIGO:	FOR-GID-022
	VERSIÓN:	02
	PÁGINA:	1 DE 1
	VIGENTE DESDE:	PENDIENTE APROBACIÓN

FECHA. 19/07/26 MAQUINARIA/VEHÍCULO: Vibrocompactador

CONDUCTOR: Bayron Gonzalez PLACA VEHÍCULO: MC172508 HORÓMETRO: N/A

SECTOR DEL TRASLADO: Malachi HORA TRASLADO: N/A HORA FINAL: N/A

ACTIVIDAD O PROYECTO A EJECUTAR: Conformacion

CONVENIO: ____ No 595-2026 APOYO COMUNIDAD: Malachi OTRO: _____

HORA INICIO ACTIVIDAD: 8:00 am HORA TERMINIACIÓN ACTIVIADAD: 6:00 pm

ACTIVIDAD: EXCAVACIÓN: _____ NIVELACIÓN: _____ CARGUE: _____
DEMOLICIÓN: _____

CONFORMACIÓN VIA: X TRASPORTE: _____ OTRO: _____

Firma: _____ Firma: Bayron A Gonzalez
Coordinador: Conductor

Alcaldía de MELGAR		
	PROCESO:	GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO FÍSICO
	NOMBRE DE FORMATO:	CONTROL DE ACTIVIDADES DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIA
	CÓDIGO:	FOR-GID-022
	VERSIÓN:	02
	PÁGINA:	1 DE 1
	VIGENTE DESDE:	PENDIENTE APROBACIÓN

FECHA. 19/07/26 MAQUINARIA/VEHÍCULO: MotoNiveladora

CONDUCTOR: Guillermo Ordoñez PLACA VEHÍCULO: ML758901 HORÓMETRO: N/A

SECTOR DEL TRASLADO: Malachi HORA TRASLADO: N/A HORA FINAL: N/A

ACTIVIDAD O PROYECTO A EJECUTAR: Nivelacion

CONVENIO: ____ No 595-2026 APOYO COMUNIDAD: Malachi OTRO: _____

HORA INICIO ACTIVIDAD: 8:00 am HORA TERMINIACIÓN ACTIVIADAD: 6:00 pm

ACTIVIDAD: EXCAVACIÓN: _____ NIVELACIÓN: X CARGUE: _____
DEMOLICIÓN: _____

CONFORMACIÓN VIA: _____ TRASPORTE: _____ OTRO: _____

Firma: _____ Firma: _____
Coordinador: Conductor: