Bogotá D.C, 27 de agosto de 2026

Señores
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA –COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 4
Ciudad

REFERENCIA 1: CONTRATO No 061-00-G-CACOM4-GRUAL-2026, cuyo Objeto es "**SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS DE TALLERES DEL CACOM-4, de acuerdo con las especificaciones técnicas y condiciones definidas por la Entidad Estatal Contratante**.".

REF 2. SOLICITUD PRORROGA

En mi calidad de representante legal de **ALL TECHNOLOGICAL SERVICES ATS S.A.S** identificada con NIT 900627060-9, me permito solicitar prorroga al **061-00-G-CACOM4-GRUAL-2026** hasta el treinta (30) de septiembre de la presente nulidad.

La prórroga solicitada se justifica teniendo en cuenta que a la fecha se han venido estan realizando los mantenimientos preventivos y revisiones a los equipos objeto del contrato por lo cual, durante la revisión y ejecución del mantenimiento preventivo, Los motivos de esta solicitud son los siguientes:

- **Antigüedad de los equipos:** Los equipos y herramientas objeto del contrato tienen una vida útil prolongada y presentan un desgaste natural avanzado. Esto requiere procedimientos de diagnóstico, desarme y reparación mucho más complejos y lentos que los equipos modernos.

- **Daños imprevistos:** Al intervenir maquinaria antigua, al momento de desarmar los equipos para un mantenimiento básico, se han descubierto fallas internas adicionales y ocultas que comprometen su funcionamiento seguro y requieren atención inmediata**.**

- **Continuidad del trabajo:** Queremos evitar que los equipos fallen y afecten sus operaciones diarias.

- **Tiempo de evaluación:** Necesitamos este tiempo extra para planear el reemplazo o la actualización de las máquinas

Beneficios para la Entidad

Aprobar esta prórroga de tiempo garantiza

- Evita que los equipos fallen de forma inesperada.

- Garantiza que los equipos funcionen de manera segura.

- La recuperación total de los equipos antiguos, alargando su vida útil.

- Un ahorro significativo, ya que reparar los equipos existentes es más económico que comprar maquinaria nueva.
- La continuidad de las operaciones sin interrupciones por falta de herramientas funcionales.

De igual manera una vez reparados los equipos estos deben ser verificados y puestos en funcionamiento por parte de la supervisión, por lo cual se solicita que en caso de requerirse algún ajuste adicional se cuente con el tiempo necesario para realizar las correcciones de llegar a ser solicitadas por la supervisión del contrato

Consideraciones Legales

La presente solicitud se realiza dentro de los tiempos legales permitidos antes de la fecha de terminación del contrato actual. Además, la prórroga **no implica un aumento en el valor económico** del contrato, solo una ampliación del plazo para cumplir con el objeto contractual

Los equipos retirados y en los cuales estamos y venimos trabajando son los que se presentan a continuación en el registro fotográfico:
















De igual se mantienen las demás condiciones técnicas establecidas al inicio del contrato y acta de inicio, de acuerdo a la solicitud de prorroga la realizamos bajo los siguientes términos:

1. Se elimine los recursos de fecha 28 de agosto y estos quede establecidos para el día 30 de septiembre.
2. Prórroga del contrato hasta el 30 de septiembre de 2026

Cordialmente,

YEISON JONAS GARZÓN GONZALEZ
C.C 80.017.073
Representante Legal
ALL TECHNOLOGICAL SERVICES ATS S.A.S.
NIT. 900.627.060-9