Defensa

COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
UNIÓN - INTEGRIDAD - VICTORIA

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

FAC-S-2026-170824-CI
Al contestar, cite este número
Página 1 de 3, de la Comunicación Radicado
No FAC-S-2026-170824-CI del 28 de agosto de 2026 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CACOM-4-SECOM-GRUAL

Señor Coronel
DIEGO RAUL RIOS RODRIGUEZ
Segundo Comandante Y Jefe Estado Mayor CACOM-4
Melgar, Tolima

Asunto: Solicitud viabilidad modificatorio Contrato No. 061-00-G-CACOM4-GRUAL-2026.

En atención al Contrato No. 061-00-G-CACOM4-GRUAL-2026 cuyo objeto contractual es " SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS DE TALLERES DEL CACOM-4" respetuosamente me permito solicitar al Señor Coronel Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor del Comando Aéreo de Combate No. 4, se autorice y ordene a quien corresponda se adelante modificatorio al contrato así:

Vencimiento inicial del contrato: 28 AGOSTO DE 2026
Para Ser Modificado así: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

Forma de pago inicial:

FECHA DE CORTE	VALOR	MES PAC
28 AGOSTO 2026	De acuerdo a facturación y recibo a satisfacción	Dentro de los 45 días calendarios siguientes a la radicación de documentos para pago

Para Ser Modificado así:

FECHA DE CORTE	VALOR	MES PAC
30 SEPTIEMBRE 2026	De acuerdo a facturación y recibo a satisfacción	Dentro de los 45 días calendarios siguientes a la radicación de documentos para pago

Lo anterior teniendo en cuenta los siguientes antecedentes:
1. Con fecha 27 de agosto el contratista allega oficio de solicitud de ampliación de tiempo, en atención a que la antigüedad y el desgaste avanzado de varias herramientas y equipos han exigido procedimientos de diagnóstico, desarme, reparación y ajuste de mayor complejidad,

y que durante dichas intervenciones se han identificado fallas internas adicionales u ocultas que no resultaban plenamente apreciables antes del desmontaje.

2. Con el objetivo de atender de manera oportuna las intervenciones requeridas en equipos herramientas, evitando la progresión de deterioros y contribuyendo a mantener las condiciones los equipos y herramientas objeto del contrato, se solicita la viabilidad de adición de tiempo, hasta el 30 de septiembre del 2026.

3. Teniendo en cuenta que el único corte de ejecución se encuentra proyectado para el día 28 de agosto de 2026, se solicita la viabilidad de modificación de fecha, para el día 30 de septiembre de 2026, con el fin de permitir la adecuada ejecución de los recursos disponibles y garantizar que los bienes intervenidos cumplan condiciones adecuadas de seguridad, confiabilidad y funcionamiento.

De acuerdo con lo anterior, en mi calidad de supervisor principal y conforme a lo allegado por el contratista, solicito respetuosamente se autorice modificatorio, con el objetivo de para garantizar que los bienes intervenidos cumplan condiciones adecuadas de seguridad, confiabilidad y funcionamiento, preservando su vida útil y favoreciendo la continuidad de las actividades de mantenimiento que desarrolla el Escuadrón de Instalaciones del CACOM-4. de esta manera se satisface la necesidad de la Entidad.

Lo anterior para su conocimiento y fines pertinente.

Cordialmente,



Teniente Coronel PAOLA ANDREA ARENAS COLMENARES
Comandante Grupo De Apoyo Logístico

Técnico Tercero DANIELA ALEXANDRA PÉREZ LÓPEZ
Técnico Especialista Mantenimiento Instalaciones

MY. BEJARANO / SEPSE; TE. YAÑEZ / DECOP; ST. MORENO / DECOP; ASD2. PORTELA / DECOP; TS22. FLOREZ / DECOP

Elaboró: T3. PÉREZ / MANIN Revisó: T3. PÉREZ / MANIN Aprobó:T3. PÉREZ / MANIN