SXABUHSE YU LUX
CABILDO INDÍGENA DEL TERRITORIO ANCESTRAL DE PUEBLO NUEVO
NIT. 900343109-0

PROPUESTA DE PROYECTO DE JUEGOS PROPIOS Y ANCESTRALES CON FORTALECIMIENTO A LA TRADICIÓN CULTURAL DEL PUEBLO NUEVO ANCESTRAL NASA

PARA: ALCALDÍA MUNICIPAL DE JAMUNDÍ – INDERE
DE: CABILDO INDÍGENA DEL TERRITORIO ANCESTRAL DE PUEBLO NUEVO (SXAB USE YU LUX)

LÍNEA DE ACCIÓN: FORTALECIMIENTO DE JUEGOS PROPIOS Y ANCESTRALES COMO ESTRATEGIA PARA LA RECUPERACIÓN DE LA TRADICIÓN CULTURAL, LA PREVENCIÓN DEL RECLUTAMIENTO FORZADO Y LA ARTICULACIÓN INTERCULTURAL CON LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE DEPORTE DEL INDERE Y LA ALCALDÍA DE JAMUNDÍ.
2026

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Campo	Información
Nombre del proyecto	Propuesta de Proyecto de Juegos Propios y Ancestrales con Fortalecimiento a la Tradición Cultural del Pueblo Nuevo Ancestral Nasa
Nombre corto del evento	*Carrera Atlética de Montaña: La Ruta del Cazador*
Línea de acción	Fortalecimiento de juegos propios y ancestrales como estrategia para la recuperación de la tradición cultural, la prevención del reclutamiento forzado y la articulación intercultural con las políticas públicas de deporte del INDERE y la Alcaldía de Jamundí
Entidad proponente	Cabildo Indígena de Pueblo Nuevo Ancestral Nasa
Entidad cofinanciadora	INDERE – Alcaldía de Jamundí
Formulación y Apoyo técnico	Ing. Clariza Quiguanas
Municipio / Territorio	Jamundí, Valle del Cauca – Territorio de Pueblo Nuevo
Fecha de la actividad	11 de septiembre 2026
Fase del proyecto	Inicial – Plan de acción y concertación

Campo	Información
Duración estimada	1 meses (comprende las etapas integradas de formulación, gestión, preparación, ejecución y cierre del evento)

2. **ANTECEDENTES DEL PROYECTO**

El Cabildo Indígena de Pueblo Nuevo Ancestral Nasa ha identificado en sus espacios de autoridad comunitaria la necesidad de recuperar prácticas tradicionales de tránsito por el territorio, caza simbólica y juegos propios como herramientas de resistencia cultural y prevención de riesgos psicosociales, especialmente el reclutamiento forzado de jóvenes.

El INDERE, como entidad rectora del deporte en Jamundí, ha manifestado su interés en apoyar juegos autóctonos y ancestrales dentro de su política pública, pero requiere propuestas construidas desde la autonomía indígena.

El presente proyecto nace del diseño técnico y la coordinación con las autoridades tradicionales, presentándose de manera formal como una propuesta del Cabildo Indígena hacia el INDERE para su respectiva cofinanciación y ejecución comunitaria.

3. **PROBLEMA CENTRAL**

- Pérdida progresiva de juegos propios y ancestrales en la comunidad Nasa de Pueblo Nuevo, asociada a la falta de eventos deportivos con identidad cultural y territorial.
- Alta vulnerabilidad de jóvenes frente al reclutamiento forzado y la deserción escolar, por ausencia de proyectos de vida anclados en la tradición.
- Baja articulación entre la oferta deportiva general del INDERE y las prácticas culturales autónomas del Cabildo.

4. **OBJETIVOS DEL PROYECTO**

Objetivo General

Fortalecer la tradición cultural del Pueblo Nuevo Ancestral Nasa mediante la realización de un juego propio y ancestral (Carrera Atlética de Montaña “La Ruta del Cazador”), articulando el aporte económico del INDERE con bienes, saberes y servicios del Cabildo Indígena como ejecutor directo.

Objetivos Específicos

1. Recuperar simbólicamente los senderos tradicionales del territorio mediante una ruta de montaña con 5 estaciones representadas por animales guardianes (jaguar, venado, águila, serpiente, colibrí).
2. Vincular de manera directa a 100 personas (entre comuneros, jóvenes corredores y colaboradores logísticos).
3. Aportar la contrapartida del Cabildo en bienes y servicios comunitarios, garantizando transparencia y un modelo sólido de cofinanciación intercultural sin dependencia exclusiva de transferencia de dinero público.
4. Demostrar al INDERE un modelo replicable de cofinanciación intercultural.

5. **METODOLOGÍA – PLAN DE ACCIÓN**

Para cumplir con el tiempo requerido de 1 mes, las actividades se han compactado de forma

intensiva en 4 semanas cronológicas:

Semana 1: Formulación, Gestión y Acuerdos Iniciales

- Actividad: Radicación formal de la propuesta formulada y mesas de validación técnica y presupuestal.
- Responsables: Cabildo Indígena (Entidad Proponente) + INDERE.
- Indicador: Propuesta entregada y Acta de acuerdos financieros firmada.

Semana 2: Preparación Territorial, Adecuación y Convocatoria

- Actividad: Apertura y limpieza del sendero tradicional por parte de la Guardia Indígena; recolección de materiales locales y construcción de las 5 figuras de animales simbólicos; apertura de inscripciones para los 100 participantes.
- Responsables: Cabildo Indígena (Comunidad y Guardia).
- Indicador: Sendero habilitado, 5 estaciones estructuradas y listado de 100 personas registrado.

Semana 3: Gestión Logística y Producción de Elementos

- Actividad: Adquisición y producción de los kits deportivos personalizados (100

camisetas, 100 gorras, 100 termos de hidratación y 100 tulas deportivas). Coordinación de planes de contingencia con organismos de socorro.

- Responsables: INDERE (Gestión de compras) + Cabildo (Coordinación local).
- Indicador: Kits listos en territorio y permisos de seguridad gestionados.

Semana 4: Ejecución del Evento, Cierre y Evaluación

- Actividad: Montaje de estaciones, desarrollo de la Carrera Atlética de Montaña: La Ruta del Cazador, premiación, limpieza inmediata del sendero, evaluación comunitaria y entrega de informe final de sistematización.
- Responsables: Cabildo Indígena (Ejecutor) + INDERE (Acompañamiento).
- Indicador: Evento ejecutado al 100%, recorrido limpio y Acta de cierre final firmada.

6. **PRESUPUESTO DEL PROYECTO**

Concepto	Valor
Aporte INDERE (70% – dinero)	$12.000.000
Aporte Cabildo (30% – bienes y servicios)	$5.514.000
TOTAL, PROYECTO	**$17.514.000**

Rubro	Actividades específicas	Costo estimado	Aporta INDERE (dinero)	Aporta Cabildo (bienes/ servicios)
1. Camisetas deportivas	Compra y personalización de 100 camisetas técnicas (diseño transpirable) con impresión del evento y logos institucionales. Valor unitario: $43.000.	$4.300.000	$4.300.000	$0
2. Gorras	100 gorras de tipo deportivo con bordado de alta definición del nombre de la carrera y logos. Valor unitario: $14.000.	$1.400.000	$1.400.000	$0

Rubro	Actividades específicas	Costo estimado	Aporta INDERE (dinero)	Aporta Cabildo (bienes/ servicios)
3. termos de Hidratación	100 termos o caramañolas de hidratación reutilizables (libres de BPA), grabados con el logo de la carrera valor unitario $12.000	$1.200.000	$1.200.000	$1.000.000 (agua de fuentes naturales y mano de obra)
4. tulas deportivas	100 tulas ecológicas de cordón con número de competidor impreso, imperdibles y mapa de la ruta. Valor unitario: $7.500.	$750.000	$750.000	$0
5. Organizació	Alquiler de sonido para salida/meta,	$450.000	$450.000	0

Rubro	Actividades específicas	Costo estimado	Aporta INDERE (dinero)	Aporta Cabildo (bienes/ servicios)
n y logística general	carpas, silletería,			
6. Premiación	Premios para los primeros 5 lugares generales (Hombres y Mujeres): 1er: 700.000, 2do: 500.000, 3er: 300.000, 4to: 200.000. (Total 1.700.000 x 2	$3.400.000	$3.400.000	$0
7. Apertura y mantenimiento de sendero	Adecuación física del terreno, desbroce, retiro de obstáculos en la montaña y marcación natural. Actividad	$1.500.000	0	$1.500.000

Rubro	Actividades específicas	Costo estimado	Aporta INDERE (dinero)	Aporta Cabildo (bienes/ servicios)
	exclusiva del Cabildo.			
8. Logística de Guardia Indígena	Despliegue operativo de la Guardia para el control de senderos, seguridad del Despliegue operativo de la Guardia para el control de senderos, seguridad del territorio, puntos de socorro y acompañamiento general.	$1.500.000	$0	$1.500.000
9. Imprevistos y cierre	Evaluación participativa, acta de cierre con Cabildo,	$500.000	$500.000	$0

Rubro	Actividades específicas	Costo estimado	Aporta INDERE (dinero)	Aporta Cabildo (bienes/ servicios)
	limpieza del recorrido, pequeños imprevistos.			
10. Apertura y mantenimiento de sendero tradicional	Limpieza del sendero, marcación natural, adecuación de pasos en montaña – *Actividad exclusiva del Cabildo*	$700.000	$0	$700.000
11. Logística de Guardia Indígena	Acompañamiento en seguridad, control de estaciones, apoyo a corredores, coordinación territorial	$814.000	$0	$814.000
Total			$12.000.000	$ 5.514.000

INDICADORES DE SEGUIMIENTO – PLAN DE ACCIÓN

Objetivo	Indicador	Meta Línea Base	Meta Proyecto	Frecuencia medición
Fortalecimiento cultural	N° de estaciones con animales simbólicos	0	1	Semana 1
Prevención reclutamiento	N° de jóvenes inscritos	0	80	Semana 2
Participación indígena	% de participantes del Cabildo	0%	30%	Día del evento
Articulación sin transferencias	Acta de valoración de bienes y servicios	No existe	1 acta	Semana 5
Ejecución presupuestal	% ejecutado por INDERE	0%	100% de $12M	Semana 2

8. RIESGOS Y ESTRATEGIAS DE MITIGACIÓN

Riesgo	Probabilidad	Impacto	Estrategia de mitigación
Clima adverso (lluvias en montaña)	Media	Alto	Definir fecha 19 de junio; plan de contingencia para suspensión
Baja inscripción de jóvenes	Baja	Alto	Convocatoria por la Guardia Indígena; alianza con escuelas IDEBIC
Demora en desembolso del INDERE	Media	Alto	Solicitar compromiso de desembolso anticipado del 100% en acta de acuerdos

Riesgo	Probabilidad	Impacto	Estrategia de mitigación
No construcción de animales simbólicos a tiempo	Baja	Medio	Iniciar construcción en semana 2 con mano de obra comunitaria

9. CRONOGRAMA RESUMEN (4 semanas)

Actividad	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4
Concertación y acuerdos	X			
Preparación territorial (sendero, animales)				X
Producción de insumos (camisetas, gorras)		X		
Convocatoria de jóvenes		X		
Ejecución del evento				X

Actividad	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4
Cierre y evaluación				

VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO:
DIECISIETE MILLONES QUINIENTOS CATORCE MIL.M/CTE ($17.514.000). Para constancia institucional y radicación formal ante la Alcaldía de Jamundí, Valle del Cauca, se firma en las instalaciones oficiales del Cabildo Indígena a los veinte cinco (29) días del mes de mayo de 2026.



REPRESENTANTE LEGAL
TERRITORIO ANCESTRAL SXABUSE YU LUX
CEDULA No. 1.061.801.847

Proyectó: Cabildo indígena de pueblo nuevo.
Elaboró: ing. Clariza Mercedes Quiguanás – Contratista
Revisó: Fabio Alejandro Vega Guejia – Representante Legal.

7.ANEXOS

RUTA DEL RECORRIDO EN EL TERROTORIO, LOGO PROTOTIPO DE LA CAMISA.



← 1- CARRERA DEL CAZADOR

Perímetro
8,3 km

Área
1,24 km²


LA RUTA
DEL
CAZADOR
9
Dola AI


LA RUTA
DEL
CAZADOR
9
Dola AI